

文教施設災害復旧事業の第11次査定結果について

東日本大震災により被害を受けた、文教施設関係の復旧工事に向けた第11次災害査定が終了しましたので、その結果をお知らせします。

1 災害査定の結果概要

- 第11次災害査定は、10月31日(月)から11月2日(水)までの日程で行いました。
- 災害査定では、文部科学省大臣官房文教施設企画部から査定官2名及び東北財務局理財部から立会官2名が福島県入りし、2班に分かれて査定を実施しました。
- 災害査定の結果、合計で17箇所の被害を確認し、約5億円の復旧額を確定しました。  
(内訳は別紙1のとおり)
- これにより、第11次査定までの累計は、206校(箇所)、復旧額で約60億5千万円となりました。  
(内訳は別紙2のとおり)

(参考)

(単位:百万円)

区分	学校等数	建物全壊 A		建物半壊 B		小計 C(A+B)		建物補修 D	工作物 E	土地 F	設備 G	小計H(D+E+F+G)	合計 (C+H)
		面積(m <sup>2</sup> )	工事費	面積(m <sup>2</sup> )	工事費	面積(m <sup>2</sup> )	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費
第11次査定結果	17	0	0	3,336	222	3,336	222	127	66	78	4	275	497
累 計	206	585	99	19,280	2,249	19,865	2,348	2,815	153	416	319	3,703	6,051

(災害査定現地調査の様子)



(災害査定机上調査の様子)



2 今後の予定

- これまでの災害査定で復旧額が確定した学校等の工事発注に向けて準備を進めるとともに、次回以降の災害査定を次の日程で実施してまいります。

第1次査定	8月 1日(月)	～	8月 5日(金)	学校施設	済
第2次査定	8月 8日(月)	～	8月12日(金)	学校施設	済
第3次査定	8月22日(月)	～	8月26日(金)	社会教育施設	済
第4次査定	8月29日(月)	～	9月 2日(金)	学校施設	済
第5次査定	9月 5日(月)	～	9月 9日(金)	学校施設	済
第6次査定	9月12日(月)	～	9月16日(金)	社会教育施設	済
第7次査定	10月 5日(水)	～	10月 7日(金)	社会教育施設	済
第8次査定	10月11日(火)	～	10月14日(金)	学校施設	済
第9次査定	10月17日(月)	～	10月21日(金)	学校・社会教育施設	済
第10次査定	10月24日(月)	～	10月28日(金)	学校施設	済
第11次査定	10月31日(月)	～	11月2日(水)	学校施設	済
第12次査定	11月 7日(月)	～	11月11日(金)		
第13次査定	11月14日(月)	～	11月18日(金)		
第14次査定	11月28日(月)	～	12月2日(金)		
第15次査定以降	関係機関と日程を調整次第、順次施行予定。				

【問い合わせ先】

教育庁財務課施設財産室 主幹 松本 信也<学校施設>  
 TEL 024-521-7783 FAX 024-521-7969(内線5145)

社会教育課 主幹 羽田 清治<社会教育施設>  
 TEL 024-521-7782 FAX 024-521-7974(内線5091)