

# 土木部管理施設の除染の進捗状況(7月末)

H27.7.31現在

## 1. 除染の進捗状況(7月末現在)

	全体数量	着手※2		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路※1	1381 km	888 km	64.3 %	661 km	47.9 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	8 箇所	88.9 %	3 箇所	33.3 %
県営住宅	69 団地	42 団地	60.9 %	35 団地	50.7 %

