


県北建設事務所管内図

県管理道路除染進捗図




凡例

| | | | |
|--|---------|--|---------------|
| | 行政界 | | 面の除染 年次計画有 |
| | 地区割 | | 面の除染 着手箇所 |
| | 除染済 | | 面の除染 完了箇所 |
| | 施工中 | | |
| | H28施工予定 | | |
| | 未施工 | | |

道路表

| 路線名 | 区間 | 除染済 | 施工中 | H28施工予定 | 未施工 |
|-----|-------|-----|-----|---------|-----|
| 1 | 1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-23 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-26 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-27 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-29 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-31 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-33 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-34 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-36 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-37 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-39 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-43 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-44 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-46 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-47 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-48 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-49 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-51 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-52 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-53 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-54 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-56 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-57 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-58 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-59 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-60 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-61 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-62 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-63 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-64 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-65 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-66 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-67 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-68 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-69 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-70 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-71 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-72 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-73 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-74 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-75 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-76 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-77 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-78 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-79 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-81 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-82 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-83 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-84 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-85 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-86 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-87 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-88 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-89 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-90 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-91 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-92 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-93 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-94 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-95 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-96 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-97 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-98 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-99 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1-100 | ○ | ○ | ○ | ○ |




凡例

| | | | |
|--|-----|--|---------------|
| | 行政界 | | 面の除染 年次計画済 |
| | 地区割 | | 面の除染 着手済 |
| | 除染済 | | 面の除染 完了済 |
| | 施工中 | | |

県北建設事務所管内図

県管理公園・下水道除染進捗



あづま総合運動公園

県北浄化センター

あだたら清流センター

本宮ポンプ場

県北建設事務所管内図
県営住宅除染進捗図

