


【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせいたします。】

■工事の進捗率（平成30年1月末現在）


●戸渡2工区 トンネル工事進捗率

91.0 %


■位置図



■平面図



■標準横断面図



■1月の工事状況

現在の工事内容

コンクリート覆工
768mの内660m施工
起点側坑門工
バラセントルを組み足場組立中

コンクリート覆工（ふっこう）
セントルと呼ばれる半円筒形の型枠を使って、最後のコンクリートの壁をつくります。
このあと、できあがったトンネルの壁をきれいにしたり、電灯、防災設備などをつくってトンネルは完成します。
覆工コンクリートを打設する際のアーチ部の型枠を一般的にセントルといいます。

