

令和元年10月3日
 企画調整部
 土木部
 農林水産部

令和元年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について

令和元年9月4日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった令和元年度公共事業評価対象事業（31件）について、県の対応方針を以下のとおり決定しました。

1 審議対象となった公共事業（31件）

整理番号	事業	箇所名（市町村）	公共事業評価委員会の意見	県の対応方針
101	補助事業(道路)	会津縦貫南道路 5工区(下郷町、 南会津町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
102	道路調査事業	会津縦貫南道路 2工区(会津若松 市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
103	交付金事業(道 路)(再生・復興)	国道 294 号白河 バイパス(白河 市)	[対応方針] 見直し継続 [付帯意見] 本事業の財源の多く は国民負担によるもの である。コスト削減のた め不断の努力を重ね ながら、早期完了に努 められたい。あわせて、 今後の道路整備事 業の計画段階におい ては、より適切なルート 選定、地盤の正確な情 報収集に努められたい。	[対応方針] 見直し継続 [付帯意見への対応方 針] コスト削減のため不 断の努力を重ねなが ら、早期完了に向け事 業を進めるとともに、 今後とも道路整備事 業においては、より適 正な計画策定に努め ます。
104	交付金事業(道 路)(再生・復興)	いわき石川線 石 川バイパス1(石 川町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続

整理番号	事業	箇所名(市町村)	公共事業評価委員会の意見	県の対応方針
105	交付金事業(道路)(再生・復興)	国道 294 号江花バイパス(須賀川市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
106	交付金事業(道路)(再生・復興)	郡山湖南線 三森 I 工区(郡山市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
107	交付金事業(道路)(再生・復興)	国道 349 号梁川バイパス(伊達市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
108	交付金事業(道路)(再生・復興)	国道 288 号船引バイパス(田村市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
109	交付金事業(道路)(再生・復興)	国道 289 号田島バイパス(南会津町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
110	道路橋りょう改良事業(県単)	壺揚本町線 関都工区(猪苗代町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
111	道路橋りょう改良事業(県単)	下郷会津本郷線 栄富工区(下郷町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
112	市町村合併支援道路整備事業	霊山松川線 逢隈橋(福島市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
113	交付金事業(道路)(再生・復興)	国道 294 号福良バイパス(郡山市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
114	交付金事業(河川)	木戸川(川内村)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
115	交付金事業(河川)	大滝根川(田村市外 1 市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続

整理番号	事業	箇所名（市町村）	公共事業評価委員会の意見	県の対応方針
116	交付金事業（河川）	梅川（相馬市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
117	交付金事業（河川）	広瀬川（伊達市外1町）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
118	交付金事業（河川）	濁川（福島市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
119	交付金事業（住宅関連・河川）	逢瀬川（郡山市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
120	交付金事業（河川）	滑川（須賀川市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
121	交付金事業（河川）	田付川（喜多方市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
122	交付金事業（河川）	湯川（会津若松市外1村）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
123	交付金事業（河川）	地藏川（相馬市外1町）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
124	交付金事業（河川）	新田川（南相馬市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
125	交付金事業（河川）/交付金事業（住宅関連・河川）	夏井川（いわき市外2市町）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
126	交付金事業（河川）/交付金事業（住宅関連・河川）	鮫川（いわき市）	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続

整理番号	事業	箇所名（市町村）	公共事業評価委員会の意見	県の対応方針
127	交付金事業(港湾)	相馬港(相馬市、新地町)	[対応方針] 事業着手	[対応方針] 事業着手
128	補助事業(港湾) ふ頭埋立造成事業	小名浜港(東港) (いわき市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
129	交付金事業(下水道)	県北処理区(福島市外3市町)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
201	森林居住環境整備事業	永井川前線 (いわき市)	[対応方針] 事業継続	[対応方針] 事業継続
202	農業用河川工作物応急対策事業(県営)	栗村堰(会津美里町・会津坂下町)	[対応方針] 見直し継続 [付帯意見] 財源は県民の負担のみならず受益者負担も発生することからコスト削減のため不断の努力を重ねながら、早期完了に努められたい。 併せて、今後は、計画段階において、周辺施設の劣化状況など河川管理者等と連携し、可能な限り情報収集に努められたい。	[対応方針] 見直し継続 [付帯意見への対応] コスト削減のため不断の努力を重ねながら、早期完了に努めます。 併せて、今後は、計画段階において、周辺施設の劣化状況など河川管理者等と連携し、可能な限り情報収集に努めます。

(参考) 令和元年度 福島県公共事業評価委員会の経過

月 日	委員会・部会
6月5日	第1回福島県公共事業評価委員会(審議)
7月17日	福島県公共事業評価委員会現地調査(第1回)
7月23日	福島県公共事業評価委員会現地調査(第2回)
8月21日	第2回福島県公共事業評価委員会(意見取りまとめ)
9月4日	公共事業評価委員会から知事への意見具申