

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (7月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所




被災状況 (応急仮工事後)

(令和元年10月18日撮影)



天端舗装完了 (9月末)


(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (6月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了（8月末）

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了（5月末）

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了（6月末）

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (6月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年10月30日 作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了 (9月末)


(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年10月30日 作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月14日撮影)



天端舗装完了 (9月末)

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 東)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



天端舗装完了 (9月末)

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (好間川 正当)

令和2年10月30日 作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了 (8月末)


(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について
川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (6月末)

(令和2年10月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況（新川 長町）

令和2年6月30日 作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



川裏側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年6月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)



川表側、川裏側の護岸工と堤防天端舗装工を実施し災害復旧工事が完了しました。

護岸工、天端舗装工完了

(令和2年6月29日撮影)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月22日撮影)



天端舗装施工状況

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (9月末)

(令和2年10月29日撮影)

コンクリート張ブロックの設置が完了し、天端舗装工に向けた準備を行っています。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (10月末)

(令和2年10月29日撮影)