



須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況

令和 4年1月末現在
須賀川土木

令和元年10月12日～13日にかけて発生した台風19号による豪雨により、須賀川土木事務所が管理する道路・河川では道路の路肩崩落や河川の護岸流出など計26ヶ所で災害が発生しました。

被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和3年3月までに災害復旧工事を49箇所のうち49箇所発注し復旧工事を進めており、令和4年1月末までに49ヶ所が竣工しました。

災害復旧工事進捗状況



施工前

完成

○須賀川矢吹線



(株)横山建設



須賀川方面から矢吹方面を望む

須賀川方面から矢吹方面を望む

○須賀川二本松自転車道線



須賀川方面から二本松方面を望む

須賀川方面から二本松方面を望む

施工前



里橋から下流側 右岸から左岸を望む



完成
(株) 横山建設



里橋から下流側 右岸から左岸を望む



里橋から上流側 下流から上流を望む



里橋から上流側 下流から上流を望む

施工前

左岸



上流から下流を望む



完成

松本建設工業 (株)



下流から上流を望む

施工前

左岸 1工区



下流から上流を望む

左岸 2工区



上流から下流を望む

左岸 3工区



上流から下流を望む



完成
(株) 八木沼組



下流から上流を望む



上流から下流を望む



上流から下流を望む


施工前

右岸



左岸から右岸を望む

令和3年
1月
一部竣工



完成

(株) 横山建設



左岸から右岸を望む

令和3年
3月
竣工



左岸



右岸から左岸を望む



右岸から左岸を望む

施工前

令和3年
2月
一部竣工

完成
(株)橋本組

○滝山2号工区
右岸



左岸から右岸を望む



左岸から右岸を望む

○原作田工区
右岸



左岸から右岸を望む

令和3年
7月
竣工



左岸から右岸を望む

施工前



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む



完成

(株) 渡辺建設



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む

施工前

○松田南工区



上流(左岸)から下流を望む

○松田南工区



上流から下流を望む

○上川崎工区



上流(左岸)から下流を望む



(株) 八木沼組 完 成



上流(左岸)から下流を望む



上流(右岸)から下流を望む



上流(左岸)から下流を望む

施工前




阿武隈川

須賀川方面から二本松方面を望む



完成

松本建設工業 (株)



阿武隈川

須賀川方面から二本松方面を望む

施工前





右岸

上流から下流を望む



完成
新道建設(株)



右岸

上流から下流を望む