

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,035	1,522	1,071	75%	53%
河川・砂防	277	198	137	71%	49%
海岸	150	63	16	42%	11%
道路・橋梁	752	645	588	86%	78%
港湾	335	260	171	78%	51%
漁港	424	259	66	61%	16%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,035	1,522	1,071	75%	53%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	542	528	518	97%	96%
浜通り	1,467	968	528	66%	36%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	174	100%	67%
河川・砂防	126	126	86	100%	68%
道路・橋梁	92	92	73	100%	79%
直轄委託分	42	42	15	100%	36%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	278	272	97%	94%
河川・砂防	243	233	227	96%	93%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	278	272	97%	94%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	256	97%	94%
浜通り	13	12	12	92%	92%