

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月30日

計画の名称	1 ふくしまの美しい水環境整備の推進												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	福島市, 会津若松市, 郡山市, いわき市, 白河市, 喜多方市, 二本松市, 田村市, 南相馬市, 伊達市, 桑折町, 鏡石町, 北塩原村, 南会津町, 西会津町, 猪苗代町, 会津坂下町, 会津美里町, 西郷村, 浅川町, 福島県, 塙町, 相馬市, 本宮市, 檜枝岐村, 矢吹町, 棚倉町, 楡葉町												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。</li> <li>・下水道施設の計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道施設の実現を図る。</li> </ul>												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	12,885	A	12,885	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26末)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	福島県内下水道処理人口普及率を 51.2% (H26末) から 54.4%以上 (H30末) に増加。 行政人口のうち下水道処理可能な人口の割合。 (福島県内の下水道処理可能人口 (人)) / (福島県内の住民基本台帳人口 (人))	51%	53%	54%
2	福島県内処理場の改築・更新予定箇所数を 20処理場 (平成27年度末) から 26処理場 (平成30年度末) 以上に増加。 長寿命化計画を策定している処理場の数。	20処理場	24処理場	26処理場

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福島市	直接	福島市	管渠(汚水)	新設	1-A1-1 福島地区面整備	管渠 A=42ha	福島市						1,326	-	
	A07-003	下水道	一般	福島市	直接	福島市	管渠(汚水)	新設	1-A1-3 飯坂町平野地区 汚水幹線管渠整備	管渠 L=630m	福島市						22	-	
	A07-004	下水道	一般	福島市	直接	福島市	管渠(汚水)	新設	1-A1-4 岡部地区汚水幹 線管渠整備	管渠 L=460m	福島市						120	-	
	A07-005	下水道	一般	福島市	直接	福島市	管渠(汚水)	新設	1-A1-5 町庭坂地区汚水 幹線管渠整備	管渠 L=680m	福島市						89	-	
	A07-007	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	新設	1-A1-9 会津若松地区幹 線管渠整備	管渠 L=1,500m	会津若松市						235	-	
	A07-008	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	新設	1-A1-10 会津若松地区面 整備	管渠 A=67ha	会津若松市						286	-	
	変更																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-009	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	新設	1-A1-11 河東地区面整備	管渠 A=50ha	会津若松市						180	-	
	A07-012	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	終末処理場	新設	1-A1-14 北会津北部浄化センター汚泥脱水設備増設	汚泥脱水設備	会津若松市						46	-	
	A07-013	下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	管渠(汚水)	新設	1-A1-15 郡山地区面整備	管渠 A=82ha	郡山市						1,367	-	
	A07-014	下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	管渠(汚水)	新設	1-A1-16 湖南地区面整備	管渠 A=15.3ha	郡山市						182	-	
A07-015	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(汚水)	新設	1-A1-17 北部地区面整備	管渠 A=51ha	いわき市						197	-		
A07-016	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(汚水)	新設	1-A1-18 中部地区面整備	管渠 A=33ha	いわき市						73	-		
変更																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-017	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(汚水)	新設	1-A1-19 南部地区面整備	管渠 A=30ha	いわき市						44	-	
	A07-018	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	新設	1-A1-20 中部浄化センター水処理施設増設	汚水ポンプ設備等	いわき市						441	-	
		変更																	
	A07-019	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	管渠(合流)	改築	1-A1-21 東部地区管渠改築	管渠改築	いわき市						546	策定済	
		長寿命化計画、変更																	
	A07-021	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	改築	1-A1-24 北部浄化センター水処理施設改築	機械・電気・土木・建築改築	いわき市						559	策定済	
		ストックマネジメント																	
	A07-022	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	改築	1-A1-25 東部浄化センター水処理施設改築	実施設計	いわき市						100	策定済	
		ストックマネジメント、変更																	
	A07-023	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	終末処理場	改築	1-A1-26 中部浄化センター水処理施設改築	実施設計、機械・電気改築	いわき市						426	策定済	
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-024	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-27 手摺ポンプ場改築	実施設計、電気改築	いわき市						80		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-025	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-28 小名川ポンプ場改築	実施設計	いわき市							50		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-026	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-29 平蔵塚ポンプ場改築	実施設計	いわき市							40		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-027	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-30 芳川ポンプ場改築	実施設計	いわき市							50		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-028	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-31 大原ポンプ場改築	機械・電気改築	いわき市							345		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-029	下水道	一般	いわき市	直接	いわき市	ポンプ場	改築	1-A1-32 植田第一ポンプ場改築	実施設計	いわき市							50		策定済
		ストックマネジメント																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-030	下水道	一般	白河市	直接	白河市	管渠(汚水)	新設	1-A1-33 白坂双石幹線管渠整備	管渠 L=1,720m	白河市						78	-	
	A07-032	下水道	一般	白河市	直接	白河市	管渠(汚水)	新設	1-A1-36 関辺・双石地区面整備	管渠 A=29.2ha	白河市						4	-	
	A07-033	下水道	一般	白河市	直接	白河市	管渠(汚水)	新設	1-A1-37 鹿島地区面整備	管渠 A=19.7ha	白河市						23	-	
	A07-034	下水道	一般	白河市	直接	白河市	管渠(汚水)	新設	1-A1-38 金勝寺地区面整備	管渠 A=14.2ha	白河市						7	-	
	A07-035	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	管渠(汚水)	新設	1-A1-39 喜多方地区面整備	管渠 A=18.0ha	喜多方市						375	-	
	A07-036	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	管渠(汚水)	新設	1-A1-40 塩川地区面整備	管渠 A=17.0ha	喜多方市						215	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-038	下水道	一般	二本松市	直接	二本松市	管渠(汚水)	新設	1-A1-43 安達駅・遠北線外幹線管渠整備	管渠 L=180m	二本松市						15	-	
	A07-040	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	1-A1-45 船引地区面整備	管渠 A=67.4ha	田村市							478	-
		変更																	
	A07-041	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	1-A1-46 常葉地区面整備	管渠 A=3.5ha	田村市							23	-
	A07-042	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	1-A1-47 大越地区面整備	管渠 A=42.3ha	田村市							176	-
	A07-043	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	1-A1-48 滝根地区面整備	管渠 A=13.5ha	田村市							90	-
	A07-044	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	1-A1-49 原町地区(国見分区)面整備	管渠 A=4.5ha	南相馬市							32	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-045	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	1-A1-50 原町地区(高見第1幹線)管渠整備	管渠 A=21.8ha	南相馬市						90	-	
		変更																	
	A07-046	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	1-A1-51 原町地区(高見分区)面整備	管渠 A=24.6ha	南相馬市							29	-
		変更																	
	A07-047	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	1-A1-52 鹿島地区面整備	管渠 A=12.6ha	南相馬市							77	-
		変更																	
	A07-048	下水道	一般	伊達市	直接	伊達市	管渠(汚水)	新設	1-A1-53 保原地区面整備	管渠 A=5.0ha	伊達市							67	-
		変更																	
	A07-049	下水道	一般	伊達市	直接	伊達市	管渠(汚水)	新設	1-A1-54 伊達地区面整備	管渠 A=7.1ha	伊達市							159	-
		変更																	
	A07-050	下水道	一般	伊達市	直接	伊達市	管渠(汚水)	新設	1-A1-55 梁川地区面整備	管渠 A=2.0ha	伊達市							44	-
		変更																	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-052	下水道	一般	桑折町	直接	桑折町	管渠(汚水)	新設	1-A1-57 桑折地区面整備	管渠 A=6.78ha	桑折町						76	-	
	A07-053	下水道	一般	鏡石町	直接	鏡石町	管渠(汚水)	新設	1-A1-58 鏡石地区面整備	管渠 A=5.0ha	鏡石町						104	-	
	A07-054	下水道	一般	北塩原村	直接	北塩原村	管渠(汚水)	新設	1-A1-59 しゃくなげ平地 区面整備	管渠 A=15.6ha	北塩原村						80	-	
	A07-055	下水道	一般	南会津町	直接	南会津町	管渠(汚水)	新設	1-A1-60 田島地区面整備	管渠 A=10.8ha	南会津町						101	-	
	A07-056	下水道	一般	南会津町	直接	南会津町	管渠(汚水)	新設	1-A1-61 南郷地区面整備	管渠 A=6.7ha	南会津町						35	-	
	A07-057	下水道	一般	西会津町	直接	西会津町	管渠(汚水)	新設	1-A1-62 野沢地区面整備	管渠 A=0.2ha、実施設計	西会津町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-058	下水道	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	管渠(汚水)	新設	1-A1-63 猪苗代地区面整備	管渠 A=1.84ha	猪苗代町						20	-	
	A07-059	下水道	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	管渠(汚水)	新設	1-A1-64 中央1号幹線管渠整備	管渠 L=300m	会津坂下町						12	-	
	A07-060	下水道	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	管渠(汚水)	新設	1-A1-65 中央2号幹線管渠整備	管渠 L=217m	会津坂下町						119	-	
		変更																	
	A07-062	下水道	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	管渠(汚水)	新設	1-A1-67 坂下中央地区面整備	管渠 A=22.0ha	会津坂下町						159	-	
	A07-063	下水道	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	管渠(汚水)	新設	1-A1-68 坂下東地区面整備	管渠 A=6.0ha	会津坂下町						22	-	
	A07-064	下水道	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	管渠(汚水)	新設	1-A1-69 坂下西地区面整備	管渠 A=5.1ha	会津坂下町						121	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-065	下水道	一般	会津美里町	直接	会津美里町	管渠(汚水)	新設	1-A1-70 高田処理区面整備	管渠 A=13.5ha	会津美里町						206	-	
		変更																	
	A07-066	下水道	一般	会津美里町	直接	会津美里町	管渠(汚水)	新設	1-A1-71 本郷処理区面整備	管渠 A=5.1ha	会津美里町						49	-	
		変更																	
	A07-067	下水道	一般	西郷村	直接	西郷村	管渠(汚水)	新設	1-A1-72 西郷地区面整備	管渠 A=25.79ha	西郷村						285	-	
		変更																	
	A07-068	下水道	一般	浅川町	直接	浅川町	管渠(汚水)	新設	1-A1-73 浅川地区面整備	管渠 A=23ha	浅川町						113	-	
		変更																	
	A07-071	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	1-A1-78 右岸幹線整備	地下水調査、物件補償、人孔	伊達市						9	-	
		変更																	
	A07-072	下水道	一般	福島県	直接	福島県	終末処理場	新設	1-A1-79 県北浄化センター水処理施設増設	水処理施設、スクリーンポンプ棟、圧送管	国見町						1,553	-	
		変更																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-074	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	1-A1-81 県北浄化センター場内ネットワーク管整備	管渠 L=197m	国見町						340	-	
	A07-077	下水道	一般	埴町	直接	埴町	管渠(汚水)	新設	1-A1-90 台宿地区農業集落排水接続管渠整備	実施設計 管渠 L=2,000m	埴町						9	-	
	A07-080	下水道	一般	白河市	直接	白河市	-	-	1-A1-93 白河市公共下水道事業計画策定	事業認可の追加 A=98.5ha	白河市						1	-	
	A07-081	下水道	一般	白河市	直接	白河市	終末処理場	新設	1-A1-94 都市環境センター水処理施設増設	最初沈殿池(5,500m3/日)	白河市						39	-	
	A07-083	下水道	一般	福島市	直接	福島市	-	改築	1-A1-96 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	福島市						43	策定済	
	A07-084	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	-	改築	1-A1-97 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	会津若松市						7	策定済	
ストックマネジメント																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-086	下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	-	改築	1-A1-99 下水道ストック マネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び 調査・点検	郡山市						20		策定済
		ストックマネジメント、変更																	
	A07-089	下水道	一般	白河市	直接	白河市	-	改築	1-A1-102 下水道ストッ クマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び 調査・点検	白河市						38		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-093	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	改築	1-A1-106 下水道ストッ クマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び 調査・点検	喜多方市						12		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-097	下水道	一般	相馬市	直接	相馬市	-	改築	1-A1-110 下水道ストッ クマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び 調査・点検	相馬市						148		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-103	下水道	一般	本宮市	直接	本宮市		新設	1-A1-116 欠下地区面整 備	管渠 A=0.6ha	本宮市						3		-
	A07-104	下水道	一般	本宮市	直接	本宮市	-	改築	1-A1-117 下水道ストッ クマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び 調査・点検	本宮市						17		策定済
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-107	下水道	一般	鏡石町	直接	鏡石町	-	改築	1-A1-120 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	鏡石町						12		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-108	下水道	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	-	改築	1-A1-121 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	檜枝岐村							16		策定済
	ストックマネジメント																		
A07-109	下水道	一般	南会津町	直接	南会津町	-	改築	1-A1-122 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	南会津町							45		策定済
	ストックマネジメント																		
A07-110	下水道	一般	北塩原村	直接	北塩原村	-	改築	1-A1-123 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	北塩原村							22		策定済
	ストックマネジメント																		
A07-112	下水道	一般	西会津町	直接	西会津町	-	改築	1-A1-125 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	西会津町							12		策定済
	ストックマネジメント																		
A07-114	下水道	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	-	改築	1-A1-127 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく改築・更新及び調査・点検	猪苗代町							19		策定済
	ストックマネジメント																		



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福島県において評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 福島県公式ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道の整備（汚水整備）については目標の普及率を概ね達成するとともに、対象水域の環境基準も遵守しており、水環境の向上が図られた。</li> <li>・下水道施設の改築更新については、目標を達成し持続可能な下水道施設の実現が図られた。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道の整備（汚水処理）については、引き続き整備促進に努めていく。</li> <li>・下水道処理場の長寿命化計画策定率は、H30末において100%であり、目標を達成したことから、今後は計画に基づく対策に着手する。</li> </ul>	



目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	福島県内下水道汚水処理人口普及率	
	最終目標値	54%
	最終実績値	54%
2		
	最終目標値	26処理場
	最終実績値	26処理場