

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年8月28日

福島県県北建設事務所長 中川 善則

工 事 番 号	第 25-41310-0170 号
工 事 名	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
1. 下沓の製作期間について、現在鋳物の納期が長期化傾向にあり、翌年3月までの竣工が困難になる可能性がございます。鋼材納期の長期化を理由とした工期延長は可能でしょうか。 2. 鋼製ブラケット設置に伴う削孔において、鉄筋探査で確認出来ない位置で不達孔が発生した場合、再削孔に関する費用及び充填補修に要する費用は協議対象となるのでしょうか。 3. 施工内訳表_頁 0-0019_下部工ブラケット撤去について、3.2 基当たりの労務数量に、更に0.9の補正係数を掛けているのでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 2. 福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。 3. 下部工ブラケット撤去において、3.2 基当たりの労務数量に、更に0.9の補正係数を掛けていましたが、この0.9の補正係数は誤りでした。施工内訳書を削除訂正しましたので、閲覧図書のkinnuki002.xlsxとkinnuki003.pdfの頁0-0019をご確認ください。	