高陟田島線歩道補修　進捗状況

令和７年３月末現在　工事進捗率３０％

工事着手前



R6工事完了後

令和6年度は、全体計画1,104mのうち約180m区間の歩道工事を完了しました。令和7年度は、引き続き残りの区間を進めていきます。

事業の目的

歩道表面が劣化し段差が生じており、通行に支障を来たしていることから、歩道表面の補修を行っていきます。

事業の概要

- ◆計画延長 1,104m
- ◆歩道幅 1.5m

位置図