
災害公営住宅（地震・津波等被災者向け）の進捗状況（平成29年4月30日時点） 建築住宅課

現在の状況

木造 非木造 木造 非木造

桑折駅前団地 22 22 22 0 入居開始 H27

計 22 22 22 0 0 0 0

東町団地 21 0 21 21 入居開始 H27

馬町団地 11 11 11 0 入居開始 H26

弘法坦団地 45 0 45 45 入居開始 H27

山寺北団地 23 0 23 23 入居開始 H27

計 100 11 11 0 89 0 89

東町団地 24 0 24 24 入居開始 H26

計 24 0 0 0 24 0 24

葉ノ木平団地 16 0 16 16 入居開始 H26

計 16 0 0 0 16 0 16

中町第一団地 14 0 0 14 14 入居開始 H27

中町第二団地 23 23 23 0 入居開始 H28

中畑団地 4 4 4 0 入居開始 H27

中町第三団地 11 0 0 11 11 入居開始 H28

計 52 27 27 0 25 25 0

細田東団地 77 65 65 12 12 入居開始 H25

刈敷田第２団地 106 70 70 36 36 入居開始 H26

南戸崎団地 10 0 10 10 入居開始 H24

南ノ入団地 28 28 28 0 入居開始 H26

北高野団地 51 51 51 0 入居開始 H26

馬場野山田団地 12 0 12 12 入居開始 H24

程田明神前団地 46 46 46 0 入居開始 H24

狐穴団地 12 0 12 12 入居開始 H24

山信田団地 56 56 56 0 入居開始 H26

計 398 316 316 0 82 34 48

大町西団地 40 0 40 40 入居開始 H26

大町東団地 80 0 80 20 60 入居開始 H26

大町南団地 29 0 29 29 入居開始 H27

栄町団地 33 0 33 33 入居開始 H27

萱浜団地 38 38 10 28 0 入居開始 H27

西町団地 30 0 30 30 入居開始 H26

西川原団地 28 28 28 0 入居開始 H25

西川原第二団地 32 0 32 32 入居開始 H27

小高東町団地 20 20 20 0 入居開始 H27

万ヶ廹団地 2 0 2 2 入居開始 H27

小高上町団地 18 0 18 18 入居開始 H27

計 350 86 58 28 264 40 224

愛宕東団地 30 30 30 入居開始 H25

駒ヶ嶺原団地 6 6 6 0 入居開始 H25

中島団地 26 26 26 0 入居開始 H28

作田東団地 6 6 6 0 入居開始 H26

作田西団地 9 9 9 0 入居開始 H26

岡団地 14 14 14 0 入居開始 H26

雁小屋団地 27 27 27 0 入居開始 H26

大戸浜団地 11 11 11 0 入居開始 H26

計 129 99 82 17 30 0 30

錦団地 64 0 64 64 入居開始 H25

沼ノ内団地 40 0 40 40 入居開始 H25

四倉南団地 151 21 21 130 130 入居開始 H26

永崎団地 189 24 24 165 165 入居開始 H27

関田団地 72 0 72 72 入居開始 H26

四沢団地 20 0 20 20 入居開始 H26

四沢団地 30 30 30 0 入居開始 H27

関船団地 32 0 32 32 入居開始 H25

下浅貝団地 13 13 13 0 入居開始 H27

下浅貝団地 75 75 75 入居開始 H27

作町東団地 45 0 45 45 入居開始 H26

内郷砂子田団地 110 0 110 110 入居開始 H27

内郷砂子田団地 140 0 140 140 入居開始 H27

北白土団地 50 0 50 50 入居開始 H27

久之浜東団地 120 0 120 120 入居開始 H26

久之浜東団地 16 16 16 0 入居開始 H27

豊間団地 192 24 24 168 168 入居開始 H26

薄磯団地 103 18 18 85 85 入居開始 H26

佐糠第一団地, 佐糠第二団地 51 0 51 51 入居開始 H27

計 1,513 146 146 0 1,367 0 1,367

2,604 707 662 45 1,897 99 1,798

広野原団地 48 10 10 38 38 入居開始 H26

折木字大平地区 14 8 8 6 6 入居開始 H28

計 62 18 18 0 44 6 38

中満南 15 15 15 0 入居開始 H28

一ツ屋 8 8 8 0 入居開始 H27

シウ神山 10 10 10 0 入居開始 H28

中満 108 108 108 0 建築工事中 H29

計 141 141 141 0 0 0 0

203 159 159 0 44 6 38

2,807 866 821 45 1,941 105 1,836
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小計①

広野町

楢葉町

役場機能を移転（一時移転）した市町村　小計②

合計（①＋②）
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土木部建築住宅課（住宅整備担当）

【単位：戸】

2,758 
2,807 
2,807 
2,807 
2,807 
2,807 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全県

（11市町）

計画戸数（整備予定戸数）

交付申請

用地完了地区

建築設計（着手済）

建築工事（着手済）

建物完成

98.3%

（64地区）
（64地区）
（64地区）
（63地区）

市町村災害公営住宅整備 進捗状況図
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