
　　　第69回全国植樹祭福島県実行委員会 第６回総会資料

 【議案３】
平成３０年度事業計画(案)及び収支予算見込み(案)について

○　平成３０年度事業計画(案)について

○　第６９回全国植樹祭福島県実行委員会 平成３０年度収支予算見込み(案)について

○　〔参考〕第６９回全国植樹祭　大会実施スケジュール

資料５



　　第69回全国植樹祭福島県実行委員会 第６回総会資料

平成30年度事業計画（案）について

第69回全国植樹祭に関する次の事業を実施します。

１ 第69回全国植樹祭の開催

平成30年6月9(土)～10日(日) ※開催前日のレセプションを含む

大会会場 南相馬市原町区雫地内(海岸防災林造成地)

サテライト会場 ふくしま県民の森(安達郡大玉村)

PR会場 福島市、郡山市、白河市、会津若松市

２ 実行委員会総会及び幹事会の開催

開催時期：平成３１年3月(予定)

内 容：平成29年度事業報告・収支決算、平成30年度収支決算見込み

大会開催結果の報告、実行委員会の解散 等

３ 研修会、説明会及びリハーサル等の実施

実施本部員として従事する県職員や協力員(市町村職員、ボランティア等)、

出演者を対象とした研修やリハーサルを行う。

（研修会） 随時実施

（リハーサル） 式典リハーサル：平成30年4月22日(日)

総合リハーサル：平成30年5月13日(日)

荒天リハーサル：平成30年5月26日(土)

前日リハーサル：平成30年6月 9日(土)

４ 記念事業等及び広報啓発活動の実施

(１)記念事業等の実施

森林とのきずなづくり植樹リレー(継続)、記録誌及び記録映像の作成

御製碑建立

(２)広報啓発活動の実施

第69回全国植樹祭だより「キビタンの森林」の発行(継続、年2回発行)

木製地球儀の巡回展示(継続)

５ 協賛の推進

商工団体や企業等に向けての協賛活動を実施する(申込期限：平成30年4月末)。
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＜収入の部＞ （単位：円）

区分
平成３０年度
当初予算額

平成２９年度
当初予算額

差引 摘要

負担金 368,225,000 219,147,000 149,078,000 福島県（全国植樹祭開催事業）

協賛金 36,589,000 50,000,000 ▲ 13,411,000

前年度繰越 218,415,120 55,170,965 163,244,155

その他諸収入 880 1,035 ▲ 155 預金利子等

（合計） 623,230,000 324,319,000 298,911,000

＜支出の部＞ （単位：円）

区分
平成３０年度
当初予算額

平成２９年度
当初予算額

差引 摘要

報償費 0 356,000 ▲ 356,000

旅費 0 340,000 ▲ 340,000

需用費 23,996,000 57,038,000 ▲ 33,042,000
大会記念品経費、植樹用苗木経
費、実施本部運営消耗品費等

役務費 459,000 9,705,000 ▲ 9,246,000 資材運搬経費等

委託料 574,061,000 219,018,000 355,043,000
実施運営業務経費、宿泊輸送経
費、仮設設備経費等

使用料及び賃借料 7,118,000 862,000 6,256,000 レセプション会場使用料等

交付金 17,596,000 37,000,000 ▲ 19,404,000
協賛・植樹リレーの取組、緑の少
年団制服購入等

（合計） 623,230,000 324,319,000 298,911,000

○　第６９回全国植樹祭福島県実行委員会 平成３０年度収支予算見込み(案)について

収入の部　計623,230,000円

支出の部　計623,230,000円
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〔参考〕

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

決   定
事項等

実　 行
委員会

実　 施
体　 制

計　画
策　定

　

　

広　　報
イベント

　

大　会
準備等

第６９回全国植樹祭　大会実施スケジュール

区分　年度 ２６年度 ２８年度

２９年度 ３０年度

２７年度

大会テーマ

シンボルマーク
お手植え〔６種〕

お手播き〔４種〕

決定〔H28.6.5〕

ポスター原画

決定

〔H29.1.27〕

基本構想

決定

〔H27.1.30〕

大会会場地決定

〔H27.12.2〕

大会開催日決定

〔H29.8.9〕

富山県大会

参加

〔H29.5.28〕

第5回

実行委員会

〔H29.6.6〕

第7回

実行委員会

〔H31.3月頃〕

記念品決定

式典の検討・準備〔H28.11月～〕

実 施 計 画 の 策 定

実 施 本 部

(行幸啓本部)

設置〔H29.11.8〕

大会植樹苗木の育成〔苗木のスクールステイ・ホームステイ〕

広報誌発行

【第１号】
〔H28.10月〕

【第2号】

〔H29.3月〕

開催１年前

イベント

〔H29.6.11〕

２００日前記念イベント

第１５回うつくしま育樹祭

〔H29.11.11〕
カウントダウン

スタートセレモニー

〔H29.11.22〕

100日前

記念イベント

〔2月下旬頃〕

式典会場整備2901工事(張芝工、敷砂利工等)
〔H29.5月～H30.2月〕

仮設設備整備〔H29.11月～〕

各

種

リ

ハ

ー

サ

ル

第
69
回
全
国
植
樹
祭
ふ
く
し
ま
２
０
１
８

６
月
10
日
（日
）

正式決定

〔H30.2.2予定〕

広報誌発行

【第5号】
〔H30.2月〕

広報誌発行

【第4号】
〔H29.10月〕

広報誌発行

【第3号】
〔H29.6月〕

弁当決定きびたん（着ぐるみ）

植樹祭ver完成

〔H29.6月〕

木製地球儀

巡回展示

〔H29.6～〕

ポスター

開催日入作成

〔H29.8月〕

横断幕

開催日入作成

〔H29.8月〕

大会テーマソング

完成・発表

〔H29.11.22〕

招待者一般公募

〔H29.10.2～11.30〕

苗木の回収〔H30.5月～6月〕

庁内連絡会議

設置

〔H29.4.18〕

基本計画

決定

〔H29.2.10〕

第6回

実行委員会

〔H30.1.22予定〕

広報誌発行

【第6号】
〔H30.5月〕

広報誌発行

【最終号】
〔H30夏頃〕

一般公募抽選

〔H30.1予定〕

森と遊ぶ交流会

〔H28.8.7〕

御製碑設置

〔H31.3予定〕

大会記録誌・

記録映像作成

〔H31冬頃〕

お手植え苗・お手播き種の管理

式典リハーサル：４月２２日（日）

総合リハーサル：５月１３日（日）

荒天リハーサル：５月２６日（土）

前日リハーサル：６月 ９日（土）


