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　　平成３０年度　福島県優良農林水産土木工事表彰

部門 工事写真 工事名・地区名／工事場所／工事概要／会社名

［復興］中山間地域２８０４工事　とうわ東（とうわひがし）地区

二本松市針道　地内

水路工　Ｌ＝３２９．５ｍ

株式会社　菅野土建

　本工事は、急峻で洗掘が著しい素堀水路にポリコルゲート水路を設置する工
事で、急峻狭隘な地形のため屈曲・落差が大きく接続道路も狭く行き止まりで
あり、厳しい条件での施工である。
　落差工を兼ねた桝・間地コンクリートなど、複雑な現場であるが、コンク
リート出荷・打設時間管理を徹底し、丁寧な施工で仕上がり状態は大変良好で
ある。
　水路からの取水・排水口の施工では、利用者と調整の上使い勝手良く施工さ
れている。また、上流接続部や沢水の流入部は、現場発生材を活用し、景観・
浸食対策に配慮した提案・施工がされている。
　施工管理では、写真と出来形管理が連動しているソフトを導入し、管理写真
は確認しやすい工夫が施され、丁寧に整理されている。
　毎月の安全パトロールは、常に建災防福島支援センターと供に点検・指導を
受けるなど安全管理を徹底した。
　また、現場周辺側溝及び井戸の清掃や、「木幡の幡まつり」にも参加するな
ど地元への社会貢献活動も高く評価できる。

［復興］用排水施設整備２９０１工事　隈戸川（くまどがわ）地区

岩瀬郡鏡石町中町　地内

管更生工　Ｌ＝４６１．１ｍ

滝田建設　株式会社

　本工事は、交通量の多い町道下に埋設された幹線用水路(φ1500～
1650mm)のダンビー工法(非開削)による管更生工事である。施工前、継目部
からの漏水により、歩行者や車両通行にも支障を来していた。
　施工にあたり管内洗浄後、継ぎ目部の開きが大きい箇所には、モルタル目地
詰めを提案し、丁寧な前処理を行った。また、冬期間で充填材の硬化が想定よ
りも遅かったが、充填材に使用する水を加温添加することで、硬化時間の短縮
を図り、品質管理の向上に努めた。
　建災防福島支援センターから指導員を招いて安全パトロールを行い、エスカ
ルバーでの通行者の接触防止、工事車両や機器類下部へシートを設置しセメン
ト粉末等の飛散防止対策・発電機の吸音マット設置など、周辺環境への対策を
徹底した。
　出来高管理は、許容値40mmに対し、社内規格値を20mmに設定し、更
に、社内目標値を16mmに設け、高精度で施工管理を実施した。
 また、現場周辺のゴミ拾いや現場見学会等も積極的に行い、施工記録をＤＶＤ
として残すなど工夫が成されており、これらの対応は高く評価されるものであ
る。

県単経営体育成基盤整備２８０３工事　倉楢（くらなら）地区

南会津郡下郷町大字豊成　地内

道路工　Ｌ＝９０３．０ｍ

株式会社　渡部工務所

　本工事は、国道１２１号線沿いのほ場整備地区内の農道工事である。国道沿
いに伸びる農道は、地域の生活路線としても重要な位置付けであり、工事中は
綿密な地元調整が必要となるため、細かな情報提供、地元説明を行った。
　耕作期間外の限られた短期間での施工であったため、冬期間はアスファルト
プラントが閉鎖されるところ、アスファルト合剤を計画的に出荷出来るよう調
整を図った。
　また、寒冷地での舗装施工に関する論文を参考に、出荷時の温度調整や運搬
中の保温対策の取組を具体的に提示し、発注者及び作業員、合材プラントの調
整を図り適正な舗設温度の確保と、基準値を満足した施工を行った。その結
果、出来形管理では規格値の50%以内で仕上げ、アスファルト平坦性について
も、2.4mm以下の基準に対し、1.46mmで仕上げている。
　また、地域のイベント「100万年ウォーク」では、現場事務所を駐車場や仮
設トイレとして提供、協力を行っており、地域への社会貢献も高く評価でき
る。
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　　平成３０年度　福島県優良農林水産土木工事表彰

部門 工事写真 工事名・地区名／工事場所／工事概要／会社名

［復興］経営体育成基盤２８０１工事　前田沢（まえたさわ）地区

郡山市喜久田町前田沢　地内

区画整理工　Ａ＝１６．３ｈａ

富士工業　株式会社

　本地区は、放射性物質の除染とほ場整備工事を同時に実施するものであり、
また、散居集落内で電力柱や水道管等の支障物件が多く、現場条件・施工条件
ともに難易度の高い工事である。
　施工にあたっては、工事範囲を６工区に分割し、順々に施工することによ
り、地域住民の不便さの低減と支障物件移設の確実さを成し遂げており、施工
管理が優秀である。
　また、農地除染にあっては、試験施工により除染工法を選定・施工し、空間
線量の低減を果たしたことは高く評価できる。

復興基盤総合整備２７０１工事　右田・海老（みぎた・えび）地区

南相馬市鹿島区北右田　地内外

区画整理工　Ａ＝１０８．１ｈａ

滝谷建設工業　株式会社

　本工事は、低平地で地形勾配が極めて小さく、かつ地区編入した宅地跡地や
微細ガレキ等が混入したほ場の工事であり、通常工事には見られない現場条
件・施工条件のなかでの難易度の高い工事である。
　施工にあたっては、排水路跡に湧水処理工を提案・実施し、ほ場の軟弱化防
止を図り、また湛水均平時に畦畔をビニールシートで保護するなど、出来形、
品質ともに優秀である。
　また、微細ガレキを丁寧に除去したり、復興関係の各業者と綿密な調整を主
体的に実施して計画通り完了したことは高く評価できる。

［復興］基幹農道整備２９０１工事　釜ノ前３期（かまのまえさんき）地区

いわき市遠野町上根本字岩崎　地内

法面保護工　Ａ＝２，１２９．３ｍ2

株式会社　山一緑化土木

　本工事は、縦断的・横断的にカーブしている農道の法面保護工事であり、ま
た、法面から湧水が多いなど、現場条件・施工条件ともに難易度の高い工事で
ある。
　施工にあたっては、法枠の離隔を精度高く施工するなど、出来形は優秀であ
る。
　また、小段排水にきめ細やかな対応を行い、また、現場条件に応じた柔軟な
端部処理を行ったことも高く評価できる。
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　　平成３０年度　福島県優良農林水産土木工事表彰

部門 工事写真 工事名・地区名／工事場所／工事概要／会社名

復旧治山２８０１工事　上日影（かみひかげ）地区

白河市双石　地内

山腹工　Ａ＝０．４７ｈａ

矢祭建設　株式会社

　本工事箇所は、平成２３年の東日本大震災により発生した山腹崩壊の復旧工
事で、急勾配な現場条件のほか、稼働中の工場が近接しており、市道の通行を
解放しながら工事を行う必要があったことから、施工に制限を受ける現場条件
であった。
　施工にあたっては、急傾斜地下部で狭隘なヤードをうまく活用して土砂の搬
出を行ったほか、丸太柵工の木材加工と背面の柳粗朶の確実な活着が図れるよ
う斜めに設置するなどして、従来からの工法をよりきめ細やかな配慮がなされ
ていた。
　のり枠工端部では勾配緩和部材を用いて確実な緑化が図れるよう工夫されて
おり、各構造物も地山へ馴染み良くすり付けられており、出来形・品質管理、
緑化も良好で、全体的な美観についても極めて優秀と認められる。
　また、掘削中の落石による災害防止を図るため慎重に掘削を進めたほか、建
設業労働災害防止協会から講師を招き、作業員への直接指導を行うことで安全
意識の向上に努めたほか、周辺道路の清掃活動や敷砂利など地域貢献活動も高
く評価できる。

森林居住環境（県・農）２８０１工事　大霊山（だいりょうぜん）線

伊達市霊山町大石　地内

舗装工　Ｌ＝１２４０．０ｍ

多田建設　株式会社

　本工事は、常水のある河川と並行する区間が長く作業スペ－スが限定されて
いることに加え、住民の生活道ともなっていることから連絡調整に細心の注意
を必要とする厳しい現場条件となっている。
　施工にあたっては、路床の湧水対策としての暗渠排水溝の提案や法面保護の
必要と思われる箇所についての緑化工の工法提案、As補設時のセンタ－クラッ
ク発生防止対策としてアスファルトフィニッシャ－を２台使用したホットジョ
イント施工などきめ細かな取組は高く評価することができる。
　また、As補設に際しアスファルトフィニッシャ－にオ－トセンサを取り付け
平坦性の向上に努めた結果、カ－ブにおいてもアスファルト舗装面は平坦かつ
均一に仕上がっており、その出来映えは極めて優秀である。
　さらに、既設林道の除雪作業と凍結防止剤の散布、現場事務所入り口への木
製デリネ－タ設置など工事関係者はもとより地元住民の事故防止のための安全
対策を図っていることや、既設林道除草や既設側溝の土砂撤去を行い社会貢献
に努めた点も高く評価できる。

山のみち地域づくり交付金２８０１工事　新鶴・柳津（にいつる・やないづ）線

河沼郡柳津町大字琵琶首　地内

道路工　Ｌ＝４３６．０ｍ

株式会社　共立土建

　本工事は、急峻・狭窄地形で、かつ希少猛禽類への配慮に伴う施工時期の調
整（６～１１月）により時間的にも大きく制約を受ける工事であるとともに、
隣接他工事との工程管理に調整を必要とする現場条件、施工条件とも難易度の
高い工事である。
　当該施工地の盛土材は現場発生土の改良（セメント改良）を行う必要があっ
たため土砂と改良材の混合が一定となるよう独自に混合割合に応じた２種類の
計量枠を作成し品質の確保に努めたことは高く評価できる。
　また、コンクリ－ト品質管理に当たっては少量のコンクリ－トであるにもか
かわらず圧縮強度試験を第三者機関で行ったことや、納入後の２次製品につい
てブル－シ－トで被覆・養生するなど、徹底した品質管理に努めたことも高く
評価できる。
　さらに、消防署から講師を招き協力会社を含め緊急救命訓練を実施するなど
安全対策に取り組んだほか、地元高校生の社会体験活動や農林事務所の若手職
員の研修場所としての提供など社会貢献活動も高く評価できる。
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　　平成３０年度　福島県優良農林水産土木工事表彰

部門 工事写真 工事名・地区名／工事場所／工事概要／会社名

［復興］ため池整備２８０１工事　踊池（おどりいけ）地区

西白河郡中島村大字松崎　地内

ため池堤体工　Ｎ＝１式　

株式会社　長田建設

　本工事は、下流への安全対策を行いながら、老朽化した堤体、洪水吐、取水
施設の改修工事を実施した。
　地元調整の結果、施工期間中に用水供給する必要があり、狭い範囲での施工
であったが、クレーンなどの設置位置、作業半径を考慮し、大型土嚢では当初
から耐候性材を使用し、手戻りの無い仮設計画を提案し作業を行った。
　洪水吐工の底盤と側壁の施工では、構造物の一体性を確保するため、打継目
処理剤を使用し品質向上に努め、越流部の施工では、薄型合板を重ね合わせ曲
面をきれいに仕上げるなど、細部に亘り丁寧な施工を心がけている。現場密度
試験、透水試験ともに正確な品質管理であった。
　また、現場ではオイルフェンス一体型の超低音発電機の設置や、現場周辺部
の安全確保のためのカーブミラーの清掃、ゴミ拾いなど環境への配慮や地域社
会貢献活動も高く評価できる。

災害関連緊急治山２８０１工事　根古屋（ねこや）地区

伊達市霊山町石田字根古屋　地内

谷止工　Ｎ＝１基

大沼林産工業　株式会社

　本工事は、平成２７年８月の関東・東北豪雨により、山腹崩壊による土砂流
出被害が発生した渓流の復旧工事で、急勾配で狭隘な現場条件や進入路のほ
か、直下の人家や田畑及び市道等に隣接し、生コン打設時等における交通規制
が必要であったが、地元との良好な関係の構築を図り協力を得て施工を行った
ほか、軟弱化していた畑地跡に仮設道を設置するなど、難易度の高い工事で
あった。
　施工にあたっては、間伐材型枠の中間部にアンカーを取り付けたことによ
り、安全な足場の設置を行ったことより、型枠のたわみ防止が図られ、堤体自
体の良好な出来形に貢献しているなど、よりきめ細やかな配慮によって良好な
品質の渓間工を完成させている。
　また、施工計画において土石流対策を明記するとともに、現場内に簡易雨量
計を設置するなどして、不測の事態に備えるなど安全な工事環境の構築に努め
たほか、現場周辺市道の清掃活動や側溝清掃など地域社会貢献活動も高く評価
できる。
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