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平成３０年１０月１８日 

企 画 調 整 部 

土 木 部 

農 林 水 産 部 

 

平成３０年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について 

 平成３０年９月２１日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった平成３０年度

公共事業評価対象事業（１４件）について、県の対応方針を以下のとおり決定しました。 

 

１ 審議対象事業全般に対する意見 

委員会から 

の意見 

本年度の審議対象案件の中には、当初計画時に比べ事業費が増加している案件があ

った。その理由は、施工箇所の土質が当初計画時の想定と異なっていたことに伴う工

法の変更や、用地買収が困難（未相続の共有地）であること等に伴う路線計画の変更

によるものである。 

増額理由はいずれも妥当なものと判断できるが、公共事業に対する信頼確保の観点

から、既存の地質や地盤条件などの施工、防災に係わる情報が共有化できるよう努め

るとともに、関係機関の情報も有効に活用し、ルート選定など、より適正な事業計画

の策定に努められたい。 

県の 

対応方針 

事業計画の立案に当たっては、既存の知見を活用し、事業対象箇所周辺の地質を含

む情報把握に努めるとともに、用地取得の見通しを含め、より適正な計画策定に努め

ます。 

 

２ 審議対象となった公共事業（１４件） 

No. 事業名 箇所名 委員会の意見 県の対応方針 

101 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

国道 401 号（博士

峠）【会津美里町】 

〔対応方針〕 

見直し継続 

〔対応方針〕 

見直し継続 

102 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

国道 118 号（小沼

崎バイパス）【下郷

町】 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

103 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

国道 399 号（十文

字工区）【いわき

市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 

104 
市町村合併支援

道理整備事業 

県道会津若松三島

線（阿賀川新橋梁

工区）【会津若松

市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 
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No. 事業名 箇所名 委員会の意見 県の対応方針 

105 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

県道いわき石川線

（才鉢工区）【いわ

き市】 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

106 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

県道吉間田滝根線

（広瀬工区）【いわ

き市、田村市、小

野町】 

〔対応方針〕 見直し継続 

〔付帯意見〕 財源は県民

の負担でもある。コスト縮

減のため不断の努力を重

ねながら、早期完了に努め

られたい。あわせて、社会

情勢や周辺環境の変化の

影響を受けやすい将来交

通量の推移を含む事業後

の整備効果の検証を実施

されたい。 

〔対応方針〕 見直し継続 

〔付帯意見への対応〕 

コスト縮減のため不断

の努力を重ねながら、早期

完成に向け事業を進める

とともに、付帯意見を踏ま

え、事業終了後に整備効果

の検証を行ってまいりま

す。 

 

 

 

107 
交付金事業（道

路）（再生復興） 

国道 288 号（富久

山バイパス）【郡山

市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 

108 
市町村合併支援

道路事業 

国道 459 号（西新

殿工区）【二本松

市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 

109 
交付金事業（河

川） 

一級河川 桜川

【郡山市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 

110 
交付金事業（河

川） 

一級河川 蛭川

【福島市】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 

111 補助事業（ダム） 
千五沢ダム【石川

町】 

〔対応方針〕 

  事業継続 

〔対応方針〕 

  事業継続 
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No. 事業名 箇所名 委員会の意見 県の対応方針 

112 
交付金事業（港

湾）（再生復興） 

小名浜港【いわき

市】 

〔対応方針〕 見直し継続 

〔付帯意見〕 財源は県民

の負担でもある。コスト縮

減のため不断の努力を重

ねながら、小名浜港の利用

拡大に向け、早期の事業完

成を図られたい。 

〔対応方針〕 見直し継続 

〔付帯意見への対応〕 

コスト縮減のため不断

の努力を重ねながら、小名

浜港の利用拡大に向け、早

期の事業完成に努めます。 

 

201 

農村地域復興再

生基盤総合整備

事業（農地整備事

業）（通作条件整

備型） 

小島３期地区【伊

達市・川俣町】 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

202 

農村地域復興再

生基盤総合整備

事業（農地整備事

業）（通作条件整

備型） 

中石井３期地区

【矢祭町】 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

〔対応方針〕 

  見直し継続 

    ※対応方針の説明 「見直し継続」変更計画に基づき事業を継続する。 

「事業継続」現計画のまま事業を継続する。 

 

 

（参考）平成30年度 福島県公共事業評価委員会の経過 

月 日 委 員 会 ・ 部 会 

6月 7日 第１回福島県公共事業評価委員会（審議） 

7 月 18 日 福島県公共事業評価委員会現地調査（第1回） 

7 月 26 日 福島県公共事業評価委員会現地調査（第2回） 

8 月 10 日 第２回福島県公共事業評価委員会（意見取りまとめ） 

9 月 21 日 公共事業評価委員会から知事への意見具申 

 


