
台風１９号により被災した箇所の復旧状況 （夏井川 川原）

夏井川

仮堤防設置完了、堤防盛土施工中 施工状況（令和2年4月27日）

小川町関場字川原地内

被災状況（令和元年10月13日撮影）

本堤防

復旧延長 左岸L=63.0m

伐竹・

河道掘削

堤防復旧と平行して右岸の伐竹と

河道掘削を行っております。

仮締切工

堤防本体を復旧する前に堤防前面に

仮締切を実施しました。

夏井川

夏井川

夏井川

5月末の完成を目標に堤防本

体の護岸に着手します。

仮締切工

本堤防

令和2年 5月 8日作成

いわき建設事務所


