
News Release ～県南管内の災害復旧～

全１５３ヶ所

全体 破堤

全９ヶ所

当管内は、昨年の東日本台風により、社川等、多く
の公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被害を受け
ました。
当事務所では、地域の皆様の安全を守るため、破堤

等の早急に対応が必要な箇所の応急工事を、昨年度ま
でに完了しております。
引き続き、本復旧工事の早期完成に向けて、緊急性

の高い箇所から、順に工事着手しており、現在、５月
末で約４２％完成及び発注しており、全ての復旧工事
は、令和３年度末に完了する予定です。
この間皆様には多大なるご不便をおかけしますが、

ご理解、ご協力をお願いいたします。

◆令和元年度東日本台風（台風１９号）による被害の復旧工事進捗状況
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令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年5月15日作成
県南建設事務所

白河市表郷八幡地内

復旧延長 左岸L=48.0m

藤野川

5月中旬に護岸復旧工事を完了しました。 藤野川 【白河市表郷八幡】

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【位置図】

藤野川

藤野川

【完了状況（令和2年5月29日撮影）】



白河市表郷堀之内地内

復旧延長 左岸L=60.0m

社川

社川

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年5月15日作成
県南建設事務所

社川 【白河市表郷堀之内】
6月末の完成を目標に護岸本体の工事に着手
しています。

【位置図】

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【施工状況（令和2年5月14日撮影）】



白河市表郷中寺地内

復旧延長 左岸L=57.4m

社川

社川

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年5月15日作成
県南建設事務所

6月末の完成を目標に護岸本体の工事に着手
しています。 社川 【白河市表郷中寺】

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【位置図】

【施工状況（令和2年5月14日撮影）】



社川 【白河市表郷高木】

施工状況（令和2年5月14日撮影）

白河市表郷高木地内

復旧延長 右岸L=107.8m

社川

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

6月末の完成を目標に護岸本体の工事に着手
しています。

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

令和2年5月15日作成
県南建設事務所

【位置図】

【施工状況（令和2年5月14日撮影）】

社川



施工状況（令和2年5月14日撮影）

白河市表郷内松地内

復旧延長 左岸L=206.3m

社川

社川

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年5月15日作成
県南建設事務所

6月末の完成を目標に護岸本体の工事に着手
しています。

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【位置図】

社川 【白河市表郷内松➀】

【施工状況（令和2年5月14日撮影）】



社川

社川

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年5月15日作成
県南建設事務所

白河市表郷内松地内

復旧延長 左岸L=125.0m

社川 【白河市表郷内松➁】
6月末の完成を目標に護岸本体の工事に着手
しています。

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【位置図】

【施工状況（令和2年5月14日撮影）】


