
News Release ～県南管内の災害復旧～

全１５３箇所

全体 破堤

全９箇所

当管内は、昨年の東日本台風により、社川等、多く
の公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被害を受け
ました。
当事務所では、地域の皆様の安全を守るため、破堤

等の早急に対応が必要な箇所の応急工事を、昨年度ま
でに完了しております。
引き続き、本復旧工事の早期完成に向けて、緊急性

の高い箇所から、順に工事着手しており、現在、１１
月末で約８８％完成及び発注しており、全ての復旧工
事は、令和３年度末に完了する予定です。
この間皆様には多大なるご不便をおかけしますが、

ご理解、ご協力をお願いいたします。

◆令和元年度東日本台風（台風１９号）による被害の復旧工事進捗状況

Vol.３

令和２年１１月末時点

完成：12件 8%

発注済：123件 80%

準備：11件 7%

R3：7件 5%

完成：4件

発注済（施工中）:5件

【完成状況（令和2年9月10日撮影）】社川【白河市表郷天王山】

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影】



白河市表郷堀之内地内

復旧延長 左岸L=60.0m

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況 令和2年11月末時点
県南建設事務所

社川 【白河市表郷堀之内】10月末に工事完了しました。

【位置図】

【施工状況（令和2年10月29日撮影）】

【施工状況（令和2年8月27日撮影）】【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

社川



白河市表郷中寺地内

復旧延長 左岸L=57.4m

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

11月末に工事完了しました。 社川 【白河市表郷中寺】

【位置図】

【施工状況（令和2年8月27日撮影）】

令和2年11月末時点
県南建設事務所

【施工状況（令和2年11月26日撮影）】

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



社川 【白河市表郷高木】

白河市表郷高木地内

復旧延長 右岸L=107.8m

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

11月上旬に表護岸は完成しました。12月末
を目標に護岸本体の工事を進めています。

【位置図】

【施工状況（令和2年11月5日撮影）】

【施工状況（令和2年8月27日撮影）】

令和2年11月末時点
県南建設事務所

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



白河市表郷内松地内

復旧延長 左岸L=206.3m

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

10月上旬に破堤箇所の護岸工事は完成しま
した。引き続き他の工区の工事を進めてい
ます。

【位置図】

社川 【白河市表郷内松➀】

【施工状況（令和2年9月10日撮影）】

【施工状況（令和2年8月20日撮影）】

令和2年11月末時点
県南建設事務所

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



阿武隈川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

白河市羅漢前地内

復旧延長 左岸L=132.0m

阿武隈川 【白河市羅漢前】10月末に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月15日撮影）】

【位置図】

【施工状況（令和2年11月10日撮影）】

【施工状況（令和2年8月19日撮影）】

令和2年11月末時点
県南建設事務所



令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

高地原橋 【矢祭町内川】令和３年度末の完成を目標に工事を進めてい
ます。

【被災状況（令和元年10月13日撮影）】 【施工状況（令和2年11月9日撮影）】

事業の進捗率
令和２年１１月末現在

２％

【位置図】

令和2年11月末時点
県南建設事務所

【施工状況（令和2年11月9日撮影）】


