
国道２９４号白河バイパス 道路整備進捗状況

◆白河市田町地内外
◆計画延長 4,120m
◆内、南湖トンネル約474m
小峰大橋約192m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成７年度着手
◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

市街地への道路交通が集中し、慢
性的な渋滞が発生しており、また、
道路幅が狭く歩行者が危険な状況
にあることから、円滑で安全な交通
を確保するため新しい道路を整備し
ています。

事業の目的

令和３年度は、バイパスとなる道路全線で整備を進めます。
貫通したトンネルでは設備工事、舗装工事を行います。

南湖トンネル

工事着手前（平成２９年度）

ＪＲ陸羽街道架道橋

至 那珂川町

至 会津若松市 位置図

至 会津若松市
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小峰大橋

至 会津若松市

至 那珂川町

事業の進捗率
令和３年６月末現在

８２％

至 会津若松市

至 那珂川町

南湖トンネル
令和３年６月末現在

至 会津若松市至 那珂川町

南湖トンネルは、本体の施工が完了しました。
今後内部の設備工事や舗装工事に着手します。

東大沼工区では、道路改良が概ね完了し、今
後は舗装工事に着手します。

小峰大橋では、近隣の小学生を招いてアートイ
ベントを開催しました。

引き続き近隣の皆様には、事業へのご理解と
ご協力をよろしくお願いします。 東大沼工区 小峰大橋

円明寺工区

写真提供：株式会社 佐久間組



棚倉矢吹線 川原田工区 道路整備進捗状況

◆中島村大字川原田地内
◆計画延長 2,000m
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆歩道幅 2.5m
◆平成17年度着手
◆2020年代初頭完了目標

事業の概要

棚倉町と矢吹町を結ぶ主要地方
道であり、交通量が非常に多いにも
かかわらず、幅員が狭小であるので、
安全で円滑な交通を確保するため、
新しい道路を整備しています。

事業の目的

一部区間供用開始しています。
Ｒ３年度はバイパス完成に向けて棚倉町側と矢吹町側の
舗装工事を進めています。

一部供用開始（平成２４年度） 令和３年６月末現在

位置図

至 矢吹町
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近隣の皆様には、事業へのご理解とご協力を宜しくお願いします。

矢吹町側 (終点分岐部)

至 棚倉町

至 矢吹町

棚倉町側 (起点側)

事業の進捗率
令和３年６月末現在

９４％

至 棚倉町

至 矢吹町



国道３４９号下関２工区,３工区道路整備進捗状況

◆矢祭町大字下関河内地内

◆計画延長3,400m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）

◆平成26年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

首都圏に近い優位性から、企業進
出及び大型貨物車両の交通が増加
しており、企業の円滑な生産活動を
支えることを目的とし、安全に通行
できる、新しい道路を整備していま
す。

事業の目的

令和３年度は現道拡幅のための改良工事や、バイパス部の
盛土工事、法面工事を進めています

工事着手前（平成２６年度）

位置図

２工区

３工区

１工区完了
（H27.3月完成）

至常陸太田市

至 R１１８号

N

至 R１１８号

至 常陸太田市至 R１１８号

至 常陸太田市

今年度も、道路改良工事及び舗装工事を行います。ご迷惑おかけしますが、
事業へのご理解とご協力を宜しくお願いします。

令和３年６月末現在

事業の進捗率
令和３年６月末現在

８４％

至 R１１８号

至 常陸太田市至 常陸太田市

至 R１１８号

２工区 施工状況 ３工区 施工状況



国道２８９号渡瀬バイパス 道路整備進捗状況

位置図

◆鮫川村大字渡瀬地内

◆計画延長 7,439m

◆車道幅 6.0m（片側一車線）

◆平成２２年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、
また急カーブが多いため、地域間の
交流や連携、地域振興に支障をき
たしていることから、新しい道路を整
備しています。

事業の目的

１工区は、令和元年度末供用開始しました。
現在、２工区で主に切盛土工事、３工区で舗装工事を
進めています。

工事着手前（平成２２年度）

国
道
３
４
９
号

至いわき市

至棚倉町

1工区 2工区

3工区

令和３年６月末現在

N

２工区 盛土施工状況

事業の進捗率

令和３年６月末現在
８４％

２工区 切土施工状況

至 棚倉町

至 棚倉町

至 いわき市

３工区 施工状況

至 いわき市

至 棚倉町

至 いわき市

至 棚倉町



国道２８９号青生野工区 道路整備進捗状況

◆鮫川村大字青生野地内

◆計画延長 2,720m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）

◆平成２５年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、
また急カーブが多いため、地域間の
交流や連携、地域振興に支障をき
たしていることから、新しい道路を整
備しています。

事業の目的

令和３年度は、道路改良工事及び舗装工事を

行う予定です。

工事着手前（平成２５年度）

位置図

至いわき市
至棚倉町

至 棚倉町

至 いわき市

N

至 いわき市

いわき側を一部供用開始しました。

令和３年６月末現在

至 棚倉町

至 いわき市

事業の進捗率

令和３年６月末現在

８４％

至 棚倉町



大高内沢 土砂災害対策進捗状況

位置図

◆白河市大信下小屋地内

◆砂防えん堤２基

◆平成２２年度着手

◆令和３年度完了予定

事業の概要

土石流から下流の住宅や県道な

どを守るため、砂防えん堤の整備を

進めています。

事業の目的

平成２２年度に事業着手し、１号えん堤は平成２９年度に完成
しました。令和３年度の完成を目指し、２号えん堤の工事を進
めています。

工事着手前（平成２２年度） 令和３年６月末現在

大高内沢

国
道
２
９
４
号

１号えん堤（完成）
２号えん堤

N

事業の進捗率
令和３年６月末現在

９１％



長沢 土砂災害対策進捗状況

◆棚倉町大字八槻地内

◆砂防えん堤１基

◆平成３０年度着手

◆令和５年度完了予定

事業の概要

土石流から下流の住宅や国道な

どを守るため、砂防えん堤の整備を

進めていきます。

事業の目的

平成３０年度に事業着手し、令和３年度から砂防えん堤工事
に着手します。

工事着手前

位置図

長沢

令和３年６月末現在

渓岸侵食状況

えん堤

事業の進捗率
令和３年６月末現在

２８％



高橋川 河道掘削

◆白河市本沼地内外

河道掘削

L=４00m V=4,500m3

◆令和２年度着手

◆令和３年度完了

事業の概要事業の目的

令和２年度に着手し、令和３年度完了予定。

工事前 令和３年６月末現在

位置図N

河川に堆積した土砂を取り除く

事によって、降雨時の大量な洪

水を下流にスムーズに流し、氾濫

を防ぎます。

事業の進捗率
令和３年６月末現在

６０％


