
News Release ～県南管内の災害復旧～

全１５３箇所

全体 破堤

全９箇所

当管内は、令和元年度の東日本台風により、社川

等、多くの公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被

害を受けました。

当事務所では、破堤等の早急に対応が必要な箇所の

応急工事を令和元年度までに完了させ、引き続き、緊

急性の高い箇所から順次工事を進めております。

現在（６月末時点）、６２％の箇所が完成してお

り、令和３年度末の全箇所の完成を目標に工事を進め

ています。

工事期間中は、皆様にはご不便をおかけしますが、

ご理解、ご協力をお願いいたします。

◆令和元年度東日本台風（台風１９号）による被害の復旧工事進捗状況

Vol.５

令和３年６月末時点

【完成状況（令和３年６月１６日撮影）】社川【白河市表郷天王山】【被災状況（令和元年月１０月１９日撮影）】

阿武隈川

白河市中川原地内

阿武隈川

完成：95件 62%

発注済：57件 37%

未発注：1件 1%



白河市表郷社田地内

復旧延長 右岸L=129.7m

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

５月末に工事完了しました。

【位置図】

社川 【白河市表郷社田】

【施工状況（令和3年5月24日撮影）】

【施工状況（令和3年3月11日撮影）】

令和3年6月末時点
県南建設事務所

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

社川



白河市関辺地内

復旧延長 左右岸L=122.4m

藤野川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

６月末に工事完了しました。

【位置図】

藤野川 【白河市関辺】

【施工状況（令和3年6月16日撮影）】

【施工状況（令和3年3月12日撮影）】

令和3年6月末時点
県南建設事務所

藤野川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

藤野川



白河市表郷三森地内

復旧延長 右岸L=114.7m

社川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

早期完了を目指し、工事を進めています。

【位置図】

社川 【白河市表郷三森】

【施工状況（令和3年6月16日撮影）】

【施工状況（令和3年3月11日撮影）】

令和3年6月末時点
県南建設事務所

社川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

社川



西郷村大字鶴生地内

復旧延長 左岸L=125.0m

阿武隈川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

早期完了を目指し、工事を進めています。

【位置図】

阿武隈川 【西郷村大字鶴生】

【施工状況（令和3年6月15日撮影）】

【施工状況（令和3年3月12日撮影）】

令和3年6月末時点
県南建設事務所

阿武隈川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

阿武隈川



白河市小田川地内

復旧延長 左岸L=23.8m

泉川

令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

早期完了を目指し、工事を進めています。

【位置図】

泉川 【白河市小田川】

【施工状況（令和3年6月15日撮影）】

【施工状況（令和3年6月15日撮影）】

令和3年6月末時点
県南建設事務所

泉川

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】

泉川



令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した箇所の復旧状況

高地原橋 【矢祭町内川】令和３年度末の完成を目標に工事を進めてい
ます。

【被災状況（令和元年10月13日撮影）】 【施工状況（令和3年6月7日撮影）】

事業の進捗率
令和３年６月末現在
６８％(県受託分）

【位置図】

令和３年６月末時点
県南建設事務所

【施工状況（令和3年6月7日撮影）】


