
週休２日確保工事における手続きフロー（港湾漁港を除く土木工事）　(R3.4.1以降適用）

●
積　算

（４週６休以上４週７休未満の補正）
積　算

（４週６休以上４週７休未満の補正）

⇓ ⇓
発注段階 ●

入札公告及び特記仕様書に
『受注者希望型』である旨を記載

入札公告及び特記仕様書に
『発注者指定型』である旨を記載

⇓ ⇓
●

⇓ ⇓

○

施工計画書提出前までに週休２日の
実施可否について監督員と協議
　→週休２日を実施しない場合は終了

施工計画書に週休２日相当の休日を確
保した工程表を添付

施工計画書に週休２日相当の休日を
確保した工程表を添付

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
工期内 ○

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓

●

・達成状況に応じて
　①４週６休以上４週７休未満
  →設計変更なし
　②４週７休以上４週８休未満
　③４週８休以上
　→それぞれに応じた補正を行う
  ④４週６休未達成
　→当初計上していた補正を減額する
・協議により実施しない場合
　→当初計上していた補正、看板代を減額する

・達成状況に応じて
　①４週６休以上４週７休未満
　→設計変更なし
　②４週７休以上４週８休未満
　③４週８休以上
　→それぞれに応じた補正を行う
・未達成の場合
　→当初計上していた補正を減額する

⇓ ⇓

●

・達成の場合は工事成績評定を加点
　（上記①、②、③全て加点）
・未達成の場合は評価しない

・達成の場合は工事成績評定を加点
　（上記①、②、③全て加点）
・未達成の場合は工事成績評定を減点

⇓ ⇓

⇓ ⇓
竣工後 ○●

※　○は受注者の手続き、●は発注者の手続き

竣工

アンケートを記入・提出

入札・契約

受注者希望型 発注者指定型

毎月の履行報告書提出時において、実施工程表に休日取得状況（現場閉所実績）
を記入し、発注者の確認を受ける

やむを得ない理由で休日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定し、事
前に監督員と協議

工事現場に週休２日確保工事であることを記載した掲示板を設置

現場の休日取得状況（現場閉所実績）が確認できる資料（出勤簿、工事日誌等）
を提出し、週休２日の達成状況を工事打合せ簿で報告


