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お知らせ

幕ノ内橋の撤去完了

咲田橋下流の築堤護岸工事

逢瀬橋から咲田橋間の築堤護岸工事がほぼ完了しました。旧大窪橋があった
箇所は築堤盛土が完了しており、護岸ブロック工を鋭意施工中です。令和４年
６月末までに完了予定です。

市道橋幕ノ内橋(自転車歩行
者道)の撤去が完了しました。
令和６年度完了予定の新し

い橋は、従前位置より約30ｍ
上流に架かる計画です。一日
でも早く工事が完了するよう
努めて参ります。

新橋）橋長49.1ｍ、幅員3.0ｍ
旧橋）橋長32.5ｍ、
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

工種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

築堤盛土工

護岸工

堤内地工

舗装工

咲田橋架替工事 ※咲田橋は通行止めを前提としています。

関係機関協議･詳細設計･物件補償交渉

仮歩道橋工事･支障物移設

旧橋撤去･下部工･上部工

築堤盛土工

護岸工

堤内地工

舗装工

開成山排水区樋門改修工(せせらぎ小路含む）

付属施設工事

築堤盛土工

護岸工

桜木樋門･3号樋門

堤内地工

舗装工

幕ノ内橋旧橋撤去

幕ノ内橋下部工･上部工

※今後の調査･検討･関係機関との調整により変更の可能性があります。

①逢瀬橋から咲田橋までの築堤護岸完了

②咲田橋から開成山排水区樋門までの
築堤護岸完了

③開成山排水区樋門から幕ノ内橋までの
築堤護岸完了

築堤護岸完了

築堤盛土完了

仮歩道橋撤去部

築堤護岸完了

工事の進捗状況
＜工事工程表＞

逢瀬川河川改修に関するご質問などについてお答えします。

Q1：令和４年度の工事内容は？

A1：大窪橋下流左岸、咲田橋上流左右岸の護岸工事と幕ノ内橋下部工（橋の
柱）工事を実施します。

逢瀬川河川改修に関するQ&A

Q2：現在、未整備の咲田橋付近において、大雨が降った場合、どのような対
応をとりますか？

A2：大雨により「阿武隈川流域高齢者等避難」及び「逢瀬川流域高齢者等避
難」の水位に達した場合、県と市で協力し、咲田橋前後を大型土のうで封
鎖し、市道通行止め行います。

咲田橋下部
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