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 新病院の役割、主な機能、現施設の状況　等

 診療科（入院・外来） 、病床数、その他機能　等

 設置場所、整備手法、開院時期　等

 ■ 新病院の概要第

2

回

 ■ 新病院の具体的機能第

４

回

第

３

回

 ■ 新病院の整備

R4年度 R5年度

 ■ 県立大野病院と双葉厚生病院の統合

第

6

回

第

5

回

 ■ 新病院基本構想案

双葉地域における中核的病院のあり方検討会議のスケジュール（想定）

検討

会議

 ■ 会議の設置

 ■ 中核的病院の検討の考え方

検討項目

※検討会前には幹事会の開催を想定
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