
（様式１）
福島県 道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告総括表

平成31年3月末時点

（千円）

執行
年度

平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度

合　計 264,5062,274,845

福島県
264,319

726

0

0
0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

409,788
1,864,331

0
0

187



道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告

平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
継続
／
完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

執行額
（契約額の国
費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

平成28年度 726 0 187 539
小名浜地区(その1)：側溝堆積物撤去・残土処理場保管(H29.3
～H30.2)、最終処分(H30.3)

平成29年度 221,649 0 140,355 81,294
小名浜地区（その2）外23地区：造成、土砂撤去（H29.12～
H30.3)　側溝堆積物撤去・保管（H30.4～H30.12）処分（H30.4～
H30.7）

平成30年度 1,039,612
小名浜地区(その2)外23地区：側溝堆積物撤去・仮置場保管・
処分(H30.6～H31.3)、仮置場保管(H31.4～R1.7予定)繰り越し中

令和元年度
令和2年度
累計 1,261,987 0 140,542 81,833

平成28年度
平成29年度 790 0 697 93 鏡石2区：側溝堆積物撤去(H29.10～H30.3)
平成30年度 11,368 鏡石2区外3地区：側溝堆積物撤去・処分(H30.7～H31.2)
令和元年度
令和2年度
累計 12,158 0 697 93

平成28年度
平成29年度 17,235 0 14,245 2,990 大平地区外6地区：側溝堆積物撤去・処分(H29.8～H30.7)
平成30年度 0
令和元年度
令和2年度
累計 17,235 0 14,245 2,990

平成28年度

平成29年度 81,885 0 60,093 21,792
表郷、東、白河地区：側溝堆積物撤去・残土処理場保管(H29.8
～H30.3)、表郷、東、白河地区：側溝堆積物撤去・運搬(H30.4～
H30.7)

平成30年度 88,025
表郷、東、白河地区：側溝堆積物撤去・残土処理場保管・処分
(H30.5～H31.3)

令和元年度
令和2年度
累計 169,910 0 60,093 21,792

平成28年度

平成29年度 70,557 0 37,729 32,828
西郷村一円：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H29.8 ～H30.3)、
側溝堆積物撤去・運搬処分(H30.4～H30.7)

平成30年度 0
令和元年度
令和2年度
累計 70,557 0 37,729 32,828

平成28年度
平成29年度 13,763 0 7,374 6,389 郡山第1地区：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H29.8～H30.3)

平成30年度 176,244
郡山第1地区外4地区：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H30.6
～H31.3)

令和元年度
令和2年度
累計 190,007 0 7,374 6,389

平成28年度

平成29年度 3,909 0 3,826 83
西地区B：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H30.3)、側溝堆積物
撤去(H30.4～H30.5)

平成30年度 395,381
西地区B外25地区：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H30.6～
H31.3)、残土処理保管(H31.4～R2.2予定)繰り越し中

令和元年度
令和2年度
累計 399,290 0 3,826 83

西郷村道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

完了

郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

5 Ａ - 1 - 5

～4 Ａ - 1 - 4
白河市道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

継続 339,822 29

全体
事業
期間

2,911,859 28 ～

24,318 29 ～ 30

34,472

30

141,115 29 ～ 29

1 - 2

復興庁

事業番号

継続-

福島県

31

鏡石町道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

（様式２）

省庁名

1 - 1
いわき市道路等側溝堆積物撤去・処理支
援事業

3 Ａ - 1 - 3

2 Ａ

天栄村道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

Ａ - 1 継続

完了 29 ～ 29

6 Ａ - 1 - 6 継続 380,014 29 ～ 30

7 Ａ - 1 - 7
福島市道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

30継続 798,582 29 ～
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道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告

平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
継続
／
完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

執行額
（契約額の国
費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

復興庁

事業番号

福島県
（様式２）

省庁名

平成28年度
平成29年度

平成30年度 4,617
森山地区、大木戸第1地区：側溝堆積物撤去・処分(H30.6～
H30.10)

令和元年度
令和2年度
累計 4,617 0 0 0

平成28年度
平成29年度
平成30年度 762 泉崎地区：側溝堆積物撤去・処分(H30.9～H31.3)
令和元年度
令和2年度
累計 762 0 0 0

平成28年度
平成29年度

平成30年度 49,724
中島第1地区、中島第2地区：側溝堆積物撤去(H30.8～H31.3)、
側溝堆積物撤去・処分(H30.4～R1.7予定)繰り越し中

令和元年度
令和2年度
累計 49,724 0 0 0

平成28年度
平成29年度
平成30年度 25,440 矢吹第2地区：側溝堆積物撤去・処分(H30.12～H31.3)
令和元年度
令和2年度
累計 25,440 0 0 0

平成28年度
平成29年度

平成30年度 73,158
社川地区：側溝堆積物撤去・残土処理保管(H30.11～H31.3)、側
溝堆積物撤去・残土処理保管・処分(H31.4～R1.11予定)繰り越
し中

令和元年度
令和2年度
累計 73,158 0 0 0

平成28年度 726 0 187 539
平成29年度 409,788 0 264,319 145,469
平成30年度 1,864,331 0 0 0
令和元年度 0 0 0 0
令和2年度 0 0 0 0

4,937,588 累計 2,274,845 0 264,506 146,008

8 Ａ - 1 - 8 ～ 30

～

12

11

30146,317 30 ～継続12
棚倉町道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

Ａ - 1 - 11

Ａ 1 -

矢吹町道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

-

継続 30 ～ 3050,881

各年度別
合計

福島県

交付分

合計

9 Ａ - 1 - 9
泉崎村道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

継続 1,524 30 ～ 30

国見町道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

中島村道路等側溝堆積物撤去・処理支援
事業

継続 99,449 30 30

継続 9,235 30

10 Ａ - 1 - 10

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」 「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤

去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。
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