

## 文教施設災害復旧事業の第10次査定結果について

東日本大震災により被害を受けた、文教施設関係の復旧工事に向けた第10次災害査定が終了しましたので、その結果をお知らせします。

### 1 災害査定の結果概要

- 第10次災害査定は、10月24日(月)から10月28日(金)までの日程で行いました。
- 災害査定では、文部科学省大臣官房文教施設企画部から査定官2名並びに東北財務局理財部及び中国財務局理財部からそれぞれ立会官1名が福島県入りし、2班に分かれて査定を実施しました。
- 災害査定の結果、合計で23箇所の被害を確認し、約12億5千万円の復旧額を確定しました。  
(内訳は別紙1のとおり)
- これにより、第10次査定までの累計は、189校(箇所)、復旧額で約55億5千万円となりました。  
(内訳は別紙2のとおり)

(参考)

(単位:百万円)

区分	学校等数	建物全壊 A		建物半壊 B		小計 C(A+B)		建物補修 D	工作物 E	土地 F	設備 G	小計H(D+E+F+G)	合計 (C+H)
		面積(m <sup>2</sup> )	工事費	面積(m <sup>2</sup> )	工事費	面積(m <sup>2</sup> )	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費
第10次査定結果	23	0	0	10,015	1,125	10,015	1,125	121	0	0	0	121	1,246
累 計	189	585	99	15,944	2,027	16,529	2,126	2,689	86	338	315	3,428	5,554

(災害査定現地調査の様子)



(災害査定机上調査の様子)



### 2 今後の予定

- これまでの災害査定で復旧額が確定した学校等の工事発注に向けて準備を進めるとともに、次回以降の災害査定を次の日程で実施してまいります。

第1次査定	8月 1日(月)	～	8月 5日(金)	学校施設	済
第2次査定	8月 8日(月)	～	8月12日(金)	学校施設	済
第3次査定	8月22日(月)	～	8月26日(金)	社会教育施設	済
第4次査定	8月29日(月)	～	9月 2日(金)	学校施設	済
第5次査定	9月 5日(月)	～	9月 9日(金)	学校施設	済
第6次査定	9月12日(月)	～	9月16日(金)	社会教育施設	済
第7次査定	10月 5日(水)	～	10月 7日(金)	社会教育施設	済
第8次査定	10月11日(火)	～	10月14日(金)	学校施設	済
第9次査定	10月17日(月)	～	10月21日(金)	学校・社会教育施設	済
第10次査定	10月24日(月)	～	10月28日(金)	学校施設	済
第11次査定	10月31日(月)	～	11月2日(水)		
第12次査定	11月7日(月)	～	11月11日(金)		
第13次査定	11月14日(月)	～	11月18日(金)		
第14次査定	11月28日(月)	～	12月2日(金)		
第15次査定以降	関係機関と日程を調整次第、順次施行予定。				

#### 【問い合わせ先】

教育庁財務課施設財産室 主幹 松本 信也<学校施設>  
 TEL 024-521-7783 FAX 024-521-7969(内線5145)

社会教育課 主幹 羽田 清治<社会教育施設>  
 TEL 024-521-7782 FAX 024-521-7974(内線5091)