





土木部管理施設の除染の進捗状況(3月末)

H28.3.31現在

1. 除染の進捗状況(3月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1557 km	1213 km	77.9 %	865 km	55.6 %
河川・砂防	16 箇所	12 箇所	75.0 %	8 箇所	50.0 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	50 団地	46 団地	92.0 %	40 団地	80.0 %



2. 除染の月毎進捗状況

