

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称	1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成									
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)			交付対象	福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町					
計画の目標	交流ネットワークの形成やユニバーサルデザインに配慮した交通安全対策等を進めることにより、活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成を推進する。									
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・福島県内全体の道路交通における死傷事故率の減少 ・物流や人々が行き交うための移動しやすさを向上 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			実績値			
				当初現況値 (H21年度)	中間目標値	最終目標値 (H25年度)	(H25年度)			
死傷事故率 [死傷事故件数(件)] / [総走行台 [※] (億台 [※] /年)]				70.5件/億台 [※] ・年		64件/億台 [※] ・年	約62.3件/億台 [※] ・年(H23時点) ※H25時点では算出不可。			
道路整備事業により向上する走行時間の短縮率(%) [Σ(整備前工区延長/実旅行速度) - Σ(整備後工区延長/計画設計速度)] / Σ(整備前工区延長/実旅行速度) × 100				0%		6.3%	4.2%			
全体事業費	合計(A+B+C)	52,742百万円	A	52,536百万円	B	0	C	206百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.4%

事業効果の発現状況

福島県内全体の道路交通における死傷事故率の減少について、目標値である死傷事故率については、H21年度当初(H20実績)の70.5件/億台[※]・年から、H23時点(H22実績)で62.3件/億台[※]・年と目標達成に至った。その後、東日本大震災等の影響により、国による自動車の年間総走行台キロの算出が行われなくなったため、H25最終年の実績値については不明であるが、福島県内発生 of 交通事故はH22の10,665件からH25は8,948件と大きく減少しており、死傷事故率も大きく減少しているものと推測される。

また、物流や人々が行き交うための移動しやすさを向上するための目標値である「道路整備事業により向上する走行時間の短縮率」については、当計画により開通したバイパス事業の走行時間短縮便益により、集計の結果、当初の0%に対し、4.3%程度向上することとなった(目標値である6.3%には到達することができなかった)。これは、東日本大震災の発生により、一部の事業の工事工程が変更になったことや、計画の見直しが行われたことに起因するものであり、今後も走行時間の短縮に向けて取り組んで行くことが求められる。

今後の方針

今期の計画(H21-H25)で対応が図られなかった「物流や人々が行き交うための移動しやすさの向上」に寄与する定量的指標については、現道拡幅等、区間延長が変わらない一部事業の事業効果が把握できないため、次期計画にて見直しを図る予定。また、今回、完了を図ることができなかった改築事業についても、次期計画にて計上を行い、効率的な整備を実施していく予定。

社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況

A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)			事業内容(延長・面積等)		市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
												H21	H22	H23	H24	H25		
1-A1	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 113号 駒ヶ嶺拡幅	現道拡幅0.2km	新地町						69	
1-A2	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 114号 室原拡幅	現道拡幅0.2km	浪江町						39	
1-A3	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 115号 相馬南バイパス	バイパス0.7km	相馬市						432	
1-A4	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 115号 玉野改良	現道拡幅0.1km	相馬市						17	
1-A5	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 118号 若松西バイパス	バイパス6.8km	会津若松市						237	
1-A6	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 118号 小沼崎バイパス	バイパス1.5km	下郷町						723	
1-A7	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 118号 松塚バイパス	バイパス3.4km	須賀川市、鏡石町						1,662	
1-A8	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 252号 滝バイパス	バイパス0.9km	金山町						1,238	
1-A10	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 289号 入叶津道路	バイパス7.8km	只見町						577	
1-A11	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 289号 田島バイパス	バイパス2.2km	南会津町						256	
1-A13	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 289号 青生野拡幅	現道拡幅0.5km	鮫川村						110	
1-A14	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 289号 根室拡幅	現道拡幅1.5km	いわき市						6	
1-A15	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号 白河バイパス	バイパス4.1km	白河市						690	
1-A16	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 294号 福良バイパス	バイパス4.7km	郡山市						250	
1-A18	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 349号 小田川2バイパス	バイパス1.3km	矢祭町						174	
1-A19	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 352号 八総バイパス	バイパス0.3km	南会津町						58	
1-A20	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 352号 中山峠拡幅	現道拡幅2.1km	南会津町						1,862	
1-A21	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 400号 田島バイパス	バイパス2.3km	南会津町、下郷町						22	
1-A22	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 400号 杉峠バイパス	バイパス2.6km	三島町、西会津町						211	
1-A23	道路	一般	福島県	直接		国道	改築	0.55	(国) 459号 宮古バイパス	バイパス1.4km	喜多方市						29	

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成														
計画の期間		平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)					交付対象									
		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町														
1-A585	道路	一般	福島県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主)常磐勿来線 岩崎工区	現道拡幅 L=0.35km	いわき市						9
1-A586	道路	一般	福島県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一)皿貝勿来停車場線 黒田工区	現道拡幅 L=0.8km	いわき市						14
1-A652	道路	一般	福島県	直接	国道	改築	0.55	(国)118号 里白石	現道拡幅0.6km	浅川町						5
1-A664	道路	一般	福島県	直接	国道	改築	0.55	(国)118号 鳳坂	バイパス3.4km	天栄村						67
1-A665	道路	一般	福島県	直接	国道	改築	0.55	(国)459号 永田	現道拡幅0.7km	二本松市						10
1-A901	道路	一般	福島県	直接	市町村道	改築	0.55	(1)北山大塩線 関谷工区	現道拡幅 L=1.92km	北塩原村						531 県代行
1-A902	道路	一般	福島県	直接	市町村道	改築	0.55	(1)中川大栗山線 中川工区	バイパス L=2.20km	金山町						646 県代行
1-A903	道路	一般	福島県	直接	市町村道	改築	0.55	(1)唐沢線 唐沢工区	バイパス1.45km	南会津町						244 県代行
1-A904	道路	一般	福島県	直接	市町村道	改築	0.55	(1)佐須大倉線 佐須工区	バイパス L=0.55km	飯館村						309 県代行
1-A905	道路	一般	福島県	直接	市町村道	改築	0.55	(2)野沢柴崎線 橋屋橋工区	橋梁架設 L=0.24km	西会津町						203 県代行
1-A1001	道路	一般	福島市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)戸ノ内道端1号線 小松原踏切工区	歩道新設 L=0.22km	福島市						89
1-A1003	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)南杉田白沢線 菅田橋工区	歩道新設 L=0.95km	二本松市, 本宮市						389
1-A1004	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)針道西谷線 針道工区	舗装新設 L=0.56km	二本松市						135
1-A1005	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)鳥井戸宮ノ前線 杉沢工区	歩道新設 L=0.72km	二本松市						170
1-A1006	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)作田北杉田線 舟石工区	歩道新設 L=0.92km	二本松市						89
1-A1007	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)東土橋石井戸線 東土橋工区	バイパス L=0.67km	伊達市						313
1-A1008	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)愛宕後藤森線 大関工区	バイパス L=0.32km	伊達市						205
1-A1009	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)大立目柱田線 柱田工区	歩道新設 L=0.75km	伊達市						106
1-A1010	道路	一般	本宮市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)除石江口線 江口工区	歩道新設 L=0.61km	本宮市, 二本松市						519
1-A1011	道路	一般	本宮市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)堀切赤坂線 名郷工区	歩道新設 L=0.50km	本宮市						674
1-A1012	道路	一般	本宮市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)大山松沢線 白岩工区	歩道新設 L=0.75km	本宮市						205 H27完了
1-A1013	道路	一般	国見町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)町道5号前原川原線 石母田工区	現道拡幅 L=0.79km	国見町						29
1-A1014	道路	一般	大玉村	直接	市町村道	交安	0.55	(2)星内西庵線外 星内工区	歩道新設 L=1.45km	大玉村						147 H22完了
1-A1015	道路	一般	大玉村	直接	市町村道	交安	0.55	(2)南町山口線外 山口工区	歩道新設 L=1.08km	大玉村						56 H26完了
1-A1016	道路	一般	大玉村	直接	市町村道	改築	0.55	(1)間黒血久保線外 血久保工区	現道拡幅 L=2.48km	大玉村						20 H31完了
1-A1017	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)大田三町目線 大田工区	歩道新設 L=0.26km	郡山市						57
1-A1018	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)大田三町目線 大田2工区	歩道新設 L=0.82km	郡山市						30
1-A1019	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)大田2号線 大田工区	歩道新設 L=0.57km	郡山市						2
1-A1020	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)八山田日和田線 日和田工区	現道拡幅 L=0.14km	郡山市						35
1-A1021	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)大町大槻線 大槻工区	現道拡幅 L=1.13km	郡山市						99
1-A1024	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)桑野一丁目五丁目線 桑野工区	歩道整備 L=0.55km	郡山市						56
1-A1025	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)熱海四丁目2号線 熱海工区	歩道整備 L=0.15km	郡山市						14 H23完了
1-A1026	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)城清水川田二丁目線 三穂田工区	歩道整備 L=0.44km	郡山市						37
1-A1028	道路	一般	須賀川市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)市道I-12号線 関下工区	バイパス L=1.70km	須賀川市						210
1-A1029	道路	一般	須賀川市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)市道II-1号線 里ノ前工区	現道拡幅 L=1.30km	須賀川市						142
1-A1030	道路	一般	須賀川市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)市道II-1号線 館ヶ岡工区	歩道新設 L=0.30km	須賀川市						218
1-A1032	道路	一般	田村市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)糠塚田木山線 菅谷工区	現道拡幅 L=1.40km	田村市						194
1-A1033	道路	一般	田村市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)入ノ作1号線 大越工区	現道拡幅 L=1.30km	田村市						209
1-A1034	道路	一般	田村市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)湯田線 壇野平工区	歩道新設 L=1.30km	田村市						198
1-A1035	道路	一般	田村市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)古道線 本町工区	歩道新設 L=0.30km	田村市						221
1-A1036	道路	一般	田村市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)定福山口線 山根工区	現道拡幅 L=1.30km	田村市						220
1-A1037	道路	一般	田村市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)堰田線 屋頭清水工区	歩道新設 L=0.90km	田村市						157
1-A1040	道路	一般	田村市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)大越宮田線 芦沢工区	現道拡幅 L=0.70km	田村市						89
1-A1041	道路	一般	田村市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)井堀光大寺線 猫台工区	現道拡幅 L=0.50km	田村市						56 H27
1-A1042	道路	一般	鏡石町	直接	市町村道	交安	0.55	(1)笠石鏡田線 本町工区	歩道整備 L=1.00km	鏡石町						21
1-A1043	道路	一般	鏡石町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)鏡田499号線 南高久田工区	現道拡幅 L=1.40km	鏡石町						59
1-A1044	道路	一般	鏡石町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)久来石行方蓮池西線 南町工区	現道拡幅 L=1.05km	鏡石町						36
1-A1046	道路	一般	天栄村	間接	市町村道	改築	0.55	(1)黒沢線 田良尾工区	現道拡幅 L=3.60km	天栄村						24
1-A1047	道路	一般	天栄村	間接	市町村道	改築	0.55	(2)桑名南沢線 大里工区	現道拡幅 L=1.60km	天栄村						251
1-A1048	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)村道I-4号線 小高工区	路肩改良 L=0.51km	玉川村						37 H22完了
1-A1049	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	交安	0.55	(2)村道II-6号線 小高工区	歩道整備 L=0.85km	玉川村						28 H21完了
1-A1050	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)村道岩-10号線 岩法寺工区	舗装新設 L=0.85km	玉川村						7
1-A1051	道路	一般	平田村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)鴛子後川線 北方工区	歩道新設 L=0.20km	平田村						148

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成																
計画の期間		平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)					交付対象		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町									
1-A1052	道路	一般	平田村	直接	市町村道	改築	0.55	(2)吉野草小館線 十文字工区	現道拡幅 L=0.31km	平田村							29	
1-A1053	道路	一般	平田村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)1144号線 小松原工区	舗装新設 L=0.79km	平田村							18	
1-A1054	道路	一般	平田村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)1324号線 大道工区	現道拡幅 L=1.76km	平田村							40	H27完了
1-A1055	道路	一般	古殿町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)田中田湯ノ口線 湯ノ口工区	現道拡幅 L=1.00km	古殿町							79	
1-A1056	道路	一般	古殿町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)仁田線 松川工区	橋梁架替 L=0.10km	古殿町							190	
1-A1057	道路	一般	古殿町	直接	市町村道	交安	0.55	(他)松久保長八内線 山上工区	交差点改良 L=0.30km	古殿町							41	
1-A1058	道路	一般	古殿町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)竹貫田いわき線 芝山工区	現道拡幅 L=1.28km	古殿町							97	
1-A1059	道路	一般	三春町	直接	市町村道	交安	0.55	(1)南原芹ヶ沢込木線 熊耳工区	歩道整備 L=0.70km	三春町							100	
1-A1060	道路	一般	三春町	直接	市町村道	交安	0.55	(1)太田線 河原工区	歩道整備 L=0.30km	三春町							44	
1-A1069	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)白坂駅十文字線 白坂皮籠工区	歩道新設 L=3.00km	白河市							148	
1-A1070	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)高山西1号線 白坂工区	歩道整備 L=0.40km	白河市							22	
1-A1071	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)金勝寺大谷地線 飯沢工区	歩道新設 L=1.20km	白河市							251	
1-A1072	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)松ヶ苗1号線 松ヶ苗工区	現道拡幅 L=0.42km	白河市							30	
1-A1073	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)桜岡前4号線 大桜岡前工区	現道拡幅 L=0.40km	白河市							20	
1-A1074	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)大信147号線外 中新城工区	歩道新設 L=0.58km	白河市							84	
1-A1075	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)八竜神形見坂線 大搦目山工区	歩道新設 L=2.80km	白河市							203	
1-A1076	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)老久保2号線外 老久保工区	歩道新設 L=0.60km	白河市							53	
1-A1077	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)梁森中寺線外 表郷中寺工区	現道拡幅 L=4.46km	白河市							149	H28
1-A1078	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)西三坂山1号線 西三坂山工区	現道拡幅 L=0.29km	白河市							9	
1-A1079	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)家ノ前十文字線外 十文字工区	現道拡幅 L=0.35km	白河市							38	
1-A1080	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)学校線 田島工区	歩道新設 L=0.40km	白河市							70	
1-A1084	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)金勝寺西線 金勝寺工区	現道拡幅 L=0.17km	白河市							38	
1-A1085	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)南田1号線 観音前工区	現道拡幅 L=0.50km	白河市							31	
1-A1087	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)鹿島前搦目線 鹿島前工区	現道拡幅 L=0.50km	白河市							19	
1-A1088	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)白高東線 南登町工区	現道拡幅 L=0.10km	白河市							10	
1-A1089	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)関辺本沼線 双石工区	現道拡幅 L=0.10km	白河市							79	
1-A1095	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)板倉幼稚園線外 釜子工区	歩道整備 L=1.59km	白河市							12	H29
1-A1098	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)川前1号線 川前工区	現道拡幅 L=0.15km	白河市							20	
1-A1100	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)米高助線 熊倉工区	歩道整備 L=3.20km	西郷村							46	
1-A1101	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)小田倉向原10号線 小田倉工区	歩道整備 L=0.42km	西郷村, 白河市							86	
1-A1102	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(2)駅前西線 小田倉工区	歩道新設 L=0.58km	西郷村							275	H26完了
1-A1103	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)西郷搦目線 米工区	交差点改良 L=0.84km	西郷村, 白河市							30	H29完了
1-A1104	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)折口原一ノ又線 熊倉工区	歩道新設 L=0.97km	西郷村							131	
1-A1105	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(他)大清水大平線 大清水工区	路肩改良 L=0.48km	西郷村							66	
1-A1106	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	交安	0.55	(他)上新田中久保線 上新田工区	歩道整備 L=3.40km	西郷村							46	H29完了
1-A1109	道路	一般	西郷村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)上堀川向原線 米工区	現道拡幅 L=0.48km	西郷村							35	
1-A1111	道路	一般	矢吹町	直接	市町村道	交安	0.55	(2)神田西線 西工区	歩道新設 L=1.10km	矢吹町							33	H28完了
1-A1112	道路	一般	矢吹町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)新町弥栄線 新町工区	現道拡幅 L=0.40km	矢吹町							61	
1-A1113	道路	一般	塙町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)台宿関沢線 台宿工区	現道拡幅 L=0.38km	塙町							39	
1-A1114	道路	一般	喜多方市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)塩川喜多方線 喜多方工区	バイパス L=0.50km	喜多方市							110	H28
1-A1117	道路	一般	北塩原村	直接	市町村道	改築	0.55	(2)剣ヶ峯狐鷹森線 桧原工区	現道拡幅 L=2.15km	北塩原村							90	H28完了
1-A1118	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)野沢柴崎線 戸中工区	現道拡幅 L=3.09km	西会津町							742	H30
1-A1120	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)下野尻端村線 端村工区	現道拡幅 L=1.16km	西会津町							174	
1-A1121	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)西林5号線外 登野島工区	現道拡幅 L=0.14km	西会津町							17	
1-A1122	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)森野樋ノ口線 尾野本工区	現道拡幅 L=0.20km	西会津町							22	
1-A1123	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)漆窪線 新郷工区	現道拡幅 L=0.65km	西会津町							57	
1-A1124	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)下條線 下條工区	現道拡幅 L=0.19km	西会津町							71	
1-A1126	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)真ヶ沢3号線 真ヶ沢工区	現道拡幅 L=0.15km	西会津町							6	H26
1-A1127	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)野沢縄沢線 縄沢工区	現道拡幅 L=1.40km	西会津町							24	
1-A1128	道路	一般	猪苗代町	直接	市町村道	交安	0.55	(2)鶴峯公民館線 古城町工区	歩道新設 L=0.43km	猪苗代町							78	
1-A1129	道路	一般	会津若松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)幹I-6号線 石堂町工区	歩道新設 L=1.40km	会津若松市							294	H26
1-A1131	道路	一般	会津若松市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)一箕3-47号線外 蚕養町工区	歩道整備 L=0.35km	会津若松市							25	
1-A1133	道路	一般	会津若松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)幹I-8号線 東山町工区	歩道整備 L=0.04km	会津若松市							34	

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成															
計画の期間		平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)							交付対象		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町						
1-A1134	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)幹I-11号線 追手町工区	歩道整備 L=2.00km	会津若松市					71	
1-A1136	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)幹II-9号線外 東栄町工区	歩道整備 L=1.30km	会津若松市					41	H27完了
1-A1137	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)幹I-32号線 北会津町工区	現道拡幅 L=1.50km	会津若松市					189	H28
1-A1138	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	改築	0.55	(2)幹II-21号線 湊町工区	現道拡幅 L=0.60km	会津若松市					129	H27完了
1-A1139	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)幹I-26号線 東山町工区	現道拡幅 L=1.20km	会津若松市					17	H28
1-A1140	道路	一般	会津若松市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)門3-583号線 花見ヶ丘工区	現道拡幅 L=0.06km	会津若松市					35	
1-A1142	道路	一般	会津坂下町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)水原線 小川原工区	歩道新設 L=0.10km	会津坂下町					118	H22完了
1-A1143	道路	一般	会津坂下町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)坂下東原線 福原工区	交差点改良 L=0.21km	会津坂下町					32	
1-A1144	道路	一般	湯川村	直接		市町村道	交安	0.55	(1)浜崎高瀬笈川線 湊工区	歩道新設 L=0.02km	湯川村					97	
1-A1145	道路	一般	柳津町	直接		市町村道	改築	0.55	(2)八坂野大野線 上坂ノ下工区	現道拡幅 L=0.36km	柳津町					173	
1-A1146	道路	一般	柳津町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)五疊敷大成沢線 遅越渡工区	現道拡幅 L=0.38km	柳津町					52	
1-A1147	道路	一般	柳津町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)五疊敷大成沢線外 四ッ谷工区	側溝整備 L=1.14km	柳津町					40	
1-A1148	道路	一般	会津美里町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)新田上新田線 和田目工区	道路改築 L=0.42km	会津美里町					38	
1-A1150	道路	一般	会津美里町	直接		市町村道	改築	0.55	(2)12005号線外 高田中央工区	道路改築 L=0.42km	会津美里町					28	
1-A1152	道路	一般	三島町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)館中乙田線 宮下工区	現道拡幅 L=0.10km	三島町					17	
1-A1153	道路	一般	三島町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)名入線 名入工区	現道拡幅 L=0.06km	三島町					10	
1-A1154	道路	一般	金山町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)中川大栗山線 中川工区	バイパス L=2.20km	金山町					95	
1-A1155	道路	一般	金山町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)滝沢田沢線 田沢橋工区	橋梁架替 L=0.35km	金山町					782	
1-A1156	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)永田中荒井線 永田工区	路肩改良 L=0.90km	南会津町					82	
1-A1157	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)永田藤生線 永田工区	現道拡幅 L=0.23km	南会津町					39	
1-A1158	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)松戸原岩窓線 湯ノ花工区	現道拡幅 L=0.35km	南会津町					33	
1-A1159	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)唐沢線 宮里工区	舗装新設 L=0.21km	南会津町					12	
1-A1162	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)田部原18号線 田島工区	現道拡幅 L=0.50km	南会津町					76	
1-A1163	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)大橋9号線 大橋工区	現道拡幅 L=0.16km	南会津町					13	
1-A1164	道路	一般	南会津町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)大新田1号線 南郷橋工区	橋梁整備 N=1橋	南会津町					43	
1-A1165	道路	一般	下郷町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)大松川音金線 音金工区	現道拡幅 L=0.24km	下郷町					70	
1-A1167	道路	一般	下郷町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)野際線 十文字工区	現道拡幅 L=1.18km	下郷町					69	H26
1-A1171	道路	一般	只見町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)只見小学校線 沖工区	現道拡幅 L=0.07km	只見町					12	
1-A1176	道路	一般	只見町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)小林九々生線 中の橋工区	現道拡幅 L=0.23km	只見町					102	
1-A1178	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)飯崎金谷線 飯崎工区	歩道新設 L=0.94km	南相馬市					47	
1-A1179	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)1級11号線 西御山工区	歩道新設 L=0.99km	南相馬市					179	
1-A1181	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)深野12号線外 深野工区	歩道新設 L=2.20km	南相馬市					8	
1-A1182	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)信田沢小池線 深野工区	歩道新設 L=0.60km	南相馬市					17	
1-A1183	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)北町9号線 北町工区	歩道新設 L=0.73km	南相馬市					137	
1-A1190	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)高小高線 江井工区	歩道新設 L=0.94km	南相馬市					82	
1-A1191	道路	一般	南相馬市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)東町桜井町線外 大町工区	歩道拡幅外 A=1.50km ²	南相馬市					48	あんしん歩行
1-A1192	道路	一般	新地町	直接		市町村道	交安	0.55	(他)大戸浜富倉線 富倉工区	歩道新設 L=0.43km	新地町					17	
1-A1194	道路	一般	飯館村	直接		市町村道	改築	0.55	(1)佐須大倉線 前乗工区	舗装新設 L=0.55km	飯館村					20	
1-A1195	道路	一般	広野町	直接		市町村道	交安	0.55	(2)下浅見川線 下浅見川工区	歩道新設 L=0.59km	広野町					230	H23・24をH25以降に
1-A1196	道路	一般	広野町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)高萩田中線 折木工区	舗装新設 L=0.86km	広野町					10	H23・24をH25以降に
1-A1197	道路	一般	富岡町	直接		市町村道	交安	0.55	(他)釜田漁港線 仏浜工区	歩道新設 L=0.06km	富岡町					2	
1-A1198	道路	一般	川内村	直接		市町村道	改築	0.55	(1)林長網遠上線 林工区	現道拡幅、側溝整備 L=0.15km	川内村					11	
1-A1199	道路	一般	川内村	直接		市町村道	改築	0.55	(2)田ノ入貝ノ坂線 貝ノ坂工区	舗装新設 L=0.95km	川内村					3	
1-A1200	道路	一般	川内村	直接		市町村道	改築	0.55	(他)久保三合田線 久保工区	現道拡幅 L=0.36km	川内村					17	
1-A1203	道路	一般	双葉町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)前田大熊線 前田工区	歩道新設 L=0.10km	双葉町					43	
1-A1204	道路	一般	双葉町	直接		市町村道	交安	0.55	(2)前田長塚線 館下工区	歩道新設 L=0.20km	双葉町					2	
1-A1207	道路	一般	浪江町	直接		市町村道	交安	0.55	(2)前畑上ノ原線 上ノ原工区	路肩改良 L=0.42km	浪江町					34	
1-A1208	道路	一般	浪江町	直接		市町村道	交安	0.55	(他)新町2号線外 権現堂地区	路肩改良 L=0.81km	浪江町					22	
1-A1209	道路	一般	葛尾村	直接		市町村道	改築	0.55	(他)大笹野行線 野行工区	舗装新設 L=2.12km	葛尾村					31	
1-A1210	道路	一般	いわき市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)台山水野谷町線 水野谷町工区	バイパス L=0.90km	いわき市					415	
1-A1211	道路	一般	いわき市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)内郷湯本線 綴町工区	バイパス L=0.50km	いわき市					186	H28完了
1-A1212	道路	一般	いわき市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)下高久上蔵持線 蔵持工区	現道拡幅 L=1.70km	いわき市					14	
1-A1214	道路	一般	いわき市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)前堀子上松下線外 前堀子工区	歩道新設 L=1.00km	いわき市					43	
1-A1215	道路	一般	いわき市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)迎田天ノ田線外 白水工区	自転車道整備 L=1.60km	いわき市					6	

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成															
計画の期間		平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)							交付対象		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町						
1-A1216	道路	一般	いわき市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)泉黒須野線 泉町工区	歩道拡幅 L=0.60km	いわき市						45	
1-A1217	道路	一般	いわき市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)番匠地下馬場線 御厩町工区	歩道整備 L=0.20km	いわき市						15	
1-A1221	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)本町開成線外 本町1丁目工区	カーブミラー整備 N=570基	郡山市						73	
1-A1224	道路	一般	会津美里町	直接	市町村道	交安	0.55	(他)三日町線外 本郷南工区	歩道新設 L=0.30km	会津美里町						37	
1-A1226	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)釜子小学校南線 東釜子工区	バイパス L=0.14km	白河市						28	
1-A1227	道路	一般	只見町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)真奈川線 蒲生工区	舗装新設 L=1.60km	只見町						17	
1-A1228	道路	一般	只見町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)明和小学校2号線 小林工区	道路新設 L=0.11km	只見町						7	
1-A1229	道路	一般	北塩原村	直接	市町村道	改築	0.55	(1)北山大塩線 関屋工区	舗装新設 L=1.92km	北塩原村						34	H26完了
1-A1231	道路	一般	鮫川村	直接	市町村道	改築	0.55	(1)遠ヶ竜戸草線 赤坂東野工区	舗装新設 L=1.80km	鮫川村						124	
1-	道路	一般	会津若松市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)幹Ⅱ-5号線 七日町工区	歩道新設 L=0.04km	会津若松市						98	
1-A1234	道路	一般	会津若松市	直接	市町村道	交安	0.55	(2)幹Ⅱ-11線 西栄町工区	歩道整備 L=0.10km	会津若松市						41	
1-A1235	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)大稲場トロミ線 大稲場工区	歩道新設 L=0.40km	二本松市						48	H23完了
1-A1236	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)若宮鉄扇線 成田町工区	歩道新設 L=1.17km	二本松市						241	H26完了
1-A1237	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	交安	0.55	(他)弥生町1号線 弥生町工区	歩道拡幅 L=0.39km	伊達市						48	
1-A1238	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)保原伏黒線 上保原工区	歩道拡幅 L=0.17km	伊達市						23	
1-A1239	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	交安	0.55	(1)Ⅰ-5号線 竜崎工区	路肩改良 L=0.67km	玉川村						11	
1-A1240	道路	一般	小野町	直接	市町村道	交安	0.55	(他)リカちゃん通り線 谷津作工区	歩道新設 L=0.24km	小野町						16	H23完了
1-A1244	道路	一般	福島市	直接	市町村道	交安	0.55	福島市都心地区 (1)曾根田三本木線 五老内町工区	歩道拡幅 L=0.29km	福島市						64	※
1-A1245	道路	一般	福島市	直接	市町村道	交安	0.55	福島市都心地区 (2)仲間町春日町線 五老内町工区	歩道拡幅 L=0.10km	福島市						25	※
1-A1246	道路	一般	福島市	直接	市町村道	交安	0.55	福島市都心地区 (他)新浜町東浜町線 五老内町工区	歩道新設 L=0.23km	福島市						34	※
1-A1262	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)村道岩-7号線 岩法寺工区	現道拡幅 L=0.20km	玉川村						14	
1-A1263	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	改築	0.55	(2)村道Ⅱ-5号線 南須釜工区	現道拡幅 L=0.10km	玉川村						17	
1-A1264	道路	一般	いわき市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)沼部錦線 細谷工区	バイパス L=0.07km	いわき市						20	
1-A1267	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)金勝寺大谷地線 飯沢工区	現道拡幅 L=1.20km	白河市						20	
1-A1268	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)大信147号線外 申新城工区	現道拡幅 L=0.5km	白河市						10	
1-A1269	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)八竜神形見坂線 大搦目山工区	現道拡幅 L=2.80km	白河市						48	
1-A1270	道路	一般	南会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)永田中荒井線 永田工区	路肩改良 L=0.07km	南会津町						15	
1-A1271	道路	一般	新地町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)大戸浜富倉線 富倉工区	現道拡幅 L=0.10km	新地町						48	
1-A1272	道路	一般	小野町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)リカちゃん通り線 谷津作工区	現道拡幅 L=0.20km	小野町						13	
1-A1273	道路	一般	福島市	直接	市町村道	改築	0.55	福島市都心地区 (2)仲間町春日町線 五老内町工区	現道拡幅 L=0.09km	福島市						22	
1-A1274	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)保原箱崎線 2工区	歩道新設 L=0.13km	伊達市						101	
1-A1275	道路	一般	川俣町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)西方飯野線 西福沢工区	現道拡幅 L=0.70km	川俣町						47	
1-A1284	道路	一般	棚倉町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)段河内平塩線 中山本工区	現道拡幅 L=1.80km	棚倉町						63	H27
1-A1285	道路	一般	西会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)寺ノ上線 尾登工区	現道拡幅 L=0.30km	西会津町						3	H26完了
1-A1292	道路	一般	会津坂下町	直接	市町村道	交安	0.55	(2)坂下・杉線 市中新町工区	歩道新設 L=0.10km	会津坂下町						69	
1-A1293	道路	一般	会津坂下町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)和泉・平井線 坂本工区	道路拡幅 L=0.57km	会津坂下町						75	
1-A1295	道路	一般	会津美里町	直接	市町村道	交安	0.55	(1)相川線 本郷南工区	道路改築 L=0.10km	会津美里町						21	
1-A1296	道路	一般	南会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)山口23号線 山口工区	現道拡幅 L=0.11km	南会津町						23	
1-A1299	道路	一般	中島村	直接	市町村道	改築	0.55	(2)滑津川原田線 二子塚工区	現道拡幅 L=0.74km	中島村						100	
1-A1300	道路	一般	檜枝岐村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)上ノ台下ノ台線 上ノ台下ノ台工区	現道拡幅 L=0.34km	檜枝岐村						24	H27完了
1-A1302	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)垣子内・幸町線 垣子内工区	現道拡幅 L=1.10km	二本松市						60	H28完了
1-A1303	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)保原箱崎線工区	現道拡幅 L=1.28km	伊達市						56	H27完了
1-A1304	道路	一般	伊達市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)岡代大田線工区	バイパス L=0.75km	伊達市						41	H27完了
1-A1308	道路	一般	須賀川市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)市道6327号線 塩田工区	現道拡幅 L=0.20km	須賀川市						51	
1-A1310	道路	一般	玉川村	直接	市町村道	改築	0.55	(他)村道竜-18号線 竜崎工区	現道拡幅 L=0.80km	玉川村						73	
1-A1312	道路	一般	塙町	直接	市町村道	改築	0.55	(2)板庭田の作湯船線 中塚工区	現道拡幅 L=0.66km	塙町						91	H27完了
1-A1313	道路	一般	塙町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)桜木町末広線 塙工区	道路改築 L=0.56km	塙町						17	H27完了
1-A1314	道路	一般	浅川町	直接	市町村道	改築	0.55	箕輪袖山線	現道拡幅 L=1.31km	浅川町						107	
1-A1315	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) (仮称)郡山中央スマートインターチェンジ	IC整備 L=2.00km	郡山市						8	
1-A1316	道路	一般	新地町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)大作赤柴線 赤柴工区	現道拡幅 L=1.27km	新地町						72	H26完了
1-A1317	道路	一般	新地町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)鴻ノ巣線 鴻ノ巣工区	道路新設 L=0.45km	新地町						11	H26完了
1-A1318	道路	一般	白河市	直接	市町村道	交安	0.55	(1)釜子社線 東釜子工区	歩道新設 L=1.50km	白河市						2	H27完了
1-A1319	道路	一般	猪苗代町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)城南上野線 城南工区	舗装新設 L=1.60km	猪苗代町						89	H24完了
1-A1345	道路	一般	福島県	直接	国道	除雪	2/3	(国)115号 外	除雪 L=743.3km	福島市						358	

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成															
計画の期間		平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)					交付対象		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町								
1-A1346	道路	一般	福島県	直接	都道府県道	除雪	2/3	(主)米沢猪苗代線 外	除雪 L=1,358.6km	猪苗代町						636	
1-A1347	道路	雪寒	会津坂下町	直接	市町村道	除雪	2/3	(1)坂下束原線外47路線	除雪 L=73.5km	会津坂下町						4	
1-A1349	道路	雪寒	喜多方市	直接	市町村道	除雪	2/3	(1)一ノ堰大沢線外198路線	除雪 L=236.3km	喜多方市						8	
1-A1351	道路	雪寒	磐梯町	直接	市町村道	除雪	2/3	(1)大寺小中野線外42路線	除雪 L=63.0km	磐梯町						23	
1-A1352	道路	雪寒	天栄村	直接	市町村道	除雪	2/3	(1)黒沢線外15路線	除雪 L=45.4km	天栄村						5	
1-A1354	道路	一般	福島市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)北沢又・丸子線 III工区	道路改築 L=0.27km	福島市						6	H34完了
1-A1355	道路	一般	二本松市	直接	市町村道	改築	0.55	(1)硯石・大玉線 硯石工区	現道拡幅 L=2.20km	二本松市						30	H28完了
1-A1356	道路	一般	国見町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)町道116号南別当線 藤田地区	現道拡幅 L=0.42km	国見町						9	H27完了
1-A1357	道路	一般	郡山市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)高倉大善寺線	バイパス L=3.4km	郡山市						80	
1-A1359	道路	一般	須賀川市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)市道II-2号線 仁井田工区	現道拡幅 L=1.80km	須賀川市						14	
1-A1362	道路	一般	平田村	直接	市町村道	改築	0.65	(他)1326号線 入ノ坂工区	道路改築 L=1.20km	平田村						30	H27
1-A1363	道路	一般	平田村	直接	市町村道	改築	0.65	(2)草場乙空釜線 乙空釜工区	道路改築 L=1.10km	平田村						21	H29
1-A1364	道路	一般	浅川町	直接	市町村道	改築	0.55	大明塚・背戸谷地線	道路新設 L=0.24km	浅川町						10	H26完了
1-A1365	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)上新城前田1号線 大信上新城工区	現道拡幅 L=0.14km	白河市						4	
1-A1367	道路	一般	白河市	直接	市町村道	改築	0.55	(2)会津町田町線 五番町川原工区	現道拡幅 L=0.20km	白河市						4	
1-A1368	道路	一般	中島村	直接	市町村道	改築	0.55	(1)滑津後山線 二子塚工区	現道拡幅 L=1.10km	中島村						16	H27完了
1-A1373	道路	一般	南会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(他)向山1号線 宮里工区	現道拡幅 L=0.35km	南会津町						23	H27完了
1-A1374	道路	一般	南会津町	直接	市町村道	改築	0.55	(1)高杖原線 高杖原工区	路盤改良工 L=2.70km	南会津町						10	H29完了
1-A1376	道路	一般	南相馬市	直接	市町村道	改築	0.55	(他)琵琶橋線	橋梁架替 L=0.232km	南相馬市						29	H28完了
合計															52,536		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H21	H22	H23	H24	H25				
1-B1003	下水道	一般	浪江町	直接	整備	0.50		浪江町							0		
1-B1004	公園	一般	浪江町	直接	整備	0.50		浪江町							0		
合計															0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
1-B1003	(国)114号(1-A2、1-A32)の道路整備とあわせて、道路冠水対策として雨水幹線を整備することで、交通の円滑化と交通事故の防止を図る。																
1-B1004	(他)新町2号線外(1-A1209)の通学路整備とあわせて防災上の拠点となる緊急避難所に指定された公園整備や周辺整備を実施する。																

社会資本総合整備計画 事業評価シート

平成28年5月31日

計画の名称		1 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成															
計画の期間		平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)				交付対象		福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、古殿町、三春町、小野町、広野町、富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村、川俣町、棚倉町、中島村、檜枝岐村、浅川町									
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
1-C1	計画・調査	一般	福島県	直接		計画・調査	0.55	大内宿渋滞解消計画策定	交通量調査、渋滞緩和計画策定	下郷町						12	
1-C4	施設整備	一般	福島県	直接		施設整備	0.55	既存道路構造物を活用した修景形成事業	施設保全、整備、修景	全県						80	
1-C5	計画・調査	一般	福島県	直接		計画・調査	0.55	ともにつくる道づくり	懇談会、旧街道調査、地域道路整備調査検討	全県						16	
1-C6	計画・調査	一般	福島県	直接		計画・調査	0.55	国道399号(あぶくまロマンチック街道)沿道風景の検討	懇談会、沿線風景検討、環境調査、社会実験、景観形成計画策定	川内村・葛尾村・浪江村・飯館村・田村市						18	
1-C10	計画・調査	一般	福島県	直接		計画・調査	0.55	小名浜港の物流効率化支援計画策定	物流路線の整備計画策定	いわき市 外						5	
1-C1002	交通安全	一般	郡山市	直接		交通安全	0.55	交通安全啓発事業	交通安全教育セット	郡山市						18	
1-C1008	交安対策	一般	田村市	間接	交通安全協会	交通安全	0.55	カーブミラー整備事業	カーブミラー50基	田村市						2	
1-C1009	交安対策	一般	田村市	直接		交通安全	0.55	交通安全啓発事業	交通安全教育セット	田村市						2	
1-C1010	啓蒙活動	一般	田村市	直接		パンフレット作成	0.55	観光パンフレットの作成事業	観光パンフレット作成	田村市						8	
1-C1011	交安対策	一般	田村市	間接	教育委員会	交通安全	0.55	交通安全教育事業	交通安全教育資材購入	田村市						1	
1-C1013	公共交通	一般	田村市	直接		バス購入	0.55	スクールバス購入事業	中型2台・マイクロ1台購入	田村市						31	
1-C1034	交安対策	一般	南相馬市	直接		交通安全	0.55	交通安全啓発事業	交通安全教育セット	南相馬市						3	
1-C1036	公共交通	一般	葛尾村	直接		バス購入	0.55	村営バスの購入事業	マイクロバス購入2台(29人乗)	葛尾村						10	
											合計					206	