





土木部管理施設の除染の進捗状況(10月末)

H28.10.31現在

1. 除染の進捗状況(10月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1785 km	1564 km	87.6 %	981 km	55.0 %
河川・砂防	26 箇所	24 箇所	92.3 %	15 箇所	57.7 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	6 箇所	66.7 %
県営住宅	48 団地	45 団地	93.8 %	45 団地	93.8 %



2. 除染の月毎進捗状況

