





土木部管理施設の除染の進捗状況(2月末)

H29.2.28現在

1. 除染の進捗状況(2月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1748 km	1748 km	100.0 %	1401 km	80.2 %
河川・砂防	27 箇所	27 箇所	100.0 %	20 箇所	74.1 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	9 箇所	100.0 %
県営住宅	48 団地	48 団地	100.0 %	45 団地	93.8 %



2. 除染の月毎進捗状況

