


県管理道路除染進捗図

2017年7月末現在



単位:(km) 平成29年7月末現在


	延長(km)	進捗率(%)
除染済み	275.6	95.3%
H29施工中 (施工中+済み)	13.6 (289.2)	100%
未施工	0.0	
延長計	289.2	

凡例			
行政界		面の除染 年次計画有	
地区割		面の除染 着手箇所	
除染済		面の除染 完了箇所	
施工中			
施工予定			
未施工			
仮置場			

変更箇所
 ・面の除染: 全工区完了
 ・県道除染: 6-10二本松金屋線 3.394km
 7-16二本松三春線 1.995km
 7-16本宮三春線 1.485km
 7-17三春和田線 0.846km
 7-17本宮三春線 1.016km
 計 8.736km 完了

1:50,000

須賀川土木事務所管内 道路除染進捗状況図



河川番号	河川名	延長	除染箇所数	延べ延長	完了箇所数	完了延長
1	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
2	須賀川	15.0	15	15.0	15	15.0
3	大須賀川	8.0	8	8.0	8	8.0
4	鏡石川	5.0	5	5.0	5	5.0
5	須賀川	10.0	10	10.0	10	10.0
6	大須賀川	8.0	8	8.0	8	8.0
7	鏡石川	5.0	5	5.0	5	5.0
8	須賀川	10.0	10	10.0	10	10.0
9	大須賀川	8.0	8	8.0	8	8.0
10	鏡石川	5.0	5	5.0	5	5.0

河川番号	河川名	延長	除染箇所数	延べ延長	完了箇所数	完了延長
11	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
12	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0

河川番号	河川名	延長	除染箇所数	延べ延長
13	阿武隈川	10.0	10	10.0
14	阿武隈川	10.0	10	10.0

河川番号	河川名	延長	除染箇所数	延べ延長	完了箇所数	完了延長
15	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
16	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
17	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
18	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
19	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
20	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
21	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
22	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
23	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
24	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
25	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
26	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
27	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
28	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
29	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
30	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
31	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
32	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
33	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
34	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
35	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
36	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
37	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
38	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
39	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
40	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
41	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
42	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
43	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
44	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
45	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
46	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
47	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
48	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
49	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0
50	阿武隈川	10.0	10	10.0	10	10.0

河川番号	河川名	延長	除染箇所数	延べ延長	完了箇所数	完了延長
51	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
52	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
53	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
54	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
55	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
56	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
57	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
58	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
59	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
60	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
61	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
62	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
63	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
64	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
65	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
66	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
67	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
68	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
69	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0
70	阿賀野川	12.0	12	12.0	12	12.0

区域番号	区域名	面積	危険度
1	天栄地区	100	高
2	須賀川地区	150	中
3	鏡石地区	80	低
4	大須賀川地区	120	中
5	阿賀野川地区	180	高

凡例	例
市界	市界
町界	町界
村界	村界
主要道	主要道
一般道	一般道
河川	河川
砂防指定地	砂防指定地
急傾斜地崩壊危険区域	急傾斜地崩壊危険区域
交通量観測点	交通量観測点
市役所・支所・出張所	市役所・支所・出張所
学校	学校
ライブカメラ	ライブカメラ
国産保安林	国産保安林
民有保安林	民有保安林
砂防指定地	砂防指定地
急傾斜地崩壊危険区域	急傾斜地崩壊危険区域
交通量観測点	交通量観測点
市役所・支所・出張所	市役所・支所・出張所
学校	学校
ライブカメラ	ライブカメラ

凡例	例
行政界	行政界
地区割	地区割
除染済	除染済
施工中	施工中
H27~H28 施工予定	H27~H28 施工予定
対象外	対象外
面の除染 年次計画有	面の除染 年次計画有
面の除染 着手面所	面の除染 着手面所
面の除染 完了箇所	面の除染 完了箇所
調査にて完了	調査にて完了

路線番号	路線名	延長	除染箇所数	延べ延長
1	国道113号	10.0	10	10.0
2	県道10号	5.0	5	5.0
3	市道100号	2.0	2	2.0
4	町道100号	1.0	1	1.0
5	村道100号	0.5	0.5	0.5

平成29年9月作成

福島県土木建設事務所


石川土木事務所管内

県管理道路除染進捗図


平成29年3月末現在

凡例

	行政界
	地区割
	除染済
	施工中
	H28施工予定
	未施工
	面的除染 年次計画
	面的除染 着手箇所
	面的除染 完了箇所




1:100,000 (1km=1cm)



県管理河川公園除染進捗状況図

平成29年3月末現在



一級河川		砂防指定地一覧	
河川名称	河川番号	指定地番号	指定地名称
逢瀬川	10001	10001	逢瀬川上流
逢瀬川	10001	10002	逢瀬川中流
逢瀬川	10001	10003	逢瀬川下流
逢瀬川	10001	10004	逢瀬川河口
逢瀬川	10001	10005	逢瀬川支流
逢瀬川	10001	10006	逢瀬川合流
逢瀬川	10001	10007	逢瀬川堤防
逢瀬川	10001	10008	逢瀬川護岸
逢瀬川	10001	10009	逢瀬川橋脚
逢瀬川	10001	10010	逢瀬川水門
逢瀬川	10001	10011	逢瀬川堰
逢瀬川	10001	10012	逢瀬川排水
逢瀬川	10001	10013	逢瀬川浄化
逢瀬川	10001	10014	逢瀬川埋設
逢瀬川	10001	10015	逢瀬川改修
逢瀬川	10001	10016	逢瀬川整備
逢瀬川	10001	10017	逢瀬川管理
逢瀬川	10001	10018	逢瀬川調査
逢瀬川	10001	10019	逢瀬川計画
逢瀬川	10001	10020	逢瀬川その他

逢瀬川
富田親水公園


笹原川
あさかの杜運動場

河川名称	河川番号	指定地番号	指定地名称	除染済	施工中	H28施工予定	未実施
逢瀬川	10001	10001	逢瀬川上流	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10002	逢瀬川中流	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10003	逢瀬川下流	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10004	逢瀬川河口	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10005	逢瀬川支流	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10006	逢瀬川合流	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10007	逢瀬川堤防	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10008	逢瀬川護岸	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10009	逢瀬川橋脚	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10010	逢瀬川水門	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10011	逢瀬川堰	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10012	逢瀬川排水	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10013	逢瀬川浄化	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10014	逢瀬川埋設	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10015	逢瀬川改修	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10016	逢瀬川整備	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10017	逢瀬川管理	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10018	逢瀬川調査	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10019	逢瀬川計画	○	○	○	○
逢瀬川	10001	10020	逢瀬川その他	○	○	○	○

凡例	
○	除染済
○	施工中
○	H28施工予定
○	未実施

県管理公園・下水道施設除染進捗状況図


平成29年3月末現在



凡 例	
○	除染済
○	施工中
○	H28施工予定
○	未実施


県管理公園・下水道施設除染進捗状況図

平成29年3月末現在




郡山県営住宅除染進捗図

平成29年3月末現在



須賀川県営住宅除染進捗図

平成29年 3月末現在



河川名	延長(km)	流域面積(km ²)	平均流量(m ³ /s)
須賀川	10.5	100.0	10.0
...

排水区	排水人口	排水量(m ³ /日)	処理施設
...

項目	箇所数
除染済み	3
施工中	
施工予定	
対象外	

行政界	—	面の除染 年次計画有	■
地区割	—	面の除染 着手面所	■
除染済	●	面の除染 完了面所	■
施工中	●		
施工予定	●		
未施工	●		
仮置場	●		

路線名	延長(km)	規格
...

...	...
-----	-----

区域番号	区域名	面積(m ²)
...