

ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 平成29年度スケジュール(案)

平成29年9月15日
事務局

項目	月								備考		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
ふくしまME基礎コース関連											
1 幹事会開催(第2回)	●	8/31								議題:カリキュラム(基礎)詳細の調整(講師、時間割、受講者数、受講者数割り振り、募集要項)、審査委員会規則案、MEコース基本方針確認	
2 協議会開催(第2回)		●	9/15							議題:基礎コースの実施内容決定、MEコース基本方針決定	
3 ホームページ・パンフレット・リーフレット作成	→										
4 地区別内容説明会			↔	10/2~10/10						10/2 いわき 10/4 郡山 10/5 福島 10/10 会津若松	
5 受講者募集			↔	10/2~10/20						締切日 10/20	
6 受講者調整			↔	10/23~10/27							
7 受講者決定(第1回審査員会議)			●	10/26~10/27							
8 講習会準備(講師依頼等)	↔	8/21~9/1								9/1 講師就任依頼発送、講師会議案内発送	
9 講習会準備(講師会議)		●	9/29							9/29 テキスト作成打合せ	
10 講習会準備(テキスト印刷など)			← 作成期間 →	← 印刷 →	10/2~11/20					テキスト原稿締切日 10/27 テキスト印刷発注 11/2 テキスト完成 11/20	
11 テキスト内容の3者(産官学)確認			↓	10/31~11/2							
11 講習会準備(修了認定試験問題・解答作成)			← 作成期間 →	← 印刷 →	10/2~12/20						
12 講習会開催				↔	11/24~12/23					11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/23(修了認定試験)	
13 試験官による採点					↔						
14 審査委員会による判定(第2回審査員会議)						●					
15 協議会による修了認定者決定						●					
16 修了認定証授与							●				
17 フォローアップ調査					↔						
18 次年度に向けた課題整理						↔					
ふくしまMEコース関連											
19 カリキュラム詳細案作成				←							※必要に応じて幹事会を開催する。
20 幹事会開催(第3回)							●			議題:フォローアップ、課題対応、カリキュラム詳細検討	
21 協議会開催(第3回)								●		議題:幹事会作成案の議論	

■:事務局内作業 ■:会議関係 ■:講習会関係 ■:フォローアップ調査

※ 幹事会は必要に応じ開催