

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

## ■ 工事の進捗率

平成30年8月末現在

トンネル掘削率



**33%**  
(958m)


※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。

トンネル完成率




**19%**  
(547m)

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。



※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

## ■ 平面図



## ■ 8月の工事状況

### トンネル工事の建設機械のお知らせ



川内村側のトンネル抗口

※青色の換気設備は、トンネルの外の空気をトンネルの中に通っています。



トンネル工専用集じん機

※掘削作業やコンクリート吹付け作業で発生する粉じんを集めて、トンネル内を換気する建設機械です。



3ブームドリルジャンボ (油圧削岩機)

※3つのブームを自在に操り、岩盤への削孔やロックボルトの打込みなど、複数の作業ができる建設機械です。



エレクター付き吹付け機

※鋼製支保工の建込みやコンクリート吹付けなど、複数の作業ができる建設機械です。