

社会資本総合整備計画 事業評価シート

計画の名称	14 いわき市小名浜港のアクセス道路整備																		
計画の期間	平成25年度～平成28年度(4年間)					交付対象	福島県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> いわき市小名浜港から市街地へのアクセス道路を整備し、都市環境を改善することにより、交通の円滑化が図られ、経済・活力の向上に繋げる。 																		
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平磐城線渋滞損失時間の削減時間割合を0%(H25)から100%(H28)に向上する。 																		
定量的指標の定義及び算定式	<p>定量的指標の現況値及び目標値</p> <table border="1"> <tr> <th>当初現況値 (H25年度)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H28年度)</th> <th>実績値 (H30年度)</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>街路整備の効果による渋滞損失時間の削減時間の割合を算出する。 (円滑な交通確保率) = $\frac{【\Sigma(事業前の各事業箇所)の渋滞損失時間 - (事業後の渋滞損失時間)】}{【\Sigma(事業前の各事業箇所)の渋滞損失時間】} \times 100$</p>											当初現況値 (H25年度)	中間目標値	最終目標値 (H28年度)	実績値 (H30年度)	0%		100%	100%
当初現況値 (H25年度)	中間目標値	最終目標値 (H28年度)	実績値 (H30年度)																
0%		100%	100%																
全体事業費	合計 (A+B+C)	658百万円	A	658百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%									
事業効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> 平磐城線(花畑工区)及び隣接する平磐城線(小名浜工区)(他事業)の整備完了により、渋滞損失時間の削減時間割合を0%から100%に向上させることができた。 福島県渋滞対策連絡協議会において主要渋滞箇所にて特定されていた「花畑交差点(本事業区間内に存在)」について、平成30年度に主要渋滞箇所から解除された。 																		
今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、県内の他の主要渋滞箇所の解消や交通結節点へのアクセス性の向上を図るため、事業を推進する。 																		
社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況																			
A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H25	H26	H27	H28	H29						
14-A1	街路	一般	福島県	直接	福島県	平磐城線(花畑)	現道拡幅 L=0.9km	いわき市						658	予算繰越にてH29事業完了				
合計													658						
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H25	H26	H27	H28	H29						
合計													0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考								
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H25	H26	H27	H28	H29						
合計													0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考								

(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称	14 いわき市小名浜港のアクセス道路整備	交付団体	福島県
計画の期間	平成25年度～平成28年度		

【位置図】



いわき地方

