

4地区で設計協議覚書合同調印式を開催いたしました。


ふくしま復興再生道路として事業を進めております小名浜道路のうち、いわき市泉地区、添野地区、上山田地区、下山田地区の4地区（約4.9km）において、事業により分断される既存の水路及び道路等の機能回復に係る合意を地区住民の皆様との間で得たことから、平成30年9月28日（金）に各地区区長様立会いのもと、いわき市と福島県との間で「4地区合同の設計協議覚書調印式」を執り行いました。

今後とも、小名浜道路事業に対する御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

設計協議覚書合同調印式状況




設計協議着手状況



	事業説明会	境界立会	設計協議		道路幅杭設置	用地補償説明会	用地取得	
			図面提示	合意			着手	完了
臨港地区	H25.7	H26.10~ H26.12	H27.7(一部)		H29.12			
下川黒須野地区			H28.8(全部)					
泉地区			H27.2	H27.8	H27.11	H27.12	H27.12	
添野地区			H27.2	H27.11	H27.12	H28.3	H28.9	
石塚添野地区			H27.7	H28.12	H28.12	H28.7	H28.7	
高倉地区			H26.11	H27.5	H27.6	H27.6	H27.9	H30.2
上山田地区(東部)			H26.10	H26.12	H27.1	H27.1	H27.3	H27.5
上山田地区(西部)			H26.10	H27.7	H27.11	H27.8	H28.2	
下山田地区			H27.9	H28.8	H29.2	H29.8	H29.12	
					H28.3	H28.12	H30.3	H30.1(本線)
			H28.3	H29.6	H30.3	H30.1(付替)	H30.4	

小名浜道路 進捗率



福島県いわき建設事務所
 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地
 電話 0246-24-6036、FAX 0246-24-6256
<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

