

様式3 (裏面)

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

「随意契約とした理由」
本工事は、安積開拓事業により昭和41年に整備された幹線水路の改修に係る全体計画L = 265mの内、L = 109mの工事を行うものであるが、条件付き一般競争入札（総合評価方式・簡易型）にて平成30年8月9日に公告し、同年9月19日に開札したところ応札者がなく不調となった。
そのことを受けて、本工事については改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）の規定により随意契約としたものである。

「相手方を選定した理由」
平成29, 30年度工事等請負有資格者名簿を参考に、県内の名簿登録者Aランクから5者選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			