

■全体図



■事業の進捗状況について(令和元年11月15日時点)

国道121号下郷田島バイパス事業に係る最近の主なトピックスをご紹介します。

1. 南会津町長野地区の町道長野水無線～会津鉄道間の工事進捗状況

※全体図の①

昨年度、町道田部原・長野線の横断ボックスカルバートを先行して工事着手し、平成31年3月に完成しました。……【写真1】

その横断ボックスカルバートの前後区間の町道長野水無線から会津鉄道間において、長野地区の地権者の皆様からのご協力により用地取得が進んだことから、令和元年9月より盛土工事に先駆けて整地工事に着手しています。主な工事内容は以下のとおりです。……【写真2】

■主な工事内容 【施工業者：久米工業(株)】

- 工事用道路工** : 工事用車両が通行するための道路を整備します。
- 表土剥取り工** : バイパス用地の表土を剥取り、盛土工事の準備を行います。
- 大坂堰付替水路工** : 現在の水路の位置を一部変更します。



【写真1】完成した横断ボックスカルバート



【写真2】工事進捗状況(R1.11.15時点)

2. 下郷町落合地区と南会津町田部原地区で事業説明会を開催しました。

下郷町落合地区(R1.10.30)と南会津町田部原地区(R1.11.13)において、事業説明会を開催しました。……【写真3】

事業説明会では、主にバイパス整備に伴い、分断される道路や水路に対する機能補償などについて、住民の皆様からご意見を頂きました。今後、そのご意見を踏まえて具体的な設計を進め、計画内容について改めて説明会等でご報告致します。

他の地区においても、設計の進捗状況に応じて事業説明会を開催する予定です。具体的な日程につきましては、追って連絡致します。



【写真3】落合地区事業説明会の状況

■今後の予定について

今年度から来年度にかけて予定している現地作業は以下のとおりです。

- ・下郷町全体の地質調査(ボーリング調査) ※全体図の②
- ・長野地区山間部、田部原地区の用地境界立会 ※全体図の③

今後とも本事業に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

福島県南会津建設事務所 道路課

〒967-0004

福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

電話 0241-62-5326

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/>

