

## 第二期福島県子ども・子育て支援事業支援計画の策定スケジュール

	内閣府	県	市町村
平成30年度			
3月			利用状況把握調査等の実施、集計。
令和元年度			
6月	基本指針改正、交付。		
7月		子ども・子育て会議計画部会開催。 策定方針提示。	教育・保育、地域子ども・子育て支援事業、保育士等の量の見込み、確保方策策定。 上記内容を県へ報告。
11月		県計画素案策定。 子ども・子育て会議計画部会開催。 素案提示。	(数値の再確認)
12月			(数値の再確認)
1月		県計画パブリックコメント受付。	(数値の最終確認)
2月	量の見込み、確保方策調査。	県計画パブリックコメント対応。 子ども・子育て会議計画部会開催。 県計画策定。 内閣府へ量の見込み、確保方策報告。	
3月		子育て支援推進本部会議報告。 計画値に変更ある場合、内閣府に修正報告。	量の見込み、確保方策確定。 市町村計画策定。
令和2年度			
4月	量の見込み、確保方策取りまとめ。	第二期県計画期間開始。	第二期市町村計画期間開始。