参考資料 3

福島県土地利用基本計画書策定スケジュール

 令
 和
 3
 年
 8
 月
 2
 E

 復
 題
 総
 合
 計
 面
 計

		令 和 元 年					令 和 2		12 與								
		7月	8月 9月	10月 1	11月12月1月	2月	3月月~9 10月	月 11月 12,	1月	2月	3月 4月	5月 6月	7月	8月		9月	10月
審議会•部会	総合計画審議会	① 7/19	② 9/3			③ 2/4	10/2	28 11/26				6/2		7 8/24			
	福島県国土利用計画・土地利用 基本計画策定検討部会			10/25		2 2/18	報告	部 会 中 間	3 1/22		3/24	報会告問問		⑤ 8/2			
策定内容	現計画の点検について		審議終	第五次計画の点検・課題、県政世論調	審議	基本方針、骨子案について(第2					中間整理案審議(第4回部	- 年	パブリックコメント		答申案審議(第7回審議会)		
	国土利用計画と土地利用基本計画の統合について	総合計画	審議				新た な総 合計		計画の素					り 申 宏		9月定例県	
	計画の構成(案)及び基本的な考え方 の方向性(基本方針)等について	(の) 諮問(第1回					画策定に		案について					(第5回 (第5回 (第5回		· 議会常任	
	計画素案について			調査の結果につい			合わ せて 時期	審議	(第 3 回					一回 審議会 一回 審議会		員会におい	
	中間整理案について	審議会)		いて(第1回部会		回部会	を調 整		部会		会		10日	申案審議		て 説 明	
	答申案について			会的							審	義					