

○ 大型車の表示変更（ステッカーの掲示内容を変更）

- ステッカーの表示について、当事業の関係車両であることをより認識しやすくするために、前回のステッカーより文字数を減らした表示に令和3年12月から変更しています。
- 大型車の走行についてお気付きの点がありましたら、ステッカーの表示をご確認いただき、お知らせ願います。



○ 災害復旧助成事業区間外でも伐木、掘削工事を実施中

②夏井川 平山崎字屋越地内

施工前 伐木・掘削

施工中 伐木・掘削

⑥夏井川 平下神谷字沢帯地内

施工前 伐木・掘削

施工中 伐木・掘削

夏井川 好間川

① 両郡橋 (市道)

② 久太夫橋 (市道)

③ 新町田橋 (国道49号)

④ 磐城橋 (国道399号)

⑤ 平大橋 (国道399号)

⑥ 六十枚橋 (小名浜四倉線)

⑦ 横川

太平洋

新川

災害復旧助成事業区間

夏井川・好間川災害復旧助成事業の区間外についても、①～⑦(夏井川①～⑥の6箇所、好間川⑦の1箇所)の箇所において、伐木、掘削工事を実施し河川断面を確保し、流下能力の向上を図っています。

○ 伐木、掘削、護岸工事を実施中

夏井川 好間町川中子字落合地内

施工前 伐木・掘削

施工中 伐木・掘削

夏井川 平下平窪字粥餅川原地内

施工前 伐木・掘削・護岸

施工中 伐木・掘削・護岸

夏井川 平赤井字田町地内

施工前 伐木・掘削

施工中 伐木・掘削

夏井川 平中平窪字戸川原地内

施工前 伐木・掘削

施工中 伐木・掘削

お問合せ先

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 平字梅本15番地

工事に関すること：河川砂防課 改良復旧係 TEL 35-6048

用地に関すること：用地課 用地係 TEL 24-6115

令和4年3月10日
第5報
世帯配布

二級河川夏井川水系

【夏井川】

夏井川・好間川災害復旧助成事業

○ 本格的な工事、助成事業区間外の工事及び大型車の表示変更等についてお知らせします。

- 狭窄部の伐木掘削工事は、全14箇所(夏井川10箇所・好間川4箇所)のうち13箇所が完了しています。残り1箇所については、令和3年度内に完了予定です。
- 上記工事に引き続き、河川改修のための掘削工事及び護岸工事は、全ての工区で着手(全17工区：夏井川14工区・好間川3工区)しています。
- 全17工区が工事に着手したことにより、土砂等を運搬する大型車の通行が多くなってきます。ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。
- 用地取得については、交渉を令和2年8月から開始しており、多くの方にご協力いただいています。当事業の実施にあたり、関係者の皆さんには用地のご協力をお願いします。

【これまでの説明経緯】

- 第1報(令和2年4月10日回覧)：夏井川・好間川災害復旧助成事業の概要について
- 第2報(令和2年8月20日世帯配布)：狭窄部の伐木、掘削工事、破堤箇所の本復旧工事の状況について
- 第3報(令和3年2月1日世帯配布)：本格的な掘削工事の内容や着手時期について
- 第4報(令和3年8月10日世帯配布)：本格的な掘削工事、護岸工事の着手、大型車の通行等について
- 令和2年7～8月に小川、赤井、平窪、平地区の行政区長へ説明会を実施
- 令和2年10～12月に小川、下平窪、中平窪、中塩、幕の内、鯨岡の行政区代表者へ説明会を実施(全行政区へ説明済)

○ 災害復旧助成事業のスケジュール

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
① 破堤箇所の応急仮工事 (大型土のう設置工事)	■				
② 破堤箇所の本復旧工事 (築堤、護岸工事)		■			
③ 狭窄部の伐木・掘削工事		■	■		
④ 本格的な掘削工事			■	■	■
⑤ 護岸工事			■	■	■
⑥ 用地取得		■			

破堤箇所の本復旧工事が完成

14箇所中13箇所が完了、令和3年度内に全て完了予定

令和3年1月から令和6年3月(予定)まで実施

令和3年4月から令和6年3月(予定)まで実施

令和2年8月から用地交渉を実施

○ 地域の皆さんへ

- 災害復旧助成工事内容については、「新型コロナウイルス」の感染リスクを考慮し、各自治区の代表者への説明やパンフレットを地域の皆さんへ配布するとともに、いわき建設事務所のHPに掲載しています。ご理解をお願いします。
- 工事進捗状況等については、いわき建設事務所のHPに掲載するとともに、各工区の詳細な工程等をお知らせするため、工事現場に大型提示板を設置しています。また、いわき市の地域活性化包括連携協定を活用し、マルト及びヨークベニマルの各店舗において、進捗状況がわかるポスターなどを継続的に更新し掲示しています。

(いわき建設事務所HP <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>)

福島県いわき建設事務所



夏井川事業計画平面図

2級河川夏井川水系 夏井川 災害復旧助成事業 L=14,900.0m

