

令和4年11月2日

福島県知事 内堀 雅雄 様

福島県公共事業評価委員会
委員長 田村 孝浩

令和4年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針(案)
に対する意見書

令和4年度公共事業評価対象事業となった18件の事業について審議した結果、本委員会の意見は下記のとおりです。

県におかれましては、本委員会の意見を尊重して対応方針を決定するようお願いいたします。

記

1 個別事業に対する意見

整理番号	事業	箇所名(市町村)	委員会の意見
101	交付金事業(道路)	国道401号博士峠 (会津美里町)	〔対応方針〕 見直し継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、残土処理の工夫をはじめ、コスト縮減に向けたあらゆる手段を検討しながら、早期完了に努められたい。併せて、今後の道路整備事業の計画立案においては、事業着手後に大幅な計画変更が生じぬよう、残土流用について各事業間で綿密な連携・調整を図り、効率的な有効活用に努められたい。また、地権者との合意に向けたコミュニケーションや情報共有を丁寧に行うよう努められたい。
102	交付金事業(道路)	国道289号入叶津 道路(只見町)	〔対応方針〕 見直し継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、コスト縮減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。
103	交付金事業(道路) (復興・再生)	小野富岡線五枚沢 2(川内村)	〔対応方針〕 事業継続
104	交付金事業(道路)	吉間田滝根線広瀬 (いわき市、田村 市、小野町)	〔対応方針〕 見直し継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよ

整理番号	事業	箇所名（市町村）	委員会の意見
			う十分に留意するとともに、コスト縮減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。併せて、今後の道路整備事業の計画立案においては、残土流用について各事業間で綿密な連携・調整を図り、効率的な有効活用に努められたい。
105	交付金事業(道路) (再生・復興)	いわき上三坂小野線小名浜道路(いわき市)	〔対応方針〕 事業継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、コスト縮減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。
106	交付金事業(道路) (再生・復興)	国道 288 号船引バイパス(田村市)	〔対応方針〕 事業継続
107	道路橋りょう改良事業(県単)	滝谷桧原線桧原バイパス(三島町)	〔対応方針〕 事業継続
108	道路橋りょう改良事業(県単)	いわき上三坂小野線久保目3工区(いわき市)	〔対応方針〕 事業継続
109	道路橋りょう改良事業(県単)	いわき石川線長光地(古殿町)	〔対応方針〕 見直し継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、コスト縮減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。
110	市町村合併支援道路整備事業	国道 352 号中山峠(南会津町)	〔対応方針〕 事業継続
111	交付金事業(道路)	国道 349 号檜坂(平田村・古殿町)	〔対応方針〕 見直し継続 〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、さらなる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、残土処理の工夫をはじめ、コスト縮減に向けたあらゆる手段を検討しながら、早期完了に努められたい。併せて、今後の道路整備事業の計画立案においては、残土流用について各事業間で綿密な連携・調整を図り、効率的な有効活用に努めるとともに、これまでの公共事業の知見や事例を十分に活用しながら、地盤条件を的確に

整理番号	事業	箇所名（市町村）	委員会の意見
			把握するための調査方法についても検討するよう努められたい。
112	交付金事業（道路）	国道 459 号堂山（喜多方市）	〔対応方針〕 事業継続
113	道路橋りょう改良事業（県単）	土湯温泉線中町 2（福島市）	〔対応方針〕 事業継続
114	交付金事業（河川）	伝樋川（伊達市）	〔対応方針〕 事業継続
115	交付金事業（河川）	百日川（本宮市）	〔対応方針〕 事業継続
116	交付金事業（砂防）	慶山沢（会津若松市）	〔対応方針〕 事業継続
117	補助事業（砂防）	叶津川（只見町）	〔対応方針〕 事業継続
118	交付金事業（下水道）	阿武隈川上流流域下水道二本松処理区（二本松市）	〔対応方針〕 休止 〔付帯意見〕 社会情勢の変化や市街地整備の動向を的確に捉えながら、将来増設が必要となった場合には、速やかに事業を再開できるように留意すること。

2 審議経過

月 日	委員会・部会
6月 8日	第1回福島県公共事業評価委員会（18事業を審議）
7月29日	福島県公共事業評価委員会合同部会（2事業を現地調査）
8月 5日	福島県公共事業評価委員会合同部会（2事業を現地調査）
9月 5日	第2回福島県公共事業評価委員会（意見取りまとめ）
11月 2日	公共事業評価委員会から知事への意見具申