

令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙 啓発委託事業想定スケジュール

月	日	曜日	祝日	テレビスポットCM	ラジオスポットCM	ポスター	新聞広告	ホームページ	ネット広告	公用車用CD	大型ビジョン広告	スーパー等店舗広告
6	14	水		公募開始	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
6	15	木										
6	16	金										
6	17	土										
6	18	日										
6	19	月										
6	20	火										
6	21	水		質問書受付期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
6	22	木										
6	23	金		質問書回答掲載期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
6	24	土										
6	25	日										
6	26	月										
6	27	火										
6	28	水		参加表明書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
6	29	木										
6	30	金										
7	1	土										
7	2	日										
7	3	月										
7	4	火										
7	5	水		企画提案書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	6	木										
7	7	金		企画提案書の書類審査(一次審査)開催 結果通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	7	金		二次審査(プレゼン)開催通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	8	土										
7	9	日										
7	10	月										
7	11	火										
7	12	水										
7	13	木										
7	14	金										
7	15	土										
7	16	日										
7	17	月	海の日									
7	18	火										
7	19	水		プレゼンテーション(二次審査)実施	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	20	木		プレゼンテーション(二次審査)結果通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	21	金										
7	22	土										
7	23	日										
7	24	月										
7	25	火		受託事業者打合せ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
7	26	水										
7	27	木										
7	28	金										
7	29	土										
7	30	日										
7	31	月		見積書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
8	1	火										
8	2	水		契約締結→打合せ・撮影開始	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
9	9	土										
9	10	日										
9	11	月										
9	12	火										
9	13	水										
9	14	木										
9	15	金										
9	16	土										
9	17	日										
9	18	月	敬老の日									
9	19	火				ポスター校正①	新聞広告校正①					
9	20	水										

令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙 啓発委託事業想定スケジュール

月	日	曜日	祝日	テレビスポットCM	ラジオスポットCM	ポスター	新聞広告	ホームページ	ネット広告	公用車用CD	大型ビジョン広告	スーパー等店舗広告
9	21	木										
9	22	金										
9	23	土	秋分の日									
9	24	日										
9	25	月		CM校正①	CM校正①			HP校正①				
9	26	火				ポスター校正②	新聞広告校正②					
9	27	水										
9	28	木										
9	29	金										
9	30	土										
10	1	日										
10	2	月				データ完成一納品						
10	3	火				印刷開始						
10	4	水										
10	5	木										
10	6	金										
10	7	土										
10	8	日										
10	9	月	スポーツの日									
10	10	火		CM校正②	CM校正②			HP校正②				
10	11	水										
10	12	木										
10	13	金				発送①				発送①		
10	14	土										
10	15	日										
10	16	月		CM確定	CM確定							
10	17	火		CM確定検収	CM確定検収	発送②		ページ確定		発送②		
10	18	水				納品①				納品①		
10	19	木										
10	20	金				納品②	データ完成納品		データ受け渡し	納品②		
10	21	土										
10	22	日										
10	23	月										
10	24	火										
10	25	水										
10	26	木										
10	27	金										
10	28	土										
10	29	日										
10	30	月		(TV局入り期限)	(ラジオ局入り期限)						データ受け渡し期限	データ受け渡し期限
10	31	火										
11	1	水										
11	2	木	県議補選告示日			掲示開始	新聞広告データ期限	掲載開始	配信開始	放送・巡回開始		
11	3	金	文化の日									
11	4	土		CM放送開始	CM放送開始							
11	5	日										
11	6	月									放映期間開始 ※連続した7日間	放映期間開始
11	7	火										
11	8	水										
11	9	木										
11	10	金										
11	11	土										
11	12	日	投票日	CM放送終了	CM放送終了	掲示終了			配信終了	放送・巡回終了	放映終了	放映終了
11	13	月						停止				