

飯野三春石川線

しんまち

新町工区 進捗状況



事業着手
平成19年



令和6年3月末現在
事業進捗率89%

【施工状況】



【工事完了箇所】



【工事完了箇所】



今年度は、未着手区間における道路線形の見直しを行いました。

飯野三春石川線（新町工区）

田村郡三春町新町地内

飯野三春石川線は、福島市飯野町から田村郡三春町を経て、石川郡石川町に至る重要な生活幹線道路です。

新町工区は、道路の幅員狭小及び歩道の段差により安全な通行に支障が生じていることから、歩行者や車両の安全性を確保するため、延長L=400mの区間を整備しています。

事業の必要性と効果


本事業により、車道の拡幅と歩道の整備を行い、歩行者や車両の安全で円滑な交通を確保します。

事業概要


- 延長L=400m 幅員W=6.0(12.0)m
- ・H19年度 事業着手（用地・補償）
 - ・H25年度 新町橋架け替え工事着手
 - ・H27年度 新町橋完成

令和5年度の事業内容

- ・修正設計



【現道施工前状況】



【現道施工前状況】

