

(様式 1 - 3)

福島県（南相馬市）帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票
令和 7 年 4 月時点

NO.	138	事業名	農山村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業) 西真野地区 (基金型)	事業番号	(5)-40-68
交付団体	福島県		事業実施主体 (直接/間接)	福島県 (直接)	
総交付対象事業費	(4,356,180) 4,936,028 千円		全体事業費	(5,352,852) 5,352,852 (千円)	
帰還・移住等環境整備に関する目標					
避難指示区域のある南相馬市において、大震災以前は、地域農業者を中心に農業用施設並びに農用地の保全管理を行いながら、水稻を中心とした営農活動を行ってきた。 しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、農業用施設を管理する地域農業者が減り、従前のような適切な維持管理が困難となり、施設の劣化や機能低下が見られる。 本市鹿島区においては、震災後の自主避難や作付け制限、除染等により営農再開できない農地が散在し、面的な営農再開が進まない状況もあるが、一部地域では作付けが再開されており、本地区においても、農家の営農意欲が強く、担い手農家への農地利用集積を図りながら、営農再開に向けた取組みが行われている。 よって、本事業を導入することにより、大区画化等、効率的に営農を行える基盤を整備するとともに、担い手農家への農地利用集積を図り、農村地域の営農再開を加速化させるものである。					
事業概要					
本地区は、担い手をはじめ多くの農家は営農再開意欲が強く、基盤整備を行うことで、ほ場の大区画化等による農業生産性の向上、農作業の協業化、担い手への農地集積を促進し、地域の復興再生に資することを目的とする。 受益面積 A=134.3ha (西真野 (にしまの) 地区) 【申請にかかる事業概要】 第 50 回申請については、用水路工、道路工、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業を実施する。 【南相馬市復興計画】 主要施策 3 (経済復興) - 基本施策 3-1 (産業の再生) - 主な方策 (農林水産業への支援) 被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業経営の複合化の推進を図る。 【福島県復興計画】 6 農林水産業再生プロジェクト 2 農業の再生 - ④震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進・⑤農地・農業用施設の復旧と合わせた大区画ほ場の整備 【工期延長】(令和 7 年 1 月 10 日) 本地区は、平成 30 年度に事業採択され、令和 7 年度事業完了となるほ場整備地区である。しかしながら、工事施工にあたり下記の事態が生じたため、工期延長したい。 本地区エリア内には、上水道管のほか、東北電力柱、NTT 柱、市光ケーブル等の補償物件が多く、かつそれら補償物件が近接している。本地区の用水路 (パイプライン) 計画においては、それら補償物件と平行路線または交差しており、パイプライン埋設位置の確認にあたって上水道管理者立会による試掘確認や各補償物件の移転計画にかかる総合調整 (現地立会、移設順序決定、移設費用算出等) に時間を要している。 また、実際の移転にあたっては、既存道路の幅員が狭小であることから、一般交通開放のままの移転が困難であり、軟弱なほ場内に敷鉄板等の仮設を行う等時間を要し、同一エリアでパイプライン工とその他補償物件移転を完工するには、2 年を要する状況にある。 以上のことから工期を令和 10 年度まで延長したい。					
当面の事業概要					
<平成 30 年度> 測量設計					

<令和元年度> 換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和2年度> 区画整理工〈A=9.9ha〉、測量設計、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和3年度> 区画整理工〈A=37.3ha〉、客土工、測量設計、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和4年度> 区画整理工〈A=47.2ha〉、暗渠排水工、客土工、測量設計、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和5年度> 区画整理工〈A=38.1ha〉、暗渠排水工、客土工、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和6年度> 暗渠排水工、客土工、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和7年度> 用水路工、道路工、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和8年度> 用水路工、暗渠排水工、客土工、補償、測量設計、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和9年度> 用水路工、補償、測量設計、施設台帳作成、換地業務、農業経営高度化支援事業 <令和10年度> 補償、測量設計、換地業務、農業経営高度化支援事業	
地域の帰還・移住等環境整備との関係	
農用地及び農業用施設の維持管理が不可能となり、施設の劣化や機能低下が顕著であるため、再生加速化の目標達成に向け、本事業の導入による農業生産基盤の整備を行う必要がある。	
関連する事業の概要	
関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	


農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）

西真野地区 位置図

計画一般図

受益面積 A=134.3ha

位置図



No.:138


事業番号:(5)-40-68

事業名:農山村地域復興基盤総合整備事業
(農地整備事業)

地区名:西真野地区

凡	例
	地区界
	田 131.1ha
	畑 3.0ha
	暗渠排水工 131.1ha
	客土工 17.6ha
	主要地方道(既設)
	市道(既設)
	支線道路(敷砂利)
	支線用水路
	小用水路
	支線排水路
	小排水路
	頭首工(既設)
	頭首工(新設)
	揚水機場(既設)
	揚水機場(新設)

標準区画割図



標準構造図

