

只見川 河川改修 進捗状況

令和7年3月末現在 事業進捗率 23%

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

事業の概要

- ◆河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工

位置図



令和6年度は、築堤護岸や樋門工事を実施しました。
令和7年度は、河道掘削や築堤工事を実施していきます。

着手前



施工状況（令和6年12月）



施工状況（令和6年12月）

