

第9回福島県入札制度等監視委員会抽出テーマの対象工事一覧  
 テーマ：入札不調等になった案件（令和6年4月～令和7年2月）

資料4-1

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
1	農林水産部	南会津農林事務所	24362500001	治山施設（県営）0501 工事「中ノ平山地区」	一般土木工事	2024/4/19	2024/12/27	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	アンケートの結果、事業者の技術者・作業員の不足が主な原因と考えられた。	0	次回以降の入札を行わず、予算の引き上げ処理を行った。当該箇所に係る今後の予算配分、公告入札時期は未確定。					
2	農林水産部	南会津農林事務所	24362500005	中山間地域（一般）0601 工事「下郷地区」	舗装工事	2024/4/19	2024/9/20	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	全員最低限価格未満のため。（応札者の積算ミスと想定）	4	設計図書も含め初回入札の条件設定のまま、再度公告入札を行った結果、落札となった。	19,005,360	条件付一般競争入札（価格競争）	2024/6/5	2024/12/16	
3	農林水産部	相双農林事務所	24362600004	湛水防除0601工事 新田地区	一般土木工事	2024/4/24	2024/12/27	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	有効な入札書を提出した参加者がいないため。	1	再度公告入札					No.12へ
4	土木部	相双建設事務所	24413700025	都市公園（折念）工事（植栽）	造園工事	2024/4/24	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	調査基準価格を下回ったため低入札調査の意向を確認したところ辞退。	0	改めて公告入札	150,134,600	条件付一般（総合評価・低入）	2024/6/12	2025/12/26	
5	企画調整部	文化振興課	24110550004	文化センター空調設備改修工事（建築）	建築工事	2024/5/22	2026/6/30	条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	技術者不足	0	随意契約へ移行	195,470,000	随意契約	2024/7/3	2026/6/30	
6	農林水産部	県北農林事務所	24362100003 (24362100029)	治山施設（県営）0601 工事 松保地区	一般土木工事	2024/5/30	2024/10/28	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	第1落札候補者（低入札）が辞退したため。	2	設計、条件等を見直し改めて公告。（24-36210-0029）					No.35へ
7	土木部	須賀川土木事務所	23413220061 (24413220027)	河川（補助）工事（樋門補修）	機械設備工事	2024/5/8	2025/3/3	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	応札者の積算誤りのため	1	改めて公告入札とした。（令和6年5月31日公告）	11,742,500	条件付一般（総合評価・低入）	2024/7/5	2025/3/24	
8	土木部	南会津建設事務所	23413600299	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	舗装工事	2024/5/17	2024/12/19	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	別工事の受注を考えている業者が多かったため。	0	令和6年5月20日付で再度公告、契約し、竣工済み。	34,740,860	条件付一般（総合評価・低入）	2024/7/3	2024/12/5	
9	企業局	企業局いわき事業所	24601100019	高柴ダム直流電源装置更新工事	電気設備工事	2024/5/7	2025/3/25	随意契約	1千万円未満	技術者を配置できないため	0	今年度の発注取り止め					
10	企業局	企業局いわき事業所	24601100020	いわき事業所省エネ改修（建築）工事	建築工事	2024/5/7	2024/12/3	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	最低制限価格未満	1	改めて広告	11,550,000	条件付一般（価格競争）	2024/6/14	2025/1/6	新工事番号：24601100035
11	企業局	企業局いわき事業所	24601100024	配水路配管陽極交換工事	上・下水道工事	2024/5/30	2024/12/20	条件付一般（価格競争）	1千万円未満	入札参加者が資格制限となったため	0	今年度の発注取り止め	6,710,000	条件付一般（価格競争）	2025/5/12	2025/12/25	新工事番号：25601100009
12	農林水産部	相双農林事務所	24362600004 (24362600204)	湛水防除0601工事 新田地区	一般土木工事	2024/6/5	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	低入札となり契約の条件に対応できないことから、契約を辞退したため。	1	適用単価修正し、改めて公告入札	42,130,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/8/16	2025/10/31	
13	土木部	県北建設事務所	24413100115	道路橋りょう維持（雑補）工事（側溝）	一般土木工事	2024/6/27	2024/12/24	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	入札参加者すべて調査基準価格を下回り、第1候補者は低入調査失格となり、第2・3候補者は辞退となった。	3	令和6年9月に2回目の入札（改めて公告入札）を実施し、同月に落札決定となった。	10,998,900	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/30	2025/3/10	

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
14	土木部	県中建設事務所	24413200038	砂防施設工事（法面）	法面処理工事	2024/6/19	2025/1/6	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	辞退（低入札調査による）	1	再度公告入札。	17,490,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/8/16	2025/2/19	
15	土木部	石川土木事務所	24413230020	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	一般土木工事	2024/6/26	2025/2/28	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	応札者の積算誤りのため	4	再度公告入札とした。（令和6年7月12日公告）	1,980,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/8/27	2025/3/31	
16	土木部	県南建設事務所	24413300060	道路橋りょう改良（公安）工事（改良）	一般土木工事	2024/6/25	2025/4/21	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	予定価格超過	1	①再度入札 応札有り（1者） → 不調（予定価格超過） ②随意契約へ移行し、契約となった。	134,332,000	随意契約	2024/8/30	2025/6/9	
17	土木部	宮下土木事務所	24413410002 (24413410028)	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	舗装工事	2024/6/20	2024/11/19	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	入札中止（開札後、金抜設計書の誤りが判明）	3	7/11改めて公告。8/21契約締結済み。	46,200,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/8/21	2024/12/9	
18	土木部	山口土木事務所	24413610032	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	塗装工事	2024/6/14	2024/10/23	条件付一般（価格競争）	1千万円未満	金抜設計図書に不要な書類を添付していたことにより、適正な積算を妨げるおそれがあったことから入札無効とした。	18	単価改正による変更を行い、7月1日付けで改めて公告、契約し、竣工済み。	7,012,060	条件付一般（価格競争）	2024/7/25	2024/11/20	
19	土木部	山口土木事務所	24413610034	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	塗装工事	2024/6/14	2024/10/23	条件付一般（価格競争）	1千万円未満	金抜設計図書に不要な書類を添付していたことにより、適正な積算を妨げるおそれがあったことから入札無効とした。	18	単価改正による変更を行い、7月1日付けで改めて公告、契約し、竣工済み。	7,009,090	条件付一般（価格競争）	2024/7/25	2024/11/28	
20	土木部	相双建設事務所	24413700163	河川（交付）工事（改良舗装）	一般土木工事	2024/6/26	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	一者応札あり、積算条件の取り違えによる予定価格超過	1	再度入札	72,600,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/7/10	2025/3/31	
21	土木部	いわき建設事務所	24413800091	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	舗装工事	2024/6/24	2025/2/28	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	低入札調査により全者辞退	1	改めて入札公告を行う。（フレックス期間、適用単価世代等を修正）	60,221,040	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/25	2025/3/31	
22	総務部	施設管理課	24011350007	自治会館給排水設備改修（3期）（建築）工事	建築工事	2024/7/22	2025/2/26	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	本件入札公告の不知	0	令和6年7月17日に再度公告し、令和6年8月21日に開札を行ったところ、応札した1者が低入札価格調査失格基準判定により失格となったため、入札不調となった。					その後の対応は33番記述のとおり
23	総務部	施設管理課	24011350009	舟場町分館給排水設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	2024/7/23	2025/1/28	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	低入札価格調査失格基準判定により失格	1	入札条件、設計内容を見直した結果、誤り等はなく妥当と判断したため、令和6年8月5日に再度公告し、令和6年9月11日に開札を行い落札者を決定した。	37,290,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/26	2025/3/21	令和7年3月6日付で39,468,000円に増額変更。
24	農林水産部	県南農林事務所	24362300009	農業用河川工作物応急対策0602工事〔長坂堰〕	機械設備工事	2024/7/2	2025/3/21	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	配置できる技術者がいない	0	アンケート調査の結果、技術者の兼務を前提とすれば応札の見込みがあったことから、再度公告入札（設計、条件の見直しなし）とした。	28,490,000	条件付一般（価格競争）	2024/8/22	2025/3/14	

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
25	土木部	県北建設事務所	24413100141 (25413100068)	県営住宅改善工事（外断熱）	建築工事	2024/7/18	2025/3/3	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	入札参加者すべて調査基準価格を下回り、全者辞退となった。	2	令和7年6月に2回目の入札（改めて公告入札）を予定している。	条件付一般（総合評価・低入）	令和7年7月以降			
26	土木部	二本松土木事務所	24413120014	砂防施設維持管理工事（法枠補修）	法面処理工事	2024/7/18	2025/2/26	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	調査基準価格を下回り、技術者不足により辞退となった。	1	令和6年9月に2回目の入札（改めて公告入札）を実施し、同月に落札決定となった。	21,340,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/4	2025/2/18	
27	土木部	県南建設事務所	24413300105	県有施設管理工事（屋根修繕）	建築工事	2024/7/2	2024/11/15	条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	失格基準（共通仮設費及び現場管理費）該当	1	再度公告入札により、契約となった。	7,920,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/8/20	2024/12/13	
28	土木部	喜多方建設事務所	24413500130 (24413500215)	道路橋りょう維持（維補）工事（排水）	一般土木工事	2024/7/3	2024/12/6	条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	低入札となり、低入札条件に対応できないとして全者辞退のため	2	指名競争入札（地域の守り手）に入札方式を変更して8月28日開札。（24413500215）	7,015,800	指名競争入札	2024/9/4	2025/1/27	
29	土木部	相双建設事務所	24413700188	道路橋りょう改良（交安）工事（防護柵）	一般土木工事	2024/7/3	2025/2/4	条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	低入札価格調査により1者失格、1者辞退	2	再度公告入札	3,905,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/9	2024/12/4	
30	土木部	いわき建設事務所	24413800143	県営住宅管理工事（給水ポンプ更新）	暖冷房衛生設備工事	2024/7/8	2025/3/7	条件付一般（総合評価・低入）	1千万円未満	1者失格、1者無効 2者予定価格超過	4	改めて入札公告を行う。	6,765,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/20	2025/3/28	
31	教育庁	会津高等学校	24794000001	会津高校南校舎・中校舎西側通路屋上防水改修工事	建築工事	2024/7/17	2024/12/9	条件付一般（価格競争）	1千万円未満	無効2者及び失格3者（最低制限価格未満）のため	5	初回入札の条件設定のまま再度公告入札を行う。	7,425,000	条件付一般（価格競争）	2024/8/21	2024/12/9	
32	教育庁	西郷支援学校	24799500002	西郷支援学校トイレ改修工事	暖冷房衛生設備工事	2024/7/22	2024/12/10	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	3者ともに最低制限価格未満のため	3	初回入札の条件設定のまま再度公告入札を行う。	11,550,000	条件付一般（価格競争）	2024/9/17	2025/1/29	R6.11.26変更契約 (77,000円増額) 11,627,000
33	総務部	施設管理課	24011350007	自治会館給排水設備改修（3期）（建築）工事	建築工事	2024/8/21	2025/3/27	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	低入札価格調査失格基準判定により失格（共通仮設費、現場管理費が失格）	1	設計額の時点修正を行い、令和6年12月17日に改めて公告し、令和7年1月31日に開札を行い落札者を決定した。	44,000,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/2/17	2025/9/14	
34	企画調整部	スポーツ課	24110550009	荻野漕艇場改修工事（コース設備等改修）	しゅんせつ工事	2024/8/2	2025/11/28	条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	公告不知	0	再度公告入札	258,500,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/13	2025/11/28	
35	農林水産部	県北農林事務所	24362100029 (24362100044)	治山施設（県営）0601工事 松保地区	一般土木工事	2024/8/1	2025/1/6	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	低価格入札により辞退	1	設計、条件等を見直し、改めて公告（24-36210-0044）	13,805,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/23	2025/3/17	
36	農林水産部	県中農林事務所	24362200038	経営体育成基盤整備0602工事 [高久田地区]	一般土木工事	2024/8/28	2025/3/28	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	失格基準（現場管理費）該当	1	再度公告入札	148,830,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/17	2025/3/28	
37	土木部	県北建設事務所	24413100156	砂防（交付）工事（防護柵）	一般土木工事	2024/8/22	2025/6/9	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	応れはあったが、入札参加者すべて調査基準価格を下回り、全者辞退となった。	2	令和6年11月に2回目の入札（改めて公告入札）を実施し、同月に落札決定となった。	62,095,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/27	2025/8/12	

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
38	土木部	県北建設事務所	24413100174	県営住宅管理工事（量水器）	暖冷房衛生設備工事	2024/8/22	2024/12/9	条件付一般（総合評価・低入）	5百万円未満	応札はあったが、1者は予定価格超過、1者は調査基準価格を下回り、辞退となった。	2	令和6年10月に2回目の入札（再度公告入札）を実施し、同月に落札決定となった。	4,752,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/30	2025/1/27	
39	土木部	相双建設事務所	24413700229	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	一般土木工事	2024/8/28	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	2者応札のうち、1者予定価格超過、一者低入札調査により失格	2	再度公告入札	23,540,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/21	2025/7/31	
40	土木部	いわき建設事務所	24413800184	道路橋りょう維持（維持）工事（舗装補修）	舗装工事	2024/8/26	202/3/3	指名競争入札	3千万円未満	指名競争入札において、応札が1者のみであったため。	1	改めて条件付一般（地域密着）で入札を行った。	27,838,800	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/11	2025/3/19	
41	教育庁	清陵情報高等学校	24792600001	清陵情報高校トイレ改修工事（1期）	暖冷房衛生設備工事	2024/8/26	2025/2/28	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	3者低価格入札に伴う落札辞退（失格基準該当）及び1者予定価格超過	4	再度公告入札の実施	28,545,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/20	2025/3/3	
42	教育庁	白河高等学校	24793000002	白河高校トイレ改修工事	暖冷房衛生設備工事	2024/8/23	2024/1/17	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	失格（最低制限価格未満）のため	1	条件を変えて再度公告入札により対応	12,100,000	条件付一般（価格競争）	2024/9/18	2025/1/24	
43	教育庁	西郷支援学校	24799500002	西郷支援学校トイレ改修工事	暖冷房衛生設備工事	2024/8/9	2025/1/7	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	失格（最低制限価格未満）のため	3	初回入札の条件設定のまま再度公告入札を行う。	11,550,000	条件付一般（価格競争）	2024/9/17	2025/1/29	R6.11.26変更契約（77,000円増額）11,627,000
44	警察本部	会計課	24800600051	石川警察署古館待機宿舎改修工事	建築工事	2024/8/29	2024/11/26	条件付一般（価格競争）	5百万円未満	実勢取引価格との差が過大	6	改めて公告入札	4,510,000	条件付一般（価格競争）	2024/11/8	2025/2/5	
45	企画調整部	生涯学習課	24110550017	ふくしま海洋科学館自動扉更新工事	建築工事	2024/9/26	2025/1/21	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	参加業者が入札参加資格停止措置を受けたことによる	1	時期をずらして再度公告を行う	10,230,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/27	2025/3/11	
46	生活環境部	生活環境総室	24160050003	男女共生センター研修ホール天井減炭化工事（建築）	建築工事	2024/9/24	2025/3/31	条件付一般（総合評価・施工）	1億円未満	評価値の算出を行う際にパソコンの操作を誤り、間違った評価値に基づいて、入札執行者が誤った落札候補者名を伝えたため。	2	再度公告	63,800,000	条件付一般（総合評価・施工）	2024/12/23	2025/6/20	
47	農林水産部	県中農林事務所	24362200076 (24362200117)	復興基盤総合整備0601工事 [上岩井沢地区]	一般土木工事	2024/9/18	2026/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	・「施工計画の適切性」が不適 ・入札書を無効とする申出	2	改めて公告入札	106,370,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/27	2026/3/31	※債務工事
48	農林水産部	県中農林事務所	24362200090 (24362200116)	国造維持管理適正化0601工事 [郡山東部地区]	機械設備工事	2024/9/18	2025/3/31	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	最低制限価格を下回ったもの	1	改めて公告入札	18,040,000	条件付一般（価格競争）	2024/11/7	2025/3/31	
49	農林水産部	県南農林事務所	24362300035	県管理施設維持管理0601工事 [県南農林]	一般土木工事	2024/9/17	2025/3/3	条件付一般（価格競争）	5百万円未満	手持ち工事過多、技術者不足等	0	アンケート調査の結果、格付条件を広げれば応札の見込みがあったことから、改めて公告入札（格付等級の見直し）とした。	4,389,000	条件付一般（価格競争）	2024/10/16	2025/1/28	

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
50	農林水産部	県南農林事務所	24362300038	治山施設（県営）0601工事[中林]	一般土木工事	2024/9/24	2024/12/13	条件付一般（価格競争）	5百万円未満	最低制限価格未滿	2	積算内容等に不備がなかったことから、再度公告入札（設計、条件の見直しなし）を実施した。【62番入札へ継続】	-	条件付一般（価格競争）	-	-	62番へ継続
51	農林水産部	会津農林事務所	24362400034	防災ダム0601工事[鶴沼川防災ダム]	一般土木工事	2024/9/18	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	2者応札 1者予定価格超 1者低入→失格	2	再度広告	44,880,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/30	2025/3/31	
52	農林水産部	会津農林事務所	24362400035	県管理施設維持管理0602工事[会津農林]	一般土木工事	2024/9/11	2025/3/31	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	1者応札 最低制限価格を下回り失格	1	再度広告	22,691,020	条件付一般（価格競争）	2024/10/16	2025/3/31	
53	農林水産部	会津農林事務所	24362400033 (24362400053)	農地中間管理機構関連0601合冊工事[高野・梁田地区]	一般土木工事	2024/8/28	2025/3/31	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	落札決定後、辞退	2	改めて公告	27,010,500	条件付一般（総合評価・低入）	2024/12/3	2025/3/31	
54	農林水産部	南会津農林事務所	24362500050 (24362500065)	農地中間管理機構関連0602工事「只見地区」	一般土木工事	2024/9/6	2025/2/18	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	予定価格の制限の範囲内の入札がないため。（応札者の積算ミスと想定）	1	設計図書も含め初回入札の条件設定のままとし、工事番号を新たに附番して再度公告入札を行った結果、落札となった。	19,800,000	条件付一般競争入札（価格競争）	2024/10/22	2025/5/30	
55	土木部	県中建設事務所	24413200164	県営住宅改善工事（昇降機改修・亀田）	機械設備工事	2024/9/18	2025/3/21	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	技術者不足	0	改めて公告入札（令和7年1月31日公告）	42,130,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/3/13	2025/9/8	
56	土木部	県中建設事務所	24413200142	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	舗装工事	2024/9/25	2025/3/6	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	辞退（低入札調査による）	1	改めて公告入札（令和6年10月18日公告）	52,228,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/25	2025/3/31	
57	土木部	宮下土木事務所	24413410010 (24413410036)	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁補修）	一般土木工事	2024/9/18	2025/7/21	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	低入による辞退	1	10/3改めて公告。11/21契約締結済み。	140,250,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/21	2025/10/6	
58	土木部	南会津建設事務所	24413600145 (24413600196)	道路橋りょう整備（補助）工事（道路改良）	一般土木工事	2024/9/13	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	応札者の低入札価格調査失格	1	再度入札にて10/2指名通知、契約し、竣工済み。	29,150,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/10/22	2025/3/21	
59	土木部	相双建設事務所	24413700218	道路橋りょう維持（防災）工事（法面）	法面処理工事	2024/9/4	2025/10/5	条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	1者応札あり、予定価格超過。	1	再度入札	268,400,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/9/24	2025/10/17	
60	警察本部	会計課	24800600048	田村警察署常葉駐在所改築工事	建築工事	2024/9/17	2025/3/28	条件付一般（総合評価・低入）	2億円未満	低入札価格調査により失格	1	改めて公告入札	101,200,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/3/13	2025/9/8	
61	農林水産部	県中農林事務所	24362200101	国造維持管理適正化0602工事[母畑地区]	機械設備工事	2024/10/23	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	応札者において積算基準の取違があった。（応札者は、本工事において機器単体品費として計上した機器の範囲を、積算基準で計上すべき範囲より少なく計上した。その結果、一般管理費の補正係数が大きくなり、予定価格を超過した。）	1	再度公告入札	49,346,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/12/10	2025/3/31	

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由							
62	農林水産部	県南農林事務所	24362300038	治山施設（県営）〇六〇一 工事【中林】	一般土木工事	2024/10/29	2025/1/17	条件付一般（価格競争）	5百万円未満	手持ち工事過多、技術者不足等	0	【50番入札からの継続】 入札不調で再入札の時期が遅くなったため、左記の理由で応札者が0者となった。 アンケート調査の結果、格付条件を広げれば応札の見込みがあったことから、改めて公告入札（格付等級の見直し）とした。	3,739,340	条件付一般（価格競争）	2024/12/9	2025/2/26	50番から継続 ※入札参加者数について：1者 応札があったが、格付条件外のため、応札無し扱い（0者）となる。
63	農林水産部	会津農林事務所 （森林林業部）	24362410017 (24362410021)	治山施設（県営）〇六〇一 工事【馬坂】	一般土木工事	2024/10/9	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	1者低入→辞退	1	適用単価修正し、改めて広告	19,800,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/11/19	2025/3/31	
64	農林水産部	相双農林事務所	24362600256 (24362600303)	治山施設（県営）〇六〇一 工事 東畑地区	一般土木工事	2024/10/9	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	配置技術者不足・現場条件から 施工が困難	0	設計内容見直しの上、改めて広告	35,750,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/1/6	2025/8/29	
65	農林水産部	相双農林事務所	24362600231 (24362600329)	復興基盤総合整備（農環） 〇六〇一工事 飯館西部地区 （復興基盤総合整備（農環） 〇六〇二工事 飯館西部地区）	一般土木工事	2024/10/9	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	・配置技術者不足 ・手持ち工事が多い	0	今後起工予定の同地区債務工事に 包括し発注	176,000,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/3/7	2026/3/31	
66	農林水産部	相双農林事務所	24362600153 (24362600311)	復興基盤総合整備〇六〇一 工事 太田地区	一般土木工事	2024/10/30	2026/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5億円未満	・配置技術者不足 ・手持ち工事が多い	0	設計額見直しの上、改めて広告	209,000,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/1/30	2026/3/31	
67	土木部	県中建設事務所	24413200072	道路橋りょう整備（再復） 工事（橋梁上部）	鋼橋上部工事	2024/10/2	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	予定価格超過	1	改めて公告入札（令和7年1月24日 公告）	-	-	-	-	改めて公告入札したが不調となっている。 （No.85）
68	土木部	商会津建設事務所	24413600197	公共災害復旧工事（防護柵）	一般土木工事	2024/10/7	2025/3/31	随意契約	2億円未満	全応札者の予定価格超過。	6	再度、見積合わせを実施し、10 /22契約締結済み。	-	-	-	-	改めて公告入札したが不調となっている。 （No.86）
69	土木部	相双建設事務所	24413700196	道路橋りょう整備（再復） 工事（管路設備）	一般土木工事	2024/10/30	2026/3/16	条件付一般（総合評価・低入）	3億円未満	参加申請受付の結果、申請者なし。	0	改めて公告入札	201,520,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/12/17	2026/3/16	
70	教育庁	会津高等学校	24794000002	会津高校トイレ改修工事 （1期）	暖冷房衛生設備工事	2024/10/23	2025/3/28	条件付一般（価格競争）	3千万円未満	失格（最低制限価格未満）のため	1	初回入札の条件設定のまま再度 公告入札を行う。	14,399,000	条件付一般（価格競争）	2024/11/14	2025/3/28	
71	教育庁	相馬高等学校	24797700003	相馬高校普通教室空調設備 整備工事（電気設備）	電気設備工事	2024/10/29	2025/3/20	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	低入札調査失格基準に該当	2	再度公告入札の実施	29,590,000	条件付一般（総合評価・低入）	2024/12/4	2025/7/31	
72	教育庁	船引高等学校	24793800001	船引高校柔剣道場照明改修 工事	電気設備工事	2024/10/23	2025/2/25	条件付一般（価格競争）	5百万円未満	全員失格又は無効	6	再度公告入札（公告R6.10.28）	4,328,500	条件付一般（価格競争）	2024/11/20	2025/3/14	
73	農林水産部	いわき農林事務所	24362700051 (25362700014)	治山施設（県営）〇六〇一 工事【川向】	一般土木工事	2024/11/5	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	・手持ち工事が多い ・技術者不足 ・公告を知らなかった	0	時期を改めて公告を行う		条件付一般（総合評価・低入）		2025/11/14	R7.4.16入札公告 R7.5.26開札予定 R7.6.3落札決定 予定

番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	発注種別	初度入札					入札参加者数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	契約日	竣工予定日 竣工日	備考	
						初度入札日	竣工予定日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	入札不調等の原因・理由								
74	土木部	商会津建設事務所	24413600197	公共災害復旧工事（防護柵）	一般土木工事	2024/10/7	2025/3/31	随意契約	2億円未満	全応札者の予定価格超過。	6	再度、見積合わせを実施し、10/22契約締結済み。	113,300,000	随意契約	2024/10/22	2025/6/30		
75	土木部	鮫川水系ダム管理事務所	24413830033	ダム維持管理工事（諸量処理設備）	通信設備工事	2024/11/11	2025/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	有効な応札者がなかったため。（全者無効）	1	改めて入札公告を行う。	28,985,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/2/4	202/3/31		
76	教育庁	いわき翠の杜高等学校	24798900002	いわき翠の杜高校電気設備改修工事	電気設備工事	2024/11/18	2025/10/21	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	・全員低入札価格調査で失格	2	11/27再度公告	30,168,600	条件付一般（総合評価・低入）	2025/1/6	2025/12/1		
77	教育庁	いわき翠の杜高等学校	24798900004	いわき翠の杜高校高効率照明改修工事	電気設備工事	2024/11/18	2025/3/25	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	・低入札価格調査で失格	1	11/27改めて公告	14,069,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/1/6	2025/3/17		
78	農林水産部	会津農林事務所	24362400054 (24362400060)	防災ダム0602工事【鶴沼川防災ダム】	通信設備工事	2024/12/11	2026/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	1億円未満	1者参加申込一辞退 技術者不足、現設計額では採算がとれない	0	設計額見直しの上、改めて広告3/12開札予定であったが応札者なしのため、随意契約へ移行	111,100,000	随意契約	2025/3/21	2026/3/31		
79	土木部	相双建設事務所	24413700194	道路橋りょう整備（再復）工事（消火設備）	暖冷房衛生設備工事	2024/12/4	2026/3/31	条件付一般（総合評価・低入）	5億円未満	参加申請受付の結果、申請者なし	0	再度公告入札	462,000,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/3/31	2026/3/31		
80	土木部	いわき建設事務所	24413800252 (24413800262)	県営住宅管理工事（空き家修繕）	建築工事	2024/12/2	2025/3/28	指名競争入札	3千万円未満	内訳書未提出により 3者失格（その他5者辞退）	8	改めて入札公告を行う。（2分割、工事番号24413800264）	10,813,000 9,196,000	指名競争入札	2025/2/3	2025/3/28		
81	土木部	いわき建設事務所	24413800254 (24413800266)	県営住宅管理工事（空き家修繕）	建築工事	2024/12/9	2025/3/28	指名競争入札	1千万円未満	内訳書未提出により 3者失格（その他4者辞退）	7	随意契約に移行（3分割、工事番号24413800267 工事番号24413800268）	3,245,000 3,443,000 3,234,000	随意契約	2025/1/20	2025/3/28		
82	保健福祉部	女性のための相談支援センター	24218200001	女性のための相談支援センター冷温水発生機改修工事	暖冷房衛生設備工事	2025/1/7	工期180日	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	低価格入札により辞退	1	来年度再度入札予定						
83	警察本部	会計課	24800600109	張出式大型道路標識設置（福島ほか）2-1工事	一般土木工事	2025/1/27	2025/3/31	条件付一般（価格競争）	1千万円未満	最低制限価格未満	2	規模を縮小し、随意契約を実施（工事番号 第24-80060-0112号 工事名 張出式大型道路標識設置（福島ほか）2-2工事）	2,449,700	随意契約	2025/2/17	2025/3/31		
84	農林水産部	いわき農林事務所	24362700060 (25362700003)	治山施設（県営）0601工事【五郎兵衛釜】	一般土木工事	2025/1/27	2025/8/29	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	・低入札条件における技術者の配置が困難（辞退） ・低入札条件での施工は困難（辞退）	3	時期を改めて公告を行う	22,161,700	条件付一般（総合評価・低入）	2025/4/22	2025/11/14		
85	土木部	県中建設事務所	24413200072	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	鋼橋上部工事	2025/2/26	2025/11/4	条件付一般（総合評価・低入）	5千万円未満	設計単価と実勢取引価格に開きがあった	1	改めて公告入札（令和7年3月14日公告）	35,200,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/5/2	2025/11/4		
86	土木部	相双建設事務所	24413700342	都市公園（交付）工事（休養施設更新）	一般土木工事	2025/2/19	2025/9/13	条件付一般（総合評価・低入）	3千万円未満	低入札価格調査により、1者失格	1	再度公告入札	18,150,000	条件付一般（総合評価・低入）	2025/4/18	2025/11/10		