

(様式1)

8 教財第209号

令和8年6月15日

文部科学大臣 様

福島県知事 内堀 雅雄

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

福島県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和7年度（3年間）

(担当)

福島県教育庁財務課施設財産室 鈴木

住所：福島県福島市杉妻2番16号

電話：024-521-8231

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和8年6月15日 事後評価を決定

#### (2) 評価の方法

事業完了後、本県教育委員会担当課において事後評価を実施した。  
また、その結果を福島県教育委員会ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。  
特に、白河実業高等学校の再編事業や安積中高一貫校の設置事業については、生徒や保護者から好感触を得ているほか、明るく開放的な学習環境が実現されたことにより、学生間の交流が活発化した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西郷支援学校、会津支援学校の既存トイレの洋式化により、教育環境の充実を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安達地区特別支援学校(あだち支援学校)、南会津地区特別支援学校(みなみあいづ支援学校)、二本松実業高等学校の校舎等の整備により、教室不足や遠方からの通学による負担の解消を図った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安積中高一貫校(安積中学校)、安達地区特別支援学校(あだち支援学校)、南会津地区特別支援学校(みなみあいづ支援学校)への太陽光発電設備の整備により、教育環境の質の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

白河実業高等学校、田島高等学校(南会津高等学校)、会津農林高等学校への実習施設の整備により、産業教育の充実を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
白河実業高等学校(Ⅱ期工事)	(4)	34	太陽光発電等	-	-	R5.8～R7.3	R7.1.31		
白河実業高等学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	一般施設	-	R	R5.3～R7.3	R7.1.31		
白河実業高等学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	一般施設	-	W	R5.3～R7.3	R7.1.31		
田島高等学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	一般施設	-	W	R6.4～R7.3	R6.5.30		
西郷支援学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.1	R7.1.22		
西郷支援学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.9～R7.1	R7.1.22		
会津支援学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.1	R7.3.21		
安積中高一貫校(Ⅱ期工事)	(4)	34	太陽光発電等	-	-	R5.10～R7.1	R7.1.31		
安達地区特別支援学校(小中) Ⅰ期工事	(3)	09	屋外教育環境	-	-	R7.2～R7.12	R7.9.30		
安達地区特別支援学校(小中) Ⅱ期工事	(4)	34	太陽光発電等	-	-	R5.12～R7.3	R7.5.30		
安達地区特別支援学校(小中) Ⅱ期工事	(3)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.12～R7.3	R7.5.30		
安達地区特別支援学校(高) Ⅱ期工事	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.9～R6.12	R7.2.28		
南会津地区特別支援学校(小中) Ⅰ期工事	(3)	34	太陽光発電等	-	-	R6.11～R7.3	R7.3.31		
南会津地区特別支援学校(高) Ⅰ期工事	(3)	13	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R6.11～R7.3	R7.3.31		
安達地区特別支援学校(高) Ⅱ期工事	(3)	06	大規模改造(障害)	校	S	R5.9～R6.12	R7.2.28		
会津農林高等学校	(5)	19	一般施設	-	S	R6.4～R7.3	R7.7.31		
安達地区特別支援学校(高) Ⅱ期工事	(3)	12	特支(幼・高)	校	R	R5.9～R6.12	R7.2.28		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
安達地区特別支援工事(高) II期工事	(3)	12	特支(幼・高)	校	W	R5.9～R6.12	R7.2.28		
南会津地区特別支援学校(高) I期工事	(3)	12	特支(幼・高)	校	S	R6.11～R7.3	R7.3.31		
二本松実業高校	(3)	19	一般施設	-	S	R7.3～R7.3	R7.7.31		