

令和9年度社会福祉施設等施設整備事業に係るスケジュール

年度	月	国	福島県	法人
R 8	7-8月		事業計画受理 ←	事業計画提出
	9月		事業者ヒアリング	
	11月		ヒアリング結果に基づき選考	
	1月		社会福祉施設等審査会 (選考通過事業のみ)	
			国庫協議書作成依頼 →	協議書作成
	3月	協議書受理 ←	国へ協議書提出 ←	県へ協議書提出
R 9	4月	国のヒアリング		
	6月	内示	→ 内示受理	
	7月		内示 →	内示受理
	8月		交付申請受理 ←	交付申請
			県設計審査	
		交付決定 ←	交付申請	
			補助金交付決定 →	交付決定受理
	3月			業者選考 入札 契約
			着工報告 ←	着工
			完了報告 ←	竣工
			県成果確認（現地確認） ※建築基準法等の検査を完了していることが必要となります。	
			額の確定 ←	実績報告
		額の確定 ←	実績報告	
			補助金交付	サービス開始

※想定スケジュールとなりますので、実際とは異なる場合があります。

※入札については、交付決定後に行わないと補助の対象外になります。