

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 2 5 日

福島県県南建設事務所長 杉原 雅人

工事（委託業務）番号	第 2 6 - 4 1 3 3 0 - 0 1 0 0 号
工 事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
・工期について 本工事の完成期限が令和 9 年 3 月 3 1 日限りとなっておりますが、工事箇所の第二剣桂橋は標高 8 5 8 m にあり冬期期間は非常に風が強く積雪の多いところで、気温の低下、路面圧雪・凍結が懸念され冬期施工が難しく工期内完成が厳しいと思われますが、工期の延長については可能でしょうか。 ご教示お願い致します。	
回 答 事 項	
福島県工事請負契約約款の規定に基づき、協議対象といたします。	