

【協議済】

| 部局名 | 課・公所名    | 工事番号          | 工事名                  | 請負者名     | 当初契約日    | 工期末      | 当初請負額<br>(税込み) | スライド前請負<br>額(税込み) | 単品スライド協議詳細 |         |           |            |                     |
|-----|----------|---------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|------------|---------|-----------|------------|---------------------|
|     |          |               |                      |          |          |          |                |                   | 請求日        | 協議開始日   | スライド契約締結日 | スライド額(税込み) | 協議対象材料              |
| 土木部 | 南会津建設事務所 | 25-41360-0211 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | (株)渡部工務所 | R8.3.5   | R8.7.27  | 44,990,000     | 40,403,000        | R8.5.26    | R8.6.12 | R8.7.10   | 4,555,100  | As合材                |
| 土木部 | 南会津建設事務所 | 25-41360-0151 | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) | (株)渡部工務所 | R7.11.12 | R8.9.30  | 122,540,000    | 149,089,600       | R8.5.26    | R8.7.21 | R8.7.24   | 2,019,600  | As合材                |
| 土木部 | 南会津建設事務所 | 25-41360-0254 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 五十嵐建設(株) | R8.3.27  | R8.9.30  | 70,730,000     | 71,555,000        | R8.5.28    | R8.8.17 | R8.8.19   | 9,528,200  | As類、クラック防止シート       |
| 土木部 | 南会津建設事務所 | 25-41360-0255 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 三立土建(株)  | R8.3.25  | R8.9.30  | 31,350,000     | 22,803,000        | R8.7.17    | R8.8.17 | R8.8.19   | 1,216,600  | As類、クラック抑制シート、プライマー |
| 土木部 | 南会津建設事務所 | 26-41360-0088 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 南総建(株)   | R8.6.11  | R8.10.30 | 13,200,000     | 14,872,000        | R8.7.15    | R8.8.31 | R8.9.1    | 291,500    | As合材                |
|     |          |               |                      |          |          |          |                |                   |            |         |           |            |                     |

【協議済(単品スライド適用外)】

| 部局名 | 課・公所名 | 工事番号 | 工事名 | 請負者名 | 当初契約日 | 工期末 | 当初請負額<br>(税込み) | スライド前請負<br>額(税込み) | 単品スライド協議詳細 |       |           |            |        |
|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|----------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------|--------|
|     |       |      |     |      |       |     |                |                   | 請求日        | 協議開始日 | スライド契約締結日 | スライド額(税込み) | 協議対象材料 |
|     |       |      |     |      |       |     |                | —                 |            |       | —         |            |        |

【請求済】

| 部局名 | 課・公所名 | 工事番号 | 工事名 | 請負者名 | 当初契約日 | 工期末 | 当初請負額<br>(税込み) | スライド前請負<br>額(税込み) | 単品スライド協議詳細 |       |           |            |        |
|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|----------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------|--------|
|     |       |      |     |      |       |     |                |                   | 請求日        | 協議開始日 | スライド契約締結日 | スライド額(税込み) | 協議対象材料 |
|     |       |      |     |      |       |     |                | —                 |            |       | —         | —          |        |
|     |       |      |     |      |       |     |                | —                 |            |       | —         | —          |        |

※ ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。