


## 広野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月末時点)

除染作業中



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,956 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=8 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=122 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=404 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=238 ha



家屋除染作業 (H24当時)



道路路肩除染作業 (H25当時)

## 仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 0ヶ所



広野火力煙突からの風景 (H26. 11. 11時点)

## 広野町の除染情報(広野町のホームページにリンク)

- ・ 広野町除染実施計画  
<http://www.town.hirono.fukushima.jp/sangyo/josenkeikakuindex.html>
- ・ 放射線量・除染関連  
[http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/hoshasenryo\\_josen.html](http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/hoshasenryo_josen.html)



広野町ガイドマップ表紙